

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2015. (IX.01.) határozata

A Bajcsy-Zsilinszky utcai óvoda építési pótmunkáiról

Biatorbágy Város képviselő-testülete a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda bővítési, támfal építési, pince bontási munkáinak kivitelezése beruházás során felmerült pótmunka igényekről az alábbiak szerint dönt:

1. a költségvetési pótmunkák főösszesítőben szereplő bontási munkálatok ("költségvetési pótmunkák" táblázat 0. pontja) elvégzése miatt a Kbt. 132. §-ban foglaltak figyelembevételével döntött a bruttó 5.785.000 Ft,- pótmunka megrendeléséről, ennek alapján a vállalkozási szerződés módosításáról, valamint felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására, a szükséges pénzügyi fedezetet a költségvetés felhalmozási kiadásai között a Hivatal előtti tér rendezésére előirányzott 5.000.000 Ft,-, valamint a fennmaradó 785.000 Ft,- összeget a Városgondnokság telephely kialakítása keret terhére biztosítja;

2. a.) a költségvetési pótmunkák főösszesítőben földszinti átjáró, földszinti óvónői tartozkodó és tűzgátló ajtó beépítését ("költségvetési pótmunkák" táblázat 1., 2., 3. pontja) bruttó 1.439.539 Ft,- értékben;
a megkötött vállalkozási szerződés 5.4. pontjába foglalt vállalkozási díj 5%-a + ÁFA összegnek megfelelő tartalékkeret terhére biztosítja;

3. a költségvetési pótmunkák főösszesítőben külső csatorna cseréjét ("költségvetési pótmunkák táblázat" 4. pontja) bruttó 3.103.664 Ft,- összegben a Képviselő- testület jelen beruházástól elválasztható kiegészítő építési beruházásnak minősíti, amely nem szükséges a Bajcsy Zsilinszky utcai óvoda bővítési, támfal építési, pince bontási munkáinak kivitelezése beruházás teljesítéséhez, ezért azt külön beszerzésként kezeli.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelül:

Bognárné Kalicov Mária
jegyzőkönyvvezető