

K i v o n a t

**Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2014. március 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből**

**Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének
36/2014. (III.13.) önkormányzati határozata**

**A KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel
összefüggő kérdésekről**

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „KMOP-5.2.1/B-09-2f számú, Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése projekttel összefüggő kérdésekről” szóló előterjesztést.

Biatorbágy Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő „Vállalkozási szerződés a KMOP - 5.2.1./B.-09-2f-2010-0012. sz. „Biatorbágy funkcióbővítő városfejlesztése” c. projekt keretében megvalósuló építési munkák kivitelezésére 3 részben” tárgyában a Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzés eredményeképpen az

- 1. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött az **Everling Városépítő, Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel**,
- 2. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött a **Viatech 2000 Kft. és Roneko Kft.** közös ajánlattevők alkotta konzorciummal,
- 3. része tekintetében vállalkozási szerződést kötött a **Prím Építő Kft.-vel**.

Mindhárom Vállalkozási Szerződés kivitelezője akadályt közölt, tájékoztatva Biatorbágy Város Önkormányzatát, hogy a Vállalkozási Szerződések szerinti teljesítési határidőre a szerződést nem tudja teljesíteni.

A képviselő-testület a *Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban 'Ptk.')* 300. § (1)-(2) bekezdése alapján - figyelembe véve az akadály elhárulásának időpontját és azt az időtartamot, amely a teljesítéshez még ésszerűen, és elengedhetetlenül szükséges az akadály elhárulását követően - **a teljesítésre póthatáridőt tűz ki** az alábbiak szerint:

- 1. rész tekintetében (táj-és útépítés): 2014. július 15.**
- 2. rész tekintetében (elektromos munkák) : 2014. június 30.**
- 3. rész tekintetében: Tájház: 2014. szeptember 30.
polgármesteri hivatal bővítése: 2014. május 15.**

Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 13.

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Kovács András s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető