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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 

amely létrejött egyrészről a 
 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 

− székhely: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A. 
− PIR szám: 781031 
− fenntartó azonosító: 39012419 
− adószám: 15781039-1-13 
− statisztikai számjel: 15781039-8411-371-13 
− fizetési számla száma: 10918001-00000052-89330006 
− képviselő: Wéber Ferencné elnök       

 
mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a(z) 
 
……………………………………………. 

− székhely:  
− cégjegyzékszám:  
− adószám:  
− KSH statisztikai számjel:  
− bankszámlaszám:  
− képviseli:  

 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó; Vállalkozó és Megrendelő a továbbiakban 
együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. 

 
Preambulum 
 
Szerződő Felek egybehangzóan kijelentik, hogy Megrendelő a közbeszerzésekről szóló  
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást folyatott 
le „A Biatorbágy, Karinthy F. u. 4. (hrsz.: 2311/4.) építési telken meglévő ISKOLAÉPÜLET 
OKTATÁSI FUNKCIÓKKAL TÖRTÉNŐ BŐVÍTÉSE” tárgyban (a továbbiakban: 
közbeszerzési eljárás). 
  
Megrendelő a hivatkozott közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó ajánlatát nyilvánította az 
eljárás nyertesének. A nyertes ajánlat a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. 
 
Vállalkozó a jelen szerződés szerinti feladatokat megismerte, azokat, mint a jelen szerződés 
szerinti feladatok teljesítésére szakosodott gazdasági társaság, az elvárható gondossággal 
tanulmányozta, és a szerződést Felek e tények ismeretében köti meg. 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

I. A szerződés tárgya  
 
1. A szerződés tárgya 

 
1.1. Jelen szerződés tárgya a Megrendelő tulajdonában és fenntartásában álló, a jelen 

szerződés 1. sz. mellékletében rögzítettek szerinti, a 2051 Biatorbágy, Karinthy 
F. u 4. szám alatt, a 2311/4 helyrajzi számú ingatlanon található Ritsmann Pál 
Német Nemzetiségi Általános Iskola bővítési munkáinak elvégzése (a 
továbbiakban: Beruházás) a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltak 
szerint. Felek rögzítik, hogy a Beruházás a Megrendelő tulajdonába kerül. A 
jelen szerződés tárgyát képező munkák vonatkozásában egyebekben a 
fentiekben hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglaltak 
irányadók. 

 
1.2. Jelen szerződés tárgya a Beruházás kivitelezése (megvalósítása) a kiviteli 

tervdokumentáció „1. munkacsomagjának” tartalma szerint, mely a következő 
tárgykörökre terjed ki: 
 
1.2.1. új oktatási épület létesítésének kivitelezési munkái;  
 
1.2.2.  meglévő oktatási épület érintett helyiségeiben végzett kivitelezési 

részmunkák, melyek az új épület létesítése miatt, az új épület 
létesítésével egyidejűleg, az új épület rendeltetésszerű használatba 
vételéhez szükségesek;  

 
1.2.3.  opcionális tételekkel érintett helyiségekben végzett kivitelezési 

részmunkák – az I.1.4.1. pont szerinti tornaterem kivitelezési munkák 
elmaradása esetén az új és meglévő oktatási épület használatba 
vételéhez és rendeltetésszerű használatához szükséges kivitelezési 
munkák elvégzése a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja szerinti, a jelen 
szerződés alapján alkalmazandó opcióként. 

 
A munkacsomagok tartalma tekintetében Ld. a kiviteli tervdokumentáció „A 
KIVITELI TERVDOKUMENÁTCIÓ KIVITELEZÉSI MUNKACSOMAGJAI” 
nevű dokumentumát, valamint az adott munkacsomaghoz tartozó 
költségvetéseket. 
 

1.3. A Beruházás mindazon munkák, feladatok Vállalkozó általi elvégzését jelenti a 
Teljesítési Véghatáridőig, amelyek magukban foglalják a következőket is: 
 
a) jelen szerződésben és vonatkozó mellékleteiben, a vonatkozó 

jogszabályokban, az Európai Unióban és Magyarországon alkalmazandó 
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint a 
kivitelezési munkák teljes körű elvégzését, a hozzá tartozó műszaki 
berendezések, felszerelések, valamint a beépítendő összes anyag 
szolgáltatását, a felszerelést, az üzembe helyezést, azok műszaki 
átadását, a bontással érintett épületrészek, a Beruházással érintett 
(és/vagy a kivitelezéshez szükség szerint igénybe vett) utak, 
térburkolatok, közművek szükség szerinti visszabontását és a bontáshoz 
kapcsolódó feladatok elvégzésére irányuló építési, szerelési munkáinak 



3 
 

elvégzését és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátását, valamint a 
csak kivitelezés miatt – ideiglenesen (a kivitelezés idejére) – szükséges 
bontások utáni visszaépítések/helyreállítások teljeskörű elvégzését, 
 

b) a jelen szerződésben és vonatkozó mellékleteiben, a vonatkozó 
jogszabályokban, az Európai Unióban és Magyarországon alkalmazandó 
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint a 
kivitelezési munkák teljes körű elvégzéséhez kapcsolódóan esetlegesen 
kiváltásra kerülő, a Beruházással érintett (és/vagy a kivitelezéshez 
szükség szerint igénybe vett) utak, parkolók, térburkolatok, közművek 
szükség szerinti kiváltását és a kapcsolódó feladatok elvégzésére 
irányuló építési, szerelési munkáinak elvégzését és az ezekhez szükséges 
engedélyek beszerzését, valamint a csak kivitelezés miatt – ideiglenesen 
(a kivitelezés idejére) – szükséges kiváltások kivitelezés utáni szükség 
szerinti teljes visszaépítését, 
 

c) a jelen szerződésben és vonatkozó mellékleteiben, a vonatkozó 
jogszabályokban, az Európai Unióban és Magyarországon alkalmazandó 
szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint a 
kivitelezési munkák teljes körű elvégzéséhez kapcsolódóan, a 
Beruházással létrejövő létesítmény üzemszerű működéséhez szükséges 
kapacitások biztosításához, utak, parkolók, térburkolatok, közművek 
kiépítését és a kapcsolódó feladatok elvégzésére irányuló építési, 
szerelési munkáinak elvégzését és az ezekhez kapcsolódó tervezési és 
engedélyeztetési szolgáltatások ellátását, a szükséges engedélyek 
beszerzését, 

 
d) a szerződés szerinti átvételkori próbák lebonyolítását,  

 
e) a birtokbaadást, a Beruházásra, illetve annak valamennyi részelemére 

vonatkozó végleges használatbavételi engedély beszerzését, a 
használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba helyezési vagy 
egyéb engedély és/vagy hozzájárulás beszerzését, és az ezekhez 
kapcsolódó szolgáltatások ellátását, a vonatkozó jogszabályok, hatósági 
előírások és a jelen szerződés szerint átadandó dokumentumok, okiratok 
teljes körű, egyidejű szolgáltatásával, 
 

f) a megvalósulási dokumentáció elkészítését,  
 

g) a Beruházással kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek 
teljesítését a jelen szerződésnek megfelelően, 
 

h) a Beruházás megvalósításához – beleértve az átvételkori próbákat is – 
szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének biztosítását 
(azaz a vállalkozói díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja), 
 

i) minden, a jelen szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban 
meghatározott olyan kivitelezési munkálatot és gyártmánytervezési 
feladatot, valamint az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közművek 
által előírt gyártmányterv/beépített termékek és rendszerek egyeztetését, 
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jóváhagyatását is, amely a szerződésben és mellékleteiben nincsen 
specifikálva, de a feladat természetéből adódóan a Beruházás teljes körű 
megvalósításához szükséges, illetve ahhoz szükséges, hogy a Beruházás 
illetve annak valamennyi részeleme a használatbavételre vonatkozó 
engedélyt megkapja, és funkciói szerint teljes körű és rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban legyen, 
 

j) a Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi engedély és/vagy 
jóváhagyás beszerzését, valamint azok szükséges módosításainak olyan 
időpontban történő beszerzését, hogy az a Beruházás szerződésben 
foglalt határidőkig való teljesítését és átadását biztosítsa, 
 

k) a kivitelezési tervdokumentáción kívül minden olyan felmerülő tervezési 
feladatot – ideértve a gyártmánytervezést – amely a Beruházás 
megvalósításához szükséges,  
 

l) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv, technológiai utasítás 
elkészítését. 

 
1.4. A közbeszerzési eljárásban Megrendelő a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján 

jelezte, hogy adott esetben hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást kíván 
lefolytatni a Közbeszerzési Dokumentumokban meghatározott, a közbeszerzési 
eljárás tárgyával, mint alapberuházással összhangban lévő tárgykörökben. 
Emellett Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy a jelen pontban foglalt 
további építési beruházásokra Megrendelő, illetőleg más, arra jogosult harmadik 
fél, más kivitelező céggel is köthet megállapodást. 

 
A további építési beruházások tárgya a rendelkezésre álló információk alapján: 
 
1.4.1.  A kiviteli tervdokumentáció „2. munkacsomagja”: a jelen Beruházással 

összhangban lévő tárgykörű, tornaterem létesítésére vonatkozó 
kivitelezési munkák.  

 
1.4.2.  A kivitelti tervdokumentáció „3. munkacsomagja”: a jelen 

Beruházással összhangban lévő tárgykörű, a meglévő oktatási épület 
teljes körű felújítására, átalakítására, korszerűsítésére vonatkozó 
további kivitelezési munkák.  

 
2. Jelen szerződés 11. sz. melléklete tartalmazza Megrendelő Általános Követelményeit. 

Amennyiben a 11. sz. melléklet és a szerződés főszövege között ellentmondás van, úgy 
a szerződés főszövegében foglaltakat kell irányadónak tekinteni. Vállalkozó 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a közbeszerzési eljárás dokumentációjában kiadott 
és a jelen szerződés 2. sz. mellékletében szereplő, a Vállalkozó által beárazott 
költségvetési kimutatás – hacsak a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik 
– csupán Megrendelő tájékoztatását szolgálja, az abban szereplő összmennyiségek az 
egyes tételeknél a tényleges teljesítés során változhatnak. Felek rögzítik, hogy a jelen 
pontban foglaltak nem korlátozzák az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet 28. §-ában foglaltak alkalmazását. 
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Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges feltételekről és az 
ebből eredő feladatairól a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás 
során előzetesen tájékozódott a kivitelezés, illetőleg a kivitelezett épület használatba 
vétele, üzemeltetése tekintetében illetékes, érintett hatóságoknál, szolgáltatóknál, más 
engedélyező szerveknél, valamint a Megrendelőnél, és ajánlatát e feltételek – ideértve 
a vonatkozó jogszabályi előírásokat is – ismeretében tette meg az eljárásban. Erre 
tekintettel ezen feltételek – ideértve az ezekből eredő esetleges, adott esetben előre nem 
látható nehézségeket, többletköltségeket is – a jelen szerződés kifejezetten eltérő 
rendelkezése hiányában nem adnak jogalapot sem a teljesítési határidő, sem a 
vállalkozói díj utólagos módosítására. A fentiek alapján a Vállalkozó feladata a 
Beruházás megvalósításához szükséges minden: 
 

- a jelen szerződés tartalmát képező tervdokumentációban már eredetileg is 
szereplő, de a vállalkozói díj számítása során nem, vagy nem kellő mértékben 
előirányzott munkatétel, továbbá,  
 

- a kivitelezési tervdokumentációban nem szereplő, de műszakilag szükséges, a 
szerződéskötéskor kellő gondossággal eljárva fel nem ismerhető, a 
szerződéskötést követően utólag felmerült olyan munkatétel külön megrendelés 
nélküli elvégzését, amely nélkül a Beruházás rendeltetésszerűen nem valósítható 
meg, nem használható [a) és b) pontok a továbbiakban együtt: „Többletmunka”]. 

 
II. A teljesítés ideje 

 
1. A teljesítés véghatárideje a 2. pont szerinti munkaterület-átadástól számított 546 nap 

azzal, hogy a Vállalkozónak a III.2.3. pontban foglaltakkal összhangban szükséges 
ütemeznie a teljesítéseit.  

 
2. Vállalkozó előteljesítésre jogosult a jelen pontban foglaltak figyelembe vételével. Felek 

megállapodnak, hogy amennyiben az I.1.4.1. pontban foglalt kivitelezési munkák 
kivitelezése a jelen szerződés hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül 
megkezdődik, azaz a tornaterem létesítése miatt az I.1.2.3. pontban foglalt opcionális 
kivitelezési munkák okafogyottá válnak, úgy Megrendelő (legkésőbb a jelen szerződés 
hatályba lépésétől számított 9 hónapon belül) jogosult a jelen szerződés I.1.2.3. 
pontjában foglalt opcionális tételek szerinti kivitelezési munkák elvégzését lemondani. 
Az opcionális tételek kivitelezésének lemondása esetén az azokhoz kapcsolódó 
költségvetési tételek nem kerülnek elszámolásra, azok díját nem kell kifizetni és a 
lemondás miatt Kivitelezőt más pénzügyi kompenzáció sem illeti meg.   
  

3. A munkaterület átadására a jelen szerződés hatálybalépését követően, a Felek által 
egyeztetett időpontban kerül sor. A munkaterület átadásának tervezett időpontja: a jelen 
szerződés hatálybalépésétől számított 30 (harminc) naptári napon belül. 
 

4. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a – a meglévő épület átalakítása felújítása kapcsán 
– szakaszos munkaterület átadásra az ingatlanban folyó oktatási tevékenység okán van 
szükség, amely a szokásos és köztudomású oktatási év végén fejeződik be, így 
teljesítését is ezen tényre figyelemmel szükséges megszerveznie és végeznie a 
munkaterületen. 

 
5. A Vállalkozó a munkaterület átadásakor köteles megvizsgálni, hogy a munkaterületen 
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korábban végzett munkák esetleges hibái vagy hiányosságai nem akadályozzák-e a 
munkavégzést. Ha a Vállalkozónak felróhatóan nem kerül megállapításra hiba vagy 
hiányosság, akkor a Vállalkozó vállalni köteles a felelősséget a korábban elkövetett 
hibák vagy korábban keletkezett hiányosságok következtében fellépő károkért, még 
abban az esetben is, ha igazolható, hogy a hibát a Megrendelő vagy harmadik személy 
okozta. 

 
6. Az átadás-átvételi eljárásról a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a 

munkaterület (szakasz) átadás-átvételének valamennyi lényeges körülményét, feltételeit 
és a Felek átadás-átvétellel kapcsolatos esetleges észrevételeit. Az átadás-átvétel ténye, 
annak feltételei (villamos energia- és vízellátás, anyag- és eszköztárolás, őrzés, stb.) és 
körülményei az építési naplóban (a továbbiakban: “építési napló”) is rögzítésre 
kerülnek. A munkaterület (szakasz) átadás-átvétele során a Felek a jegyzőkönyvben 
rögzítik a kivitelezés és a munkavégzés folyamán szükséges szabályok betartására 
vonatkozó egyéb követelményeket. 
 

7. Az építési napló megnyitása: az építési munkaterület átadásának napján. 
 

8. A tervezett kezdés határideje: az építési munkaterület átadásának napján. 
 

9. Az a késedelem, mely a szerződés tartama alatt a Megrendelő érdekkörébe tartozó okból 
keletkezik, olyan időtartammal hosszabbítja meg a teljesítési határidőt, amennyi idő az 
akadályoztatás elhárításához, illetve a szerződés szerinti munkakörülmények 
helyreállításához szükséges. 
 

 
III. Felek jogai és kötelezettségei 

 
1. A Feleket egyaránt megillető jogok és terhelő kötelességek 

 
1.1. A Felek a szerződés teljesítése során együttműködni kötelesek. Ennek keretében 

a Felek kötelesek egymást írásban értesíteni mindazon körülményekről, 
amelyek a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségekből kifolyólag a 
teljesítést érintik. Felek együttműködési kötelezettsége értelemszerűen kiterjed 
a jelen szerződés teljesítésével összefüggésben érdekelt hatóságokkal történő 
maradéktalan közös közreműködésre is. 
 
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles Megrendelő utasításait végrehajtani, 
a Megrendelő szerződéskötéskor ismert, vagy a teljesítés során ismertté váló 
érdekei szerint eljárni, a Megrendelő teljesítéssel kapcsolatos észrevételeit, 
igényeit a teljesítés során figyelembe venni. Amennyiben Megrendelő szakértő, 
szaktanácsadó bevonását is igénybe veszi, úgy Vállalkozó köteles a szakértő 
iránymutatását figyelembe venni.  
 
Vállalkozó köteles együttműködni a Beruházás megvalósításában részt vevő, a 
Megrendelő által megjelölt harmadik személyekkel. Az együttműködés 
keretében vállalja, hogy biztosítja a munkaterületre történő bejutást, szükség 
szerinti átjutást, helyszíni bejárást, helyszíni kooperációt, felmérést, 
munkavégzést. 
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Amennyiben az I.1.4. pontban foglalt munkákat nem Vállalkozó végzi el, 
Vállalkozó köteles együttműködni Megrendelő által megbízott harmadik 
kivitelező céggel, cégekkel és (a munkaterületén belül) minden tőle elvárhatót 
megtenni annak érekében, hogy a Beruházás és az I.1.4. pontban foglalt munkák 
határidőre elkészüljenek és az elkészülő épületekre, épületrészekre Megrendelő 
használatbavételi engedélyt kapjon. 
   
A Vállalkozó a munkavégzést a Megrendelő érdekeit figyelembe véve – szükség 
esetén a műszaki ellenőr utasításának megfelelően – köteles ütemezni és 
végezni, különös gondot fordítva a zaj- és porvédelemre és a megfelelő 
leválasztások biztosítására.     

 
1.2. A szerződés tartalmát érintő kérdésekben a kapcsolattartás módja – hacsak a 

jelen szerződés eltérően nem rendelkezik – kizárólag a szerződő Felek nevében 
a képviselőjük által aláírt levél vagy okirat, ami egyben az építési napló 
melléklete is. Egyéb esetekben a kapcsolattartás módja: az építési napló, 
melynek vezetése az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 
15.) Kormányrendelet és a vonatkozó jogszabályok alapján történik. 

 
1.3. A szerződő Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jelen szerződés 

teljesítésével összefüggésben egymás tevékenységével kapcsolatban 
tudomásukra jutott minden információt bizalmasan, üzleti titokként kezelnek. 
Bármelyik Fél csak az érintett Fél előzetes tájékoztatása és írásbeli hozzájárulása 
alapján adhat harmadik személy részére információt, kivéve, ha arra a Kbt. vagy 
más, irányadó jogszabály felhatalmazást ad. A jelen pontban foglaltak nem 
korlátozzák a Feleket a jelen szerződésből és a vonatkozó jogszabályokból eredő 
jogaik bíróság(ok), hatóság(ok) előtti érvényesítésében. Megrendelő a 
Vállalkozó érdekkörébe tartozó személyek  – jelen szerződésben szerepelő, 
illetve a Vállalkozó által rendelkezésére bocsátott – személyes adatait a 
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 
27. napján elfogadott 2016/679. számú rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 6. 
cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Felek között fennálló szerződés 
teljesítése érdekében kezeli. 

 
1.4. Ütemtervkövetés, kooperáció 

 
A Vállalkozó a szerződéskötés időpontjára benyújtja a Megrendelő által is 
elfogadott Műszaki és Pénzügyi Ütemtervet, amely tartalmazza a Beruházás 
megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint a Beruházás 
megvalósításának ütemezését napi bontásban, és a Megrendelő ütemtervében 
rögzített határidőket.  

 
Felek rögzítik, hogy a meglévő oktatási épületben a munkaterület és 
munkaterülettel nem érintett oktatási terület szétválasztásához, illetőleg a 
meglévő épületben folyó oktatási munka feltételeinek folyamatos biztosításához 
Vállalkozó köteles a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv készítésekor a 12. számú 
mellékletben foglaltakat figyelembe venni. 
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Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv készítésekor 
köteles figyelembe venni azt, hogy a Beruházás megvalósítása során 
anyagmozgatás csak a munkaterületeken belül, illetve azok feletti légtérben 
lehetséges. A munkaterületeken kívüli területeken, illetőleg az azok feletti 
légtérben - a hatályos jogszabályok betartása mellett - anyagmozgatás 
kivételesen, tanítási időn kívül, Megrendelő előzetes jóváhagyása alapján, a 
műszaki ellenőr személyes folyamatos felügyelete mellett lehetséges. A 
munkaterületen kívüli területet, illetőleg az afeletti légteret igénybe vevő 
anyagmozgatás az iskolában folyó munkát semmilyen módon nem zavarhatja, 
az intézményben, illetőleg az anyagmozgatással érintett közterületen tartózkodó 
személyek biztonságát semmilyen módon nem veszélyeztetheti.  

 
A Vállalkozó a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervben folyamatosan vezeti a 
készültség állapotát úgy, hogy az összehasonlítható legyen az esetleges 
módosításokkal, a munka aktuális, valódi előrehaladásával, megjelölve a várt 
fontosabb határidőket és befejezési időpontokat (a továbbiakban 
„Ütemtervkövetés”).  

 
A Vállalkozó az aktualizált Műszaki és Pénzügyi Ütemterv egy példányát 
minden hónapban a Havi Jelentés mellékleteként köteles átadni a 
Megrendelőnek. Az Ütemtervkövetés nem mentesíti a Vállalkozót a jelen 
szerződésben rögzített határidők betartásának kötelezettsége és a késedelem 
következményei alól, illetve a teljesítési határidőket nem módosíthatja.  

 
A Felek rendszeresen, legalább kétheti gyakorisággal, a Felek által előzetesen 
közösen megállapított időpontban és helyen rendszeres építési kooperációs 
értekezletet (a továbbiakban: „Kooperáció”) tartanak, melyen a Vállalkozónak 
ismertetnie kell a Műszaki és Pénzügyi Ütemterv betartásának állapotát. A 
Kooperáció időpontját megelőző 48 (negyvennyolc) óráig a Vállalkozó köteles 
összefoglalni és a Megrendelőnek megküldeni az esetlegesen eldöntendő 
kérdéseket, valamint a Kooperáción általa felvetendő témákat. A Megrendelő a 
Vállalkozó kérdéseire a Kooperáción, vagy az általa ott meghatározott későbbi 
időpontban, ennek hiányában a Kooperációt követő 5 (öt) munkanapon belül 
írásban állást foglal, vagy amennyiben az állásfoglalás kiadásához további 
információra, vizsgálatra van szükség, úgy ezen határidőn belül ennek tényét és 
az állásfoglalás várható időpontját közli a Vállalkozóval.  
 
A Kooperációról felvett jegyzőkönyvet vagy emlékeztetőt a Vállalkozó készíti 
el.   
 
A Felek rögzítik, hogy a Kooperációról felvett jegyzőkönyv vagy emlékeztető 
nem tekintendő pótmunka megrendelésnek vagy a jelen szerződés 
módosításának. 
 
Közösen megállapított kooperációs időpont és helyszín hiányában annak 
meghatározására a Megrendelő jogosult. A Kooperáción a Megrendelő 
képviselője, a Vállalkozó képviselője, a Vállalkozó által meghívni javasolt 
alvállalkozó, illetve szükség esetén más érintett meghívottak vesznek részt. A 
Kooperáción a felelős műszaki vezetőnek, a szakági műszaki vezetőnek, 
valamint a további érintett felelős műszaki vezetőknek, akadályoztatásuk esetén 
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képviselőiknek minden esetben jelen kell lennie.  
 
Amennyiben valamely Fél rendkívüli kooperáció (a továbbiakban: „Rendkívüli 
Kooperáció”) megtartását tartja szükségesnek, erről az indokok  bemutatásával, 
és a Rendkívüli Kooperáció tárgyának, valamint az eldöntendő kérdések 
megjelölésével, lehetőség szerint legalább 2 (két) munkanappal előzetesen 
írásban értesíti a másik Felet.  
 
Felek Rendkívüli Kooperációnak minősítenek minden olyan értekezletet, ami 
nem a kéthetente megtartandó Kooperáció. Az értesítés alapján a másik Fél, 
illetve a további résztvevők kötelesek a Rendkívüli Kooperáció megtartása 
érdekében kompetens képviselők megjelenéséről gondoskodni. Ilyen esetben a 
Rendkívüli Kooperáció megtartásának a helyszíne a másik Fél kérelmére 
módosulhat. 

 
1.5.  Az Építési Engedély, a Kivitelezési Tervdokumentáció, a műszaki leírás és az 

engedélyek egy-egy teljes példányát az építkezés helyszínén kell tartani, és 
azokat a hatóságok és a Megrendelő részére hozzáférhetővé kell tenni. A 
Kivitelezési Tervdokumentációt papír alapon kell az építkezés helyszínén 
tartani. 

 
1.6. Építési napló 
 

Felek a munkaterület átvételekor a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
elektronikus építési naplót nyitnak, és azt a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezések szerint naprakészen vezeti. 
 
A Vállalkozó köteles továbbá a kivitelezés folyamán minden fontos és lényeges 
tényt, problémát, kérdést az építési naplóba az irányadó jogszabályi előírásoknak 
megfelelően bejegyezni. 
 
A műszaki ellenőr a szerződés teljesítésének ellenőrzése során az Építési Napló 
adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2)-(3) 
bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 
 
A Vállalkozó köteles a Megrendelő által az Építési Naplóba tett bejegyzésekre 
3 (három) munkanapon belül – a Megrendelő egyidejű értesítése mellett – az 
Építési Naplóban válaszolni. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által tett 
észrevételeket, műszaki kifogásokat figyelembe venni, az esetleges hibákat 
kijavítani. 
 
Az eltakarásra kerülő munkák ellenőrzése érdekében a munkák megkezdése 
előtt a Vállalkozó köteles az ellenőrzések és vizsgálatok várható időpontját 3 
(három) nappal korábban az Építési Naplóba bejegyezni, Megrendelő egyidejű 
értesítése mellett. 

 
1.7. Változáskezelés, többletmunka, pótmunka 

 
A tervektől eltérni csak a Megrendelő előzetes írásbeli engedélyével, a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartásával lehet. A Vállalkozó részére a 
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tervektől való eltérésre, a minőségi és kivitelezési problémák esetén a 
kijavításra, illetve az elhárításra kizárólag a Megrendelő – vagy a Megrendelő 
nevében az általa erre felhatalmazott személy – jogosult utasítást adni. A 
Beruházás kivitelezése során a Vállalkozó eltérő munkákat a Megrendelő 
előzetes írásbeli jóváhagyását követően – amennyiben az eltérés a szerződés 
módosítását igényli, úgy a szerződés módosítását követően – jogosult elvégezni, 
az Építési Engedélyre vonatkozó szabályok betartásával. Felek rögzítik, hogy 
amennyiben a Vállalkozó az Építési Engedélytől, a Kivitelezési 
Tervdokumentációtól eltérő munkát végez anélkül, hogy az Építési Engedélyt, a 
kivitelezési tervdokumentációt vagy a szerződést módosítanák, úgy felel az 
ebből eredő károkért, ideértve az illetékes hatóság által kiszabott bírság 
megfizetését is. 

 
Megrendelő jogosult változtatásokat kezdeményezni a jelen szerződés szerinti 
munkákkal kapcsolatban (a továbbiakban: „Változtatás”). A Vállalkozó is 
kezdeményezhet Változtatásokat, amely esetben a Megrendelő jóváhagyása 
szükséges. Változtatásnak tekintendő a jelen szerződésben meghatározott 
műszaki tartalomtól és különösen a megrendelői követelményektől történő 
eltérés a kivitelezés során. Változtatás esetén a Kbt. szabályaira is figyelemmel 
kell eljárni. Nem tekintendő Változtatásnak az, ha a jelen szerződésben 
meghatározott műszaki tartalomtól és különösen a megrendelői 
követelményektől való eltérés nem történik, csak a Megrendelő jóváhagyásával 
más, műszakilag egyenértékű termék/gyártmány/technológia alkalmazására 
kerül sor. 

 
A Megrendelő javaslatot kérhet a Vállalkozótól, mielőtt Változtatást 
kezdeményezne, vagy arra javaslatot tenne. A Vállalkozó, mielőtt a javaslatot 
elkészítené, erre vonatkozólag költségtervezetet készít a Megrendelő részére oly 
módon, hogy a költségtervezetet az árazott költségvetés figyelembevételével 
állítja össze. Olyan tétel esetén, amely az árazott költségvetésben nem szerepel, 
a Vállalkozó köteles bemutatni három (3) különböző (al)vállalkozói árat az adott 
tételre vonatkozóan. A fent nevezett költségtervezet átvétele után, amennyiben 
a Megrendelő úgy dönt, hogy kéri a javaslat elkészítését, a Vállalkozó, amint 
megvalósítható, az alábbiakat nyújtja be a Megrendelőnek: 
 
a) az elvégzendő munka leírását és egy ezekre vonatkozó ütemtervet; 

 
b) a Vállalkozó javaslatát a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervet érintő szükséges 

módosításokról, ha annak szükségessége felmerül;  
 

c) a Vállalkozó javaslatát a vállalkozói díjat érintő szükséges módosításokról 
vagy a tartalékkeret igénybevételére vonatkozóan az árazott költségvetés 
figyelembevételével; és 
 

d) az igény és/vagy változtatási javaslat hatását a Beruházás egésze 
vonatkozásában, 
 

e) minden szükséges aláíró által cégszerűen aláírt, jelen szerződés 9. számú 
mellékletében foglalt változás bejelentő lapot. 

A Megrendelő a javasolt/tervezett Változtatásról a fenti javaslat alapján dönt, a 
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műszaki változást a jelen szerződés 10. számú mellékletében foglalt 
műszakiváltozás jóváhagyó lappal hagyja jóvá. A Vállalkozó köteles a 
Megrendelő által kért Változtatásokat végrehajtani. 
 
A pót- és többletmunkák szükségességéről a Vállalkozó haladéktalanul köteles 
a Megrendelőt a jelen pontban meghatározott módon írásban értesíteni. 
 
A Vállalkozó köteles elvégezni a Többletmunkákat. Többletmunkák 
ellenértékére a Vállalkozó nem tarthat igényt, azt a vállalkozói díj magában 
foglalja. 
 
 
A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag Megrendelő által megrendelt 
pótmunkákat is.  
 
Az esetleges pótmunka megrendelése – a Kbt. vonatkozó rendelkezéseinek 
figyelembevétele mellett – a jelen szerződés mellékleteiben foglalt műszaki 
változás bejelentő és jóváhagyó lapok mellett az azok alapján elkészült 
pótmunka-megrendelés aláírásával történik. 
 
Az esetleges pótmunkák ellenértékének meghatározásul a jelen szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó által benyújtott 
végleges ajánlatban szereplő árak szolgálnak, a pótmunkák megrendelése 
céljából indított újabb közbeszerzési eljárásban történő esetleges áralku során 
érvényesített árengedmények figyelembe vételével.  

 
2. Megrendelő jogai és kötelességei 

 
2.1. Megrendelő köteles a tevékenység ellátásához szükséges adatokat határidőben 

szolgáltatni. Ezzel összefüggésben Megrendelő folyamatosan Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja valamennyi, a jelen szerződés szerinti tevékenység 
ellátásához szükséges, a Megrendelő rendelkezésére álló dokumentációt (adat, 
utasítás, tervek stb.) és a helyi sajátosságokra vonatkozó információkat. 

 
2.2. Megrendelő a munkaterületet az építési naplóba történő bejegyzéssel adja át. 

 
2.3. Megrendelő biztosítja a Vállalkozó, illetőleg annak alvállalkozói számára a 

munkaterület zavartalan megközelítését és annak – nem kizárólagos joggal való 
– birtokbavételét, és lehetővé teszi, hogy a munkaterületen a Vállalkozó, 
illetőleg alvállalkozója/alvállalkozói folyamatosan végezze/végezzék a 
kivitelezési munkákat. Felek e körben rögzítik, hogy a Vállalkozó a teljesítéseit 
a Megrendelővel folyamatosan egyeztetve köteles ütemezni azzal, hogy a 
Megrendelővel egyeztetettek szerint köteles figyelembe venni a tanítási 
szünetek időtartamát és bizonyos helyeken és bizonyos időszakokban csak olyan 
munkákat végezhet, melyek a jelen szerződés 1. számú mellékletében 
foglaltaknak, valamint a vonatkozó munka- és balesetvédelmi, jogszabályi 
előírásoknak megfelelnek. 
 
A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat olyan módon köteles 
végezni, hogy az érintett ingatlan üzemeltetése folyamatosan biztosítható 
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legyen. Külön figyelmet köteles fordítani a Vállalkozó arra, hogy az érintett 
épület üzemeltetése folyamatos, ezáltal a különböző korlátozásokat a 
minimálisra köteles csökkenti. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 
munkaterületen a Vállalkozó teljesítésével egyidejűleg más vállalkozó(k) is 
végez(het)nek munká(ka)t, így ezen, más vállalkozóval/vállalkozókkal fokozott 
együttműködésre köteles, mely kötelezettsége megszegéséből eredő 
következmények viselésére korlátozás nélkül köteles. 
 

2.4. Megrendelő a kizárólagos döntése alapján, kivételesen indokolt esetben, a 
Vállalkozó előzetes írásos kérelme alapján megadott előzetes írásos 
jóváhagyásával biztosíthatja Vállalkozó költségére és kockázatára a 
munkaterületet munkavégzés számára a III.2.3. pont szerinti időszakokon túl, 
illetőleg más napokon is. A jóváhagyás megtagadását Megrendelő nem köteles 
indokolni. 

 
2.5. Megrendelő jogosult, illetve köteles a kivitelezés időszakában szakmai, műszaki 

ellenőrzésre, melynek során az ott folyó munkát nem zavarhatja. Megrendelő 
jogosult továbbá annak ellenőrzésére, hogy a munkavégzés során a Munka 
Törvénykönyvében és a vonatkozó jogszabályokban leírt szabályoknak 
megfelelő jogviszonyok szerint foglalkoztatja-e Vállalkozó – illetőleg 
amennyiben ilyen van, Vállalkozó alvállalkozója – a munkavállalóit, amit 
Megrendelő bármikor előzetes bejelentés nélkül is vizsgálhat. Vállalkozó 
vállalja annak biztosítását, hogy az előzőek szerinti munkavállalók 
vonatkozásában a Megrendelő a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 
olyan adatokat szerezzen be, melyek az előzőek szerinti ellenőrzés 
lefolytatásához szükségesek. 

 
2.6. A munkavégzéshez a Megrendelő a Vállalkozó részére eszközt nem ad át. 

Vállalkozó e körben kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés szerinti 
feladatait a saját vagy alvállalkozója tulajdonát képező vagy általa/alvállalkozói 
által jogszerűen használt eszközökkel teljesíti.  
 

2.7. Az építőipari tevékenység végzésére az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben, továbbá a 
vonatkozó jogszabályokban foglalt követelményeknek való megfelelést 
Megrendelő a szerződés teljesítése során bármikor, korlátozás nélkül jogosult 
ellenőrizni. Vállalkozó az ellenőrzések során köteles maradéktalanul 
együttműködni Megrendelővel, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az 
ellenőrzés érdekében a Megrendelő által ésszerűen igényelt dokumentumok, 
információk rendelkezésre bocsátását. 

 
2.8. Megrendelő köteles a Vállalkozó szerződésszerű teljesítését átvenni és annak 

ellenértékét a jelen szerződésben és a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
szerint megfizetni, illetőleg a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint a kifizetés iránt a szükséges intézkedéseket 
határidőben megtenni. 

 
2.9. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő – a közpénzekkel való felelős 

gazdálkodás elvének érvényesítése jegyében – a jelen szerződés teljesítése, 
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illetve teljesülése során a Kbt. 142. §-ában rögzítettek figyelembevételével 
köteles eljárni. Megrendelő ennek keretében köteles a Közbeszerzési 
Hatóságnak a Kbt. 142. § (5) és (6) bekezdésében rögzített esetekben és körben 
adatot szolgáltatni, melyet Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten 
tudomásul vesz.    

 
3. Vállalkozó jogai és kötelességei 

 
3.1. A Vállalkozó köteles a Beruházást határidőben befejezni a szerződésnek és a 

vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. A Felek megállapodnak, hogy az 
alkalmazandó msz szempontjából a Magyar Szabványügyi Testület által 
megjelentett “A magyar nemzeti szabványok jegyzéke” című nyilvántartás a 
jelen szerződés aláírásának dátumához képest legutolsó változatát tekintik 
irányadónak, amennyiben a Megrendelő által jóváhagyott Kivitelezési 
Tervdokumentáció ettől eltérően nem rendelkezik. A Felek az I. osztályú 
minőséget kifogástalan, a visszavont 04-800-1989 szabványban foglalt 
minőségű munkaként határozzák meg. 
 

3.2. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kifejezetten kijelenti és 
kötelezettséget vállal arra, hogy: 
a) a jelen szerződést, annak mellékleteivel és a kapcsolódó dokumentumokkal 

együtt, illetve a szerződés megkötésével kapcsolatosan rendelkezésére 
bocsátott egyéb dokumentumokat teljes körűen megvizsgálta, 
áttanulmányozta, hiánytalanul elolvasta, megértette, és ellenőrizte, az 
azokban foglalt tényeket, előírásokat ismeri, az azokkal kapcsolatos 
kérdéseit maradéktalanul írásban feltette, és a dokumentumokat nem tartja 
értelmetlennek vagy kétértelműnek, ellentmondásosnak, azokat korlátozás 
nélkül, a jelen szerződés aláírásával jogilag kötelezőnek ismeri el, 

b) a munkaterületet bejárta, annak körülményeit megismerte, az elvégzendő 
munkákat, zavaró körülményeket az elvárható gondossággal 
áttanulmányozta, 

c) a jelen szerződés aláírása előtt valamennyi helyi adottságot, körülményt, 
árképző tényezőt megvizsgált, az ezekkel kapcsolatos észrevételeit a 
Megrendelővel írásban közölte, 

d) az esetleges felvilágosítás-kéréseknél kielégítő, elégséges magyarázatot 
kapott, 

e) a vállalkozói díjat a fentiekre tekintettel, kellő szakmai tapasztalatára 
alapozva állapította meg, ezért a fentiekre hivatkozva többletköltséget nem 
számolhat el, 

f) az építésügyi szakmai előírásokat, valamint az alkalmazott anyagokra, 
szerkezetekre vonatkozó technológiai előírásokat ismeri, és azokat kötelező 
érvényűen betartja, és ezt alvállalkozóitól is megköveteli, 

g) a jelen szerződés teljesítésébe bevont munkavállalói, illetve igénybe vett 
alvállalkozói rendelkeznek a jelen szerződés szerinti feladatok ellátásához 
szükséges jogosultságokkal, szakmai tapasztalattal és szaktudással, 

h) közreműködése megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó 
szabályoknak, a vonatkozó magyar és Európai Unióban hatályos 
jogszabályoknak és egyéb előírásoknak, különös tekintettel a 191/2009. (IX. 
15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Épkiv. rendelet) és az 1997. évi 
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) előírásainak. A Vállalkozónak 
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úgy kell végeznie a munkát, hogy annak szabályszerűsége a 312/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ép. felügyelet) rendelet szerinti 
esetleges ellenőrzés során megállapítható legyen. 

 
3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során személye 

csak a Kbt. 139. §-ában rögzítettek figyelembevételével változhat meg. A jelen 
szerződést és a szerződésben vállalt kötelezettségeit Vállalkozó át nem 
ruházhatja, jogosult viszont a szerződés teljesítése során – a Kbt.-ben foglaltak 
szerinti feltételek szerint – alvállalkozót igénybe venni. 

 
3.4. Vállalkozó a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont 

alvállalkozók tekintetében - a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles 
előzetesen a Megrendelőnek valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni (a 
megnevezésen túl az elérhetőség, valamint a képviseletre jogosult 
megjelölésével), amely részt vesz a szerződés teljesítésében.  
 
Az alvállalkozó bejelentésekor Vállalkozónak meg kell adnia az alábbi 
információkat:  

− alvállalkozó megnevezése (név, székhely, adószám, és adott esetben 
cégjegyzékszám); 

− alvállalkozó elérhetősége (levelezési cím, email cím, mobiltelefonszám, 
adott esetben telefonszám és faxszám); 

− alvállalkozó részéről a képviseletre jogosult személy(ek) megnevezése. 
 

Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a 
Megrendelő szerződésben rögzített kapcsolattartóját tájékoztatni az 
alvállalkozók bejelentésben közölt adatainak változásáról.  

 
3.5. A szerződés teljesítésébe a Vállalkozó által bevonni kívánt, a jelen szerződés 

megkötésekor ismert alvállalkozók adatait a Vállalkozó által a jelen szerződés 
aláírásával egyidejűleg aláírt, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét képező 
nyilatkozat tartalmazza. 

 
3.6. Felek rögzítik továbbá, hogy bármely, a jelen szerződés 3. sz. mellékletét érintő 

változásról Vállalkozó a jelen szerződés 3. sz. melléklete szerinti nyilatkozat 
Vállalkozó által cégszerűen aláírt 4 (négy) eredeti példányának Megrendelő 
részére történő megküldésével köteles bejelenteni. 

 
3.7. A jelen szerződés 3. sz. mellékletének a III.3.4.-III.3.6. pontban rögzítettek 

szerinti változása nem minősül a jelen szerződés módosításának. Felek rögzítik, 
hogy a mellékletet Vállalkozó – a benyújtás sorrendjében – folytatólagos 
alszámozással (3/1.,3/2., 3/3. stb.) ellátva köteles benyújtani a Megrendelő 
részére. 

 
3.8. Vállalkozó kifejezetten kijelenti, hogy a Kbt.-ben rögzített, az alvállalkozók 

vonatkozásában irányadó szabályokkal – ideértve különösen a 322/2015. (X. 
30.) Korm. rendeletben foglaltakat – maradéktalanul tisztában van és minden 
intézkedést megtesz ezen rendelkezések betartása érdekében, továbbá a jelen 
szerződés aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy e kötelezettségei 
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megszegése a részéről súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel 
Megrendelő jogosulttá válik a jelen szerződés azonnali hatályú felmondására 
vagy az attól történő elállásra, továbbá Vállalkozóval szemben a jelen szerződés 
és a vonatkozó jogszabályok szerinti jogkövetkezmények is korlátozás nélkül 
érvényesíthetők. 

 
3.9. A Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése 

során korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni az építési napló adatai alapján, hogy 
a jelen szerződés teljesítésében a Vállalkozó oldalán a jelen szerződés 3. sz. 
melléklete szerinti alvállalkozó(k) vesz(nek)-e részt. 

 
3.10. Megrendelő az alvállalkozóval, illetve alvállalkozókkal nem áll szerződéses 

kapcsolatban. Munkájukért a Vállalkozó úgy felel, mint sajátjáért. 
 

3.11. Vállalkozó a kivitelezési munkák megkezdésétől az átadás-átvételi eljárás 
lezárulásáig a Megrendelővel előzetesen egyeztetett feltételek szerint köteles 
saját költségén biztosítani a munkaterület, valamint a munkaterületen tárolt 
anyagok, berendezések megfelelő őrzését. 

 
3.12. A munkaterületet a Vállalkozó köteles a saját költségén elkeríteni akként, hogy 

a kerítésen keresztül a munkaterületre ne lehessen rálátni, illetve a belépésre 
jogosulatlanok ne tudjanak azon átjutni 

 
3.13. A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozót a munkaterület (szakasz) feletti birtoklási 

és használati jog kizárólag a jelen szerződés szerinti kötelezettségeinek a 
teljesítése érdekében illeti meg, és más célra semmilyen birtoklást vagy 
használatot biztosító joga nincs. A Vállalkozó e birtoklási és használati joga a 
munkaterület birtokának visszaadásával, vagy amennyiben az korábbi 
időpontban következik be, a jelen szerződés egyéb módon történő 
megszűnésével megszűnik. 

 
3.14. A Vállalkozó tudomásul veszi, és a jelen szerződés aláírásával kifejezetten 

kijelenti, hogy a Megrendelő birtokbavételi szándékkal megtett cselekményei 
semmilyen körülmények között nem minősülnek a Ptk. szerinti tilos 
önhatalomnak, így a Vállalkozó a jelen, a Ptk. 6:8. § (3) bekezdése szerinti 
kifejezett jognyilatkozatával visszavonhatatlanul lemond azon jogáról (a 
továbbiakban: „Joglemondás”), hogy a Ptk. 5:5.-5:8. §-aiban meghatározott 
birtokvédelmi eljárást (a továbbiakban: „Birtokvédelem”) indítson a 
Megrendelővel szemben. Amennyiben a Vállalkozó a Joglemondást megsértve 
mégis birtokvédelmet kezdeményezne a Megrendelővel szemben, úgy a 
Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával már most előzetesen hozzájárul ahhoz, 
hogy a Megrendelőnek a megindított birtokvédelmi eljárás (a továbbiakban: 
„Jogtalan Eljárás”) azonnali, a Vállalkozó részére költség, illetve díj megtérítése 
nélküli megszüntetése, illetve a kérelem elutasítása iránti kérelmét az eljáró 
bíróság, illetve jegyző teljesítse. A Megrendelő a Vállalkozó ezen előzetes 
hozzájárulására feltétel nélkül és bármikor hivatkozhat a Jogtalan Eljárás során. 

 
3.15. A Vállalkozó feladata a közmű infrastruktúrához a kivitelezéshez szükséges 

ideiglenes rákapcsolás kiépítése oly módon, hogy külön (al)mérőt szereltet fel 
annak érdekében, hogy a fogyasztása egyértelműen mérhető és meghatározható 
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legyen.  Az ezzel kapcsolatos költségek a vállalkozói díj részét képezik. Az 
ingatlanra kiépített, és a munkaterület-átadáson biztosított kapacitáson felüli 
energiaigény biztosítása a Vállalkozó feladata. A Vállalkozó a közművekkel 
kapcsolatos fogyasztás díját Megrendelővel való egyeztetés alapján vagy az 
ingatlan tulajdonosa által részére kiállított számla ellenében, vagy az általa 
megkötött közműszerződések szerint a közműszolgáltatóknak fizeti meg. 
 

3.16. Vállalkozó a szakipari munkák megkezdése előtt köteles „felmérési” naplót írni, 
MVHÉNGY kóddal, mennyiségi és érték egységgel ellátni, és azt a műszaki 
ellenőrrel igazoltatni.  

 
3.17. Ha a szerződés teljesítése során bármikor a Vállalkozó vagy alvállalkozója olyan 

feltételekkel találkozik, melyek akadályozzák a határidőre történő teljesítést, a 
Megrendelőt azonnal írásban értesítenie kell a késedelem tényéről és annak 
várható időtartamáról. Az értesítés elmaradása vagy késedelmes közlés esetén 
annak minden következményét a Vállalkozó viseli. 
 

3.18. A Vállalkozó a munkaterületre történő felvonulást megelőzően köteles az 1993. 
évi XCIII. tv. (a továbbiakban: Mvtv.) szerint a kockázatelemzés 
dokumentumát, valamint a megvalósítandó minimális munkavédelmi 
követelmények biztosítására biztonsági és egészségvédelmi tervet készíteni. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a kockázatelemzést, valamint a 
jelen pont szerinti dokumentumokat a megfelelő szakirányú végzettséggel 
rendelkező személy készítse el. 
 
A kockázatelemzésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia: 

a) a veszélyek azonosítását, 
b) a veszélyeztetettek és a veszélyeztetés módjának azonosítását, 
c) a kockázatok értékelését és a megelőző intézkedések meghatározását, 
d) az eredmények rögzítését és az intézkedések végrehajtását, 
e) a kockázatértékelés felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását. 

 
3.19. Vállalkozó kötelezettséget vállal a munka-, vagyon-, tűz- és környezetvédelmi 

előírások és más vonatkozó jogszabályok betartására. Vállalkozó e körben 
kijelenti, és szavatolja, hogy a jelen szerződés megkötését megelőzően 
tájékozódott a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre (ideértve pl. a 
tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat is) vonatkozó olyan kötelezettségekről, 
amelyeknek a teljesítés helyszínén és a szerződés teljesítése során meg kell 
felelni, ennek megfelelően vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen 
kötelezettségeinek folyamatosan és a vonatkozó megrendelői szabályok és 
jogszabályok szerint eleget tesz. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkák 
végzése során rendszeres balesetvédelmi szemlét tartani, munkavédelmi, 
tűzvédelmi, balesetvédelmi oktatást végezni és mindezeket a vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően dokumentálni. 
 

3.20. A Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy a Megrendelő vele ismertetett, a jelen 
szerződés teljesítése szempontjából releváns szabályzatait betartja, illetőleg 
betartatja alkalmazottaival és alvállalkozóival a szerződés teljesítése során. 
 
Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles 
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gondoskodni arról, hogy minden, a jelen szerződésben vállalt feladat teljesítése 
során igénybe vett munkavállalója vagy alvállalkozója a feladatok teljesítésének 
megkezdése előtt megismerje a feladatai ellátásához szükséges ezen 
szabályzatok, utasítások tartalmát, illetve a Megrendelő egyéb eseti utasításait.  
 

3.21. Vállalkozó a teljesítéshez az alkalmasságának igazolásában részt vett 
szervezetet a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a 65. § (9) bekezdésében foglalt 
esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 
bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E szervezetek 
vagy szakemberek bevonása a Kbt. 138. § (2) és (4) bekezdésében rögzítettek 
figyelembevételével maradhat el, továbbá helyettük a Kbt. 138. § (2) és (4) 
bekezdésben rögzítettek figyelembevételével vonható be más szervezet vagy 
szakember (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történő jogutódlás 
eseteit is).   
 

3.22. A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen szerződés teljesítése során olyan 
munkavállalókat, alvállalkozókat és közreműködőket alkalmaz, aki a feladatok 
lehető legmagasabb színvonalon történő teljesítéséhez szükséges 
szakképzettséggel, szakismeretekkel, illetve tapasztalatokkal rendelkeznek.  

 
Vállalkozó e körben vállalja, hogy a jelen szerződés szerinti feladata ellátásába 
kizárólag olyan személyt von be, aki az általa végzett tevékenység ellátásához 
szükséges valamennyi jogosultsággal, hatósági engedéllyel (amennyiben ez 
releváns) rendelkezik. 

 
3.23. Felelős műszaki vezetők, építésvezető 

A Vállalkozó köteles a közbeszerzési eljárást megindító felhívásban előírt és a 
jogszabályoknak, valamint a Vállalkozó ajánlatának megfelelő, az alábbiak 
szerinti felelős műszaki vezető szakemberekkel rendelkezni1: 

 
- ………………………………………………………. 
- ………………………………………………………. 
- ………………………………………………………. 

 
A Vállalkozó a felelős műszaki vezetők személyét csak a Kbt. szabályainak 
betartásával változtathatja meg.  
A Vállalkozó tevékenységét a jelen szerződés teljesítése során a jogszabály által 
előírt képesítéssel rendelkező felelős műszaki vezetők irányítják.  
A Vállalkozó kötelessége, hogy az általa kijelölt felelős műszaki vezetők a 
jogszabályban előírt kötelezettségeiket folyamatosan teljesítsék és valamennyi, 
a szakterületük szempontjából releváns Kooperáción személyesen részt vegyen. 
A Vállalkozó köteles gondoskodni arról is, hogy az alvállalkozók is 
rendelkezzenek felelős műszaki vezetővel. 
A felelős műszaki vezetőkkel fennálló jogviszonyának igazolását és 
elérhetőségeit a Vállalkozó köteles feltölteni az építési naplóba. 
 
A Vállalkozó köteles a Munkaterületen állandóan jelen lévő építésvezetőt 

 
1 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki, feltüntetve valamennyi, az alkalmasság és az értékelési 
szempontokra tett megajánlások vonatkozásában releváns adatot. 
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foglalkoztatni. 
 
Amennyiben a Megrendelő azt állapítja meg, hogy a Vállalkozó a közbeszerzési 
eljárásban tett ajánlata szerinti szakemberekkel nem rendelkezik teljeskörűen, és 
a Vállalkozó a Megrendelő felhívására sem állítja helyre 5 (öt) munkanapon 
belül a szerződésszerű állapotot, akkor a Megrendelő jogosult a jelen szerződést 
azonnali hatállyal felmondani. 
 

3.24. Vállalkozó a Megrendelő utasításaitól abban az esetben térhet el, ha azt a 
Megrendelő érdeke feltétlenül megköveteli és a Megrendelő előzetes 
értesítésére már nincs mód. Ilyen esetben a Megrendelőt az utasítástól való 
eltéréstől haladéktalanul értesíteni kell. Vállalkozó kérheti a Megrendelőt, hogy 
írásban erősítse meg bármelyik döntését vagy utasítását, amelyet még nem adott 
írásba. A Vállalkozó köteles minden indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatni 
a Megrendelőt az ilyen jellegű kívánságáról. 

 
3.25. Amennyiben a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad – 

ideértve a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben (különös tekintettel a 
környezetvédelmi követelményeket meghatározó normákra) foglaltaknak meg 
nem felelő utasítást is –, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha a 
Megrendelő a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére ezen utasítását fenntartja, a 
Vállalkozó a jelen szerződéstől elállhat vagy az utasítással érintett feladatot a 
Megrendelő utasításai szerint, a Megrendelő kockázatára látja el. Vállalkozó 
köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály 
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások 
személyét vagy vagyonát. Felek rögzítik, hogy a jelen pontban foglaltakat az 
építési naplóban is részletesen dokumentálni kell. 
 

3.26. Vállalkozó nyilvántartásvezetési kötelezettsége, Megrendelő ellenőrzéssel 
kapcsolatos utasítási joga, kijavítás 
A Vállalkozó minden eltakarásra kerülő szerkezetről, így különösen a 
vasalásokról, szigetelésekről, úsztató rétegű szerkezetekről szerkezetenként és 
helyenként beazonosítható átvételi nyilvántartást köteles vezetni. 
 
A Vállalkozó köteles az elvégzett ellenőrzésekről és minőségi vizsgálatokról 
naprakész nyilvántartást vezetni, és e nyilvántartását havi rendszerességgel a 
Megrendelőnek átadni. 
 
Függetlenül minden korábbi ellenőrzés vagy üzempróba elvégzésétől, vagy 
igazolás kibocsátásától, a Megrendelő utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy: 
- bármely, a jelen szerződéssel összhangban nem lévő berendezést vagy anyagot 
eltávolítson a munkaterületről; 
- bármely, a jelen szerződéssel összhangban nem lévő munkát újra kivitelezzen, 
illetve kijavítson (kivéve, amennyiben az eltérést a Megrendelő előzetesen 
kifejezetten jóváhagyta); illetve 
- végezzen el bármely olyan munkát, amely a teljesítés biztonsága céljából 
szükséges akár baleset, akár más előre nem látható esemény, akár valamely 
egyéb ok miatt. 
 
A Vállalkozó köteles az ellenőrzések szerint nem megfelelő minőségű 
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munkarészeket a Megrendelő felé haladéktalanul jelenteni, és egyidejűleg a 
hibás munkarész kijavításáról gondoskodni. A hibás teljesítés miatt adódó 
feltárási, javítási és utóellenőrzési költségek a Vállalkozót terhelik. 
 

3.27. Anyaghasználat 
 
A Vállalkozó felelős a teljesítéséhez szükséges összes anyag, berendezés, eszköz 
és egyéb dolgok beszerzéséért, szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és 
biztonságos tárolásáért, oly módon, hogy azok kellő időben a kivitelezés 
elvégzésének céljára rendelkezésre álljanak. Vállalkozó felel a felhasznált 
anyagok és eszközök megfelelőségéért. A Vállalkozó kizárólagos felelősségét 
és szavatossági kötelezettségét a minta Megrendelő általi elfogadása nem 
korlátozza. 
 
A Vállalkozó azt a beépítésre kerülő anyagot, berendezést vagy felszerelést, 
amelyet a tervek nem pontos típussal vagy márkanévvel határoztak meg, csak a 
Megrendelőnek történt előzetes bemutatását követően és annak jóváhagyása 
alapján használhatja fel. 
 
A Vállalkozó szavatolja, hogy az általa beépíteni kívánt építési termékek 
megfelelnek a hatályos magyar szabványok előírásainak, és rendelkeznek 
Magyarországon használatos minősítéssel. Beépítésre kizárólag az előírások 
szerinti, új építési termékek kerülhetnek. 
 
A Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő anyagok, szerkezetek bizonylatait, 
illetve minőségét beépítés előtt a hatályos jogszabályok, így különösen a 
275/2013. (VII.16.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Épterm. rendelet) 
foglaltak szerint előzetesen ellenőrizni, és a megfelelőséget igazoló, magyar 
nyelvű tanúsítványokat, minőségi bizonyítványokat a beépítés megkezdése előtt 
a Megrendelőnek átadni. Az ellenőrzés során hibásnak, nem megfelelőnek 
minősülő anyagokat, termékeket a Vállalkozó köteles a Megrendelő 
haladéktalan értesítése mellett megjelölni és elkülönítve tárolni, cseréjükről 
vagy pótlásukról haladéktalanul gondoskodni. 
 
A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Vállalkozó köteles az 
elkészült munkarészek minőségét, megfelelőségét és szakszerűségét a 
vonatkozó jogszabályok, szabványok, műszaki irányelvek, illetve a Tervek és 
műszaki specifikációk előírásai, valamint a hatóságok által megkövetelt módon 
igazolni. 
 

3.28. Eltakarásra kerülő munkarészek  
 
Vállalkozó köteles a befedésre vagy eltakarásra kerülő munkarészekről a 
Megrendelőt az eltakarási munkálatok megkezdése előtt legalább 3 (három) 
munkanappal írásban értesíteni, és lehetővé tenni számára, hogy a szükséges 
ellenőrzéseket és vizsgálatokat elvégeztethesse.  
 
Amennyiben a Megrendelő szabályszerű értesítés ellenére az ellenőrzési jogát 
nem gyakorolja, úgy a Vállalkozó jogosult a munkarész befedésére vagy 
eltakarására, de az eltakart munkarészek minőségéért, használatra való 
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alkalmasságáért ez esetben is teljes felelősséggel tartozik. 
 

3.29. Gyártásközi ellenőrzés, gyártmánytervek jóváhagyása 
 
A Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő fenntartja a gyártmánytervek 
jóváhagyására vonatkozó jogát. Vállalkozó a gyártmányterveket azok 
elkészültét követően jóváhagyásra megküldi a Megrendelőnek. Megrendelő a 
gyártmányterveket 10 (tíz) naptári napon belül megvizsgálja és megfelelőség 
esetén jóváhagyja, ellenkező esetben kijavításra, kiegészítésre visszaküldi a 
Vállalkozónak a kiegészítésre, kijavításra tűzött megfelelő határidő 
meghatározásával. A gyártmánytervek a Megrendelő jóváhagyása nélkül nem 
használhatóak fel, nem véglegesíthetők.  
 
A Vállalkozó köteles a gyártás megkezdése előtt 5 (öt) munkanappal a 
Megrendelőt írásban tájékoztatni a termékek gyártása megkezdésének pontos 
időpontjáról és helyszínéről. A gyártásközi ellenőrzés Megrendelőnek joga, de 
nem kötelessége. Amennyiben Megrendelő nem tart gyártásközi ellenőrzést, úgy 
az a Vállalkozó felelősségét nem érinti. A gyártásközi ellenőrzés a Megrendelő 
részvétele esetén a Megrendelő és Vállalkozó által egyeztetett időpontban, a 
gyártás helyszínén történik. 
 

3.30. Havi jelentés 

Vállalkozó az első munkaterület (szakasz) átadását követő első naptári hónap 
utolsó munkanapján 16.00 óráig, majd azt követően, a műszaki átadás-átvétel 
megkezdéséig, minden naptári hónap utolsó munkanapján 16.00 óráig a VII.1.1. 
pont szerinti valamennyi e-mail címre történő megküldéssel havi jelentést (a 
továbbiakban: „Havi Jelentés”) készít a kivitelezés helyzetéről az alábbi 
tartalommal: 

a) jelentés készítés dátuma, sorszáma, készítő személye, felelős műszaki 
vezető jóváhagyása, 

b) a Beruházás megvalósításában részt vevő személyek, építéshelyi szervezet 
ismertetése, 

c) a tényleges és a tervezett előrehaladás összehasonlítása, részletesen 
ismertetve azon eseményeket és körülményeket, amelyek veszélyeztethetik 
a szerződés szerinti befejezést, valamint a késedelem megszüntetése 
érdekében tett vagy teendő intézkedéseket, 

d) tárgyhónapban befejezett munkafolyamatok (alvállalkozói végteljesítések), 
e) folyamatban lévő munkafolyamatok, beleértve a munkaterületen kívüli 

gyártást is, 
f) következő hónapban induló munkafolyamatok, 
g) aktualizált pótmunka összesítő (felmerülés dátuma, árajánlat, elfogadott 

összeg, elfogadás dátuma), 
h) a mintavételi és megfelelőség-igazolási terv végrehajtásának ismertetése (a 

tárgyidőszak alatt elvégzett ellenőrzések és üzempróbák részletei és 
eredménye, nem megfelelőség esetén a megtett intézkedések), 

i) az átadott és a jóváhagyott technológiai utasítások aktualizált listája, az 
átadás és a jóváhagyás dátuma, 
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j) aktualizált részletes árazatlan költségvetés, melyben átvezetésre kerültek az 
időközi változások,  

k) az alvállalkozók aktualizált listája, megjelölve a teljesítés tárgyát, a 
teljesítés kezdetét és a teljesítés tényleges vagy várható befejezését, a 
pénzügyi kapcsolattartó elérhetőségét, 

l) környezetvédelmi vagy a közérdeket érintő veszélyes esemény vagy 
tevékenység részletei. 

 
3.31. A munkaterület (szakasz) szerződésszerű átadásának időpontjától a Beruházás 

műszaki átadás-átvételének lezárását követően a munkaterület (szakasz) 
birtokának visszaadásáig a kárveszélyt a Vállalkozó viseli. 
 

3.32. Vállalkozó teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik a Megrendelőt 
Vállalkozó szerződésszegésével összefüggésben vagy abból eredően ért 
valamennyi kárért, beleértve a közvetett és következményes károkat is. 
Vállalkozó kártérítési felelőssége attól függetlenül fennáll, hogy az adott kár 
bekövetkezését a jelen szerződés megkötésekor előre láthatta-e. Vállalkozó a 
jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen szerződés megkötését 
megelőző közbeszerzési eljárásban az ajánlatát a jelen pontban rögzítettekre 
figyelemmel határozta meg. Felek rögzítik, hogy következményes kár a jelen 
szerződés vonatkozásában az a kár, amely a Vállalkozó magatartásának 
közvetett következménye, függetlenül attól, hogy azzal a szerződéskötés 
időpontjában a szerződésszegés lehetséges következményeként Vállalkozó előre 
számolhatott-e. Vállalkozó a fentiek alapján azon kárért is felel, melyet 
harmadik személy a Vállalkozó tevékenységével összefüggésben érvényesít a 
Megrendelővel szemben. 

 
3.33. A Megrendelő a Vállalkozó részére térítésmentesen szolgáltatja az 1. sz. 

melléklet szerinti terveket és dokumentumokat, melyekben foglaltakat a 
megvalósítás, kivitelezés során Vállalkozónak figyelembe kell vennie. A 
Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő által szolgáltatott tervek és 
dokumentumok műszaki tartalmát részletesen, teljes körűen megvizsgálta, 
(különös tekintettel a kiírt költségvetési tételekre és kiírt mennyiségekre és azok 
tervekkel való összhangjára), és figyelmeztette Megrendelőt a terv esetleges 
felismerhető hibáira, hiányosságaira. Mindezek alapján teljes körű felelősséget 
vállal azért, hogy a tervek dokumentumok a szerződés tárgyának teljes körű 
megvalósításához mindenben megfelelőek és kielégítik az érvényes műszaki 
előírásokat. Amennyiben a tervhiba, hiányosság csak a kivitelezés folyamatában 
válik felismerhetővé, a Vállalkozó köteles késedelem nélkül erről a megrendelőt 
tájékoztatni és minden tőle telhetőt megtenni annak érdekében, hogy 
fedvényterv kiadása alapján hiba és hiánymentes kivitelezés történjen. A 
kivitelezési szerződés megkötését követően Vállalkozó viseli annak 
jogkövetkezményét, amely a tervdokumentáció olyan hibájából, hiányosságából 
adódik, melyet a Vállalkozónak észlelnie kellett volna, de a szerződéskötést 
megelőzően mégsem jelezte Megrendelőnek. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy 
nem hivatkozhat Megrendelővel szemben tervhibára: 
– jogszabályok kötelezően alkalmazandó építési szabályától való eltérést 

tartalmazó tervhiba esetén, 
– ha a kivitelezés során felismerhetővé váló tervhibáról nem értesíti késedelem 

nélkül a Megrendelőt, illetőleg nem tesz meg minden tőle elvárható 
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intézkedést annak érdekében, hogy a kivitelezés fedvényterv kiadása alapján 
hiba és hiánymentesen történjen. 

 
3.34. Vállalkozó feladata kiterjed a Beruházásra, illetve annak valamennyi 

részelemére vonatkozó végleges használatbavételi engedély beszerzésére, 
valamint a használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba helyezési 
vagy egyéb engedély beszerzésére, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások 
ellátására, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások és a jelen szerződés 
szerint átadandó dokumentumok, okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával. 
 

3.35. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Ptk. 6:209. § (1) bekezdése szerint a 
jelen szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a szerződést a 
Ptk. szerződésátruházásra vonatkozó szabályai szerint harmadik személyre 
ruházza át. A szerződésátruházásról történt értesítéstől számított 8 (nyolc) napon 
belül a Vállalkozó a szerződésbe belépő Fél részére átadja a szerződés szerint 
általa nyújtott biztosítékokra vonatkozó, a szerződésbe belépő Fél javára 
kiállított okiratokat, amely teljesítésének az igazolását követő 5 (öt) napon belül, 
a szerződésből kilépett Fél visszaszolgáltatja a Vállalkozó részére a részére 
átadott szerződéses biztosítéki okiratokat. Felek megállapodnak, hogy 
amennyiben Vállalkozó a szerződéses biztosítéki okiratok kicserélésére 
vonatkozó fenti kötelezettségét a fenti határidőben nem teljesíti, a kötelezettsége 
teljesítésig a szerződésből kilépett Megrendelő jogosult a biztosítékok teljes 
összegének érvényesítésére, amellyel szemben a Vállalkozó nem hivatkozhat a 
szerződésátruházásra. 
 

3.36. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletek és az építési 
módszerek helyességéért, az építmények állékonyságáért és biztonságáért.  

 
3.37. Vállalkozó köteles a munkavégzés során keletkezett károkat a Megrendelő, 

illetőleg más károsult esetében is díjmentesen helyreállítani. Amennyiben a 
helyreállítás nem lehetséges, a károkat Vállalkozónak korlátozás nélkül meg kell 
térítenie. 

 
3.38. Vállalkozó köteles a teljesítése hibái vonatkozásában – a jótállási idő alatt is – a 

halasztást nem tűrő kijavítást igénylő meghibásodások felszámolását, amelyek 
élet- vagy balesetveszélyt okozhatnak, továbbá az ingatlan állagát 
veszélyeztethetik vagy a rendeltetésszerű használatot lehetetlenné tehetik, a 
bejelentést követően haladéktalanul, de a sürgősségtől függően legfeljebb 24 
(huszonnégy) órán belül megkezdeni, és folyamatos munkavégzéssel a lehető 
leghamarabb, de legkésőbb a hibabejelentés kézhezvételétől számított 72 
(hetvenkettő) órán belül saját költségén befejezni. A jótállási feladatok körébe 
tartozó bejelentéseket, illetve a bejelentés nyomán elvégzett munkákat a 
műszaki ellenőr ellenőrzi és hagyja jóvá. 

 
Az előző bekezdés szerinti körbe nem tartozó súlyosságú hibák kijavítását a 
Vállalkozó a Felek által írásban egyeztetett, de legfeljebb 8 (nyolc) napos 
határidőn belül köteles megkezdeni és a Felek által írásban egyeztetett, de 
legfeljebb 30 (harminc) napos határidőn belül befejezni. 

 
3.39. Amennyiben a Vállalkozó a III.3.38. pont szerinti hibaelhárítást a III.3.38. pont 
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szerinti határidőkön belül nem kezdi meg és/vagy nem fejezi be, úgy 
Megrendelő jogosult a hibajavítást más személy igénybevételével Vállalkozó 
kockázatára és költségére elvégeztetni. 
 
Az előzőek szerinti esetben kialakult helyzetről jegyzőkönyvet kell készíteni, 
melyben meg kell határozni a tényleges kár és a mulasztásból eredő károk, 
valamint költségek nagyságát, melyet a Vállalkozó a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezésekkel és a jelen szerződésben foglaltakkal – különös tekintettel a 
III.3.32. pontban foglaltakra – összhangban köteles megtéríteni. 

 
3.40. Vállalkozó szavatol azért, hogy a szerződés teljesítése során elvégzett munkák 

megfelelnek a jogszabályokban, a jelen szerződés megkötését megelőző 
közbeszerzési eljárás anyagaiban, dokumentációjában és a jelen szerződésben 
foglalt követelményeknek. 
 
Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés szerinti 
feladatokat teljes körűen, a III.3.1. pont szerinti műszakilag és minőségileg 
kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki 
szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, 
határidőben egy szakvállalat gondosságával teljesíti és a tevékenységéhez 
szükséges hatósági és egyéb engedélyeket a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerint beszerzi, valamint valamennyi egyéb 
szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen teljesíteni. A Vállalkozó kifejezett 
kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben és a vonatkozó 
jogszabályokban foglaltak szerinti jótállási/szavatossági kötelezettségeinek 
maradéktalanul eleget tesz. 

 
3.41. A Vállalkozónak a jelen szerződés szerinti munkák során el kell távolítania a 

munkaterületről a keletkező összes szemetet és felesleges anyagot. A 
kivitelezési munkák közben keletkező építési hulladékok gyűjtése, 
elszállíttatása a hulladék kezelésére jogosult kezelőhöz, valamint az építési 
munkákhoz igénybe vett területek (beleértve a közterületet és szállítási 
útvonalakat is) tisztántartása a Vállalkozó kötelessége, melyek költségeit is 
viselni köteles. A kivitelezési munkák befejezése után a Vállalkozónak el kell 
szállítania a munkaeszközeit, és a munkaterületet tisztán és rendezett állapotban 
kell átadnia. 

 
3.42. Amennyiben a Megrendelő a munkaterületen vagy környezetében a jelen 

szerződés szerinti követelményeket nem kielégítő állapotot észlel, úgy 
felszólíthatja a Vállalkozót a munkaterület rendbetételére. Amennyiben a 
munkaterület rendezése a felszólítást követő 5 (öt) munkanapon belül nem 
történik meg, úgy a Megrendelő jogosult a munkaterületet harmadik személlyel 
rendbe hozatni, és ennek költségeit számla alapján a Vállalkozóra terhelni. 
 

3.43. Vállalkozó köteles a kivitelezés során – amennyiben a jelen szerződés vagy 
annak bármely melléklete vagy jogszabály valamely építési termékkel szemben 
követelményt állapít meg – olyan anyagokat beépíteni, amelyek az építési 
termék építményekbe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a 
teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) 
Korm. rendeletben foglaltak szerinti teljesítménynyilatkozattal rendelkeznek. 
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Felek rögzítik, hogy a teljesítménynyilatkozatok egy-egy másolati példányát 
Vállalkozó a Felek által előzetesen egyeztetett időpontokban köteles a 
Megrendelő részére átadni, továbbá azok egy-egy másolati példányát az építési 
naplóhoz mellékletként csatolni. Ezen túlmenően Vállalkozó olyan építési 
termékeket alkalmazhat, melyek megfelelnek a magyar jogszabályok és 
szabványok minőségi előírásainak, valamint a tervdokumentációban 
foglaltaknak.  

 
3.44. A Vállalkozó köteles az általa elvégzett munkákat az építési naplóban a 

vonatkozó jogszabályokkal és a jelen szerződésben foglaltakkal összhangban 
dokumentálni. 

 
3.45. A Vállalkozónak minden ésszerű eszközt fel kell használni annak érdekében, 

hogy megelőzze a munkaterületre vezető útvonalakkal összeköttetésben levő, 
vagy azokon levő utak vagy hidak károsodását vagy sérülését, és különösen úgy 
kell útvonalakat, járműveket választania és használnia, valamint terhelést 
korlátoznia és eloszlatnia, hogy minden olyan különleges forgalom, amely 
elkerülhetetlenül adódik az anyagok, és Vállalkozó eszközeinek mozgásából, 
semmilyen szükségtelen kárt vagy sérülést ne okozzon az igénybe vett utakon, 
hidakon és környezetükben lévő ingatlanokon, beleértve a Vállalkozó útvonalak 
által érintett ingatlanok por-, zaj- és rezgésértékelését is. 

 
3.46. A Vállalkozó köteles arra, hogy mentesítse és kártalanítsa a Megrendelőt 

minden olyan igénnyel szemben, amely a kivitelezés (vagy az ahhoz szükséges, 
Vállalkozó által végzett anyagmozgatás miatt) bármely úton vagy hídon, vagy a 
környezetükben lévő ingatlanokban bekövetkezett károsodásból fakad, 
beleértve a közvetlenül a Megrendelővel szemben benyújtott igényeket is. A 
Vállalkozó köteles egyeztetni és megtéríteni minden olyan igényt, amely az 
ilyen kár bekövetkezése miatt merül fel akár Megrendelő, akár harmadik 
személyek oldalán.  

 
3.47. A Vállalkozó köteles biztosítani a közlekedés folyamatosságát és biztonságát a 

nyilvános közlekedési pályákon, melyeket használ (pl. közutak, kerékpárutak, 
gyalogjárdák) és amelyeket az építési munkák során keresztez. Minden, erre 
vonatkozó tervet és engedélyt a Vállalkozónak saját költségén kell 
megszereznie, illetőleg biztosítania. A munkaterület közelében lévő 
ingatlanokra való bejárást Vállalkozónak biztosítani kell. 
 

3.48. A Felek rögzítik, hogy a közterületek tekintetében a kivitelezéshez, illetve a 
közterület igénybevételéhez szükséges birtokbavételek és munkaterület-
átadások megszervezéséről, a szükséges (különösen: tulajdonosi, 
vagyonkezelői, kezelői) hozzájárulások és engedélyek beszerzéséről az ágazati 
jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Vállalkozó köteles gondoskodni; 
a közterület igénybevételével kapcsolatos költségek a Vállalkozót terhelik. 
Amennyiben e feladatok ellátásához megrendelői jognyilatkozat megtétele 
szükséges, a Vállalkozó köteles azt kellő időben, saját költségén előkészíteni és 
a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  A Vállalkozó köteles saját költségén a 
munkaterület környezetében, a szomszédos közterületeken, útburkolatokban, 
közterületi műtárgyakban keletkezett, általa okozott károkat a kivitelezési 
munkák befejeztével kijavítani. A közterületen közvetlen baleseti veszélyt 
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előidéző károkat (különösen: gödör, kiálló hegyes acéltárgyak) haladéktalanul 
meg kell szüntetni. 

 
3.49. Hacsak a Felek eltérően nem állapodnak meg vagy a jelen szerződés eltérően 

nem rendelkezik, a Vállalkozó nem akadályozhatja a teljesítési helyen a 
teljesítési hely és a környező ingatlanok rendeltetésszerű üzemmenetét, azokat 
az 1. sz. melléklet szerinti kivételektől eltekintve felvonulási, kommunális célra 
nem használhatja, továbbá azok zavartalan megközelítését a jelen szerződés 
szerinti munkák elvégzése során is folyamatosan biztosítania kell. Felek e 
körben rögzítik, hogy Megrendelő kizárólag a jelen szerződés 1. sz. 
mellékletében foglaltak szerinti felvonulási területe(ke)t biztosítja Vállalkozó 
részére.  
 

3.50. A munka végzése során Vállalkozó mindenkor köteles biztosítani a 
megkülönböztetett jelzést használó járművek (mentő, tűzoltó, szemétszállító, 
betegszállító stb.) közlekedését. 

 
3.51. A Vállalkozó köteles minden, a tevékenységéhez szükséges, a szerződés 

teljesítése során vagy ahhoz szükségessé váló ideiglenes vagy végleges engedély 
vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat megszerezni. Ezen 
engedélyekkel, illetőleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és egyéb 
költségek a Vállalkozót terhelik. 

 
3.52. A kivitelezés során a közművekben esetlegesen okozott károkat Vállalkozó 

köteles helyreállítani. A jelen pontban foglalt kötelezettségek teljesítésének 
költségei is Vállalkozót terhelik. 

 
3.53. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés teljesítése során építőipari 

kivitelezési tevékenységet végző személyek folyamatosan megfeleljenek a 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. §-a szerinti követelménynek, azaz 
szerepeljenek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. 
Amennyiben bármely ilyen személy a nyilvántartással kapcsolatos bármely 
kötelezettségének nem tesz eleget, az súlyos szerződésszegésnek minősül és 
megalapozza Megrendelő azonnali elállási/felmondási jogát. 
 

3.54. A III.1.3. pontban foglaltakon túlmenően Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a jelen 
szerződéssel kapcsolatban tudomására jutó valamennyi, a Megrendelő 
tulajdonát képező és általa bizalmasnak minősített információ, adat stb. 
tekintetében titoktartási kötelezettséggel tartozik, s egyben vállalja, hogy 
bárminemű a feladat ellátásával kapcsolatosan megszerzett ilyen információt a 
Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem tesz hozzáférhetővé, 
illetve nem bocsátja harmadik személy/szervezet rendelkezésére a jelen 
szerződés megszűnését követően 10 (tíz) évig. Ezen tilalom körébe tartozik az 
is, ha a Vállalkozó a tudomására jutó ilyen információkat a jelen szerződésben 
foglaltaktól eltérő módon hasznosítja. 

 
3.55. A hulladékok vagy egyéb anyagok (akár ideiglenes) elhelyezéséről, 

deponálásáról, elszállításáról a Vállalkozó köteles gondoskodni, melyről a 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a vonatkozó jogszabályok szerinti 
nyilvántartási dokumentációt kell készíteni. Felek rögzítik, hogy az építési 
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hulladék elszállítása tárgyában Vállalkozó köteles a szükséges engedélyekkel és 
jogosultságokkal rendelkező szakcéggel szerződést kötni és a jelen szerződés 
szerinti munkálatok során, amíg bármely hulladék elszállításának szükségessége 
felmerülhet, azt fenntartani. E szerződés megkötésének tényét Vállalkozó a 
Megrendelő felé legkésőbb a kivitelezési munkák megkezdéséig igazolni 
köteles, továbbá köteles az ezen szerződését érintő minden, a későbbiekben 
felmerülő lényeges változásról beszámolni. A Vállalkozó hulladékszállítási 
szerződésének fenntartását Megrendelő korlátozás nélkül jogosult ellenőrizni. 

 
3.56. A Vállalkozó nem fizethet, illetve nem számolhat el a szerződés teljesítésével 

összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-
kb) alpontja szerinti feltételeknek megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és melyek alkalmasak a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére. 

 
3.57. A Vállalkozó köteles haladéktalanul – erre irányuló külön felhívás nélkül – 

írásban tájékoztatni a Megrendelőt a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti 
ügyletekről, illetve a szerződés teljes időtartama alatt biztosítania kell – erre 
irányuló külön felhívás nélkül – a Megrendelő számára  azt, hogy a Vállalkozó 
tulajdonosi szerkezete, illetve annak bármely változása  megismerhető legyen, 
olyan mértékben és módon, hogy a Megrendelő az őt a mindenkor hatályos 
jogszabályok és a jelen szerződés alapján megillető jogait korlátozás nélkül 
tudja gyakorolni. 
 

3.58. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munka elvégzéséhez szükséges anyagok 
beszerzése, tárolása, és mozgatása a Vállalkozó feladata. Anyagok tárolására a 
tűz és balesetvédelmi szabályok betartása mellett a munkaterületen van csak 
lehetőség. 

 
3.59. Vállalkozó a Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakkal összhangban 

visszavonhatatlanul kijelenti, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar 
adóhatóság közvetlenül beszerezhet az Vállalkozóra vonatkozó adatokat az 
országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. Vállalkozó ezzel kapcsolatos, 
kifejezett és visszavonhatatlan meghatalmazása a jelen szerződés 5. sz. 
mellékletét képezi. Amennyiben az Vállalkozó nem külföldi adóilletőségű 
személy, úgy a jelen pont nem alkalmazandó. 

 
3.60. Felek rögzítik, hogy a Ptk. 6:246. § alkalmazását kifejezetten kizárják. 

 
3.61. Megvalósulási Dokumentáció 

A Vállalkozó kötelezettsége a megvalósulási dokumentáció (a továbbiakban: 
“Megvalósulási Dokumentáció”) elkészítése, beleértve valamennyi tervrajz, 
megvalósítási dokumentum, üzemeltetési és karbantartási kézikönyv, valamint 
bármely más olyan műszaki dokumentum, számítás, számítógépes program, 
kézikönyv, vagy egyéb olyan dokumentum elkészítését, amelyet a Vállalkozó a 
jelen szerződés alapján és rendelkezéseinek megfelelően köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani. A Megvalósulási Dokumentációnak kötelezően 
tartalmaznia kell különösen: 
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a) a ténylegesen megvalósult állapotot tükröző megvalósulási 
tervdokumentációt (a továbbiakban: „Megvalósulási Tervek”),  

b) a Beruházás és az ahhoz tartozó főbb berendezések üzemeltetési és 
karbantartási kézikönyvét. A Megvalósulási Dokumentációnak továbbá 
tartalmaznia kell a tulajdonos nyilvántartásában történő aktiválásához 
szükséges, arra alkalmas dokumentációt. A vagyonkataszteri, illetve egyéb 
nyilvántartásban történő aktiváláshoz a Vállalkozó a dokumentációt köteles 
a műszaki átadás-átvételkor hatályos államháztartási számviteli 
jogszabályoknak megfelelő bontásban, az önálló és beépítésre került gépek, 
berendezések vtsz. szám szerinti tételes mennyiségi és értékbeni - egyedi 
beazonosításra (gyári szám, termékszám, stb.) alkalmas - kimutatásával, az 
építményeket azok jellege szerinti besorolással szintén tételes mennyiségi 
és értékbeni kimutatással, továbbá minden előbb felsorolt eszköz 
tartozékainak mennyiségi és értékbeni kimutatásával, a költségvetésben 
meghatározott szintek szerinti bontásban elkészíteni. A fenti 
bontást/táblázatot a határidőben történő teljesítéshez a Megrendelő köteles 
a szerződés hatálybalépését követő 30 (harminc) naptári napon belül, 
írásban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani és a jelen szerződés VII.1.2. 
pontjában megjelölt képviselői részére e-mail-ben megküldeni. A 
dokumentáció részeként a Beruházás befejezését követően a Vállalkozó 
köteles megadni a Beruházás részletes árazott költségvetését is, melyben 
átvezetésre kerültek az időközi változások.  

 
A Vállalkozó a fenti dokumentumokat a megrendelői követelmények szerint 
köteles kidolgozni annak érdekében, hogy azok minden jogszabálynak és 
előírásnak megfeleljenek, valamint, hogy megfelelő eligazítást adjanak az egyes 
teljesítések és létesítményeinek üzemeltetését illetően. 
 
A Vállalkozó köteles elkészíteni és a Megrendelőnek átadni, valamint 
folyamatosan vezetni a teljesítésről készített, a ténylegesen megvalósult 
állapotot tükröző Megvalósulási Terveket, bemutatva ezen a kivitelezett 
létesítmények tényleges elhelyezkedését, méreteit és egyéb releváns részleteit.  
 
A véglegesnek szánt Megvalósulási Dokumentáció véleményezési példányát a 
Vállalkozó ellenőrzés és felülvizsgálat céljából köteles előzetesen a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátani legkésőbb a készre jelentést megelőző 10 (tíz) naptári 
napon belül, kivéve azon részeket, amelyek a munka természetéből adódóan még 
nem állnak rendelkezésre. Ez utóbbi részeket a Vállalkozó ésszerű határidőn 
belül köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Megrendelő 
ellenőrzését követően Vállalkozó 5 (öt) napon belül a Megvalósulási 
Dokumentációt szükség szerint módosítani, illetve kiegészíteni köteles. 

A Megvalósulási Dokumentáció fentiek szerint véglegesített példányát a 
Vállalkozó az Épkiv. rendelet rendelkezései szerint – az átadás dokumentálása 
mellett – köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, 4 (négy) példányban 
nyomtatva, valamint 4 (négy) példány digitális adathordozón, szerkeszthető 
(dwg, pln, pla, doc, xls) és nyomtatható (pdf) formátumban, legkésőbb a 
műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésekor. 
 

3.62. Teljesítési biztosíték 
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Vállalkozó legkésőbb a Munkaterület átadásáig köteles a IV.1. pont szerinti, 
tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-ának (öt százalékának) 
megfelelő összegű, a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti teljesítési biztosítékot a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A teljesítési biztosítékot a Vállalkozó a 
választása szerint óvadék vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt 
garancia vagy pénzügyi intézmény készfizető kezességvállalását tartalmazó 
okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást 
tartalmazó kötelezvény formájában jogosult a Megrendelő rendelkezésére 
bocsátani.  
 
A teljesítési biztosítéknak a jelen szerződés szerinti teljesítés időtartamára kell 
szólnia és időbeli hatályát Vállalkozó köteles a sikeres műszaki átadás-átvételt 
igazoló megrendelői teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása napjáig 
terjedő időtartamra meghosszabbítani (ideértve a teljesítési késedelemből eredő 
időbeli csúszás esetét is). Megrendelő a sikeres műszaki átadás-átvételt igazoló 
megrendelői teljesítésigazolás Megrendelő általi kiállítása napját követő 8 
(nyolc) napon belül juttatja vissza a teljesítési biztosíték le nem hívott 
összegét/eredeti példányát a Vállalkozó részére.  
 
A teljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek mellett, 
a szerződés Vállalkozó teljesítése meghiúsulásából fakadó igényei 
érvényesítésére veheti igénybe. 
 
Amennyiben a Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére kifizetést igényel, az 
igény bejelentéséről a bejelentéssel egyidejűleg köteles egy másolatot 
megküldeni a Vállalkozó részére, illetőleg egyidejűleg köteles Vállalkozót 
tájékoztatni, ha az óvadékból lehívással él. 
 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítési biztosítékot részben vagy egészben 
óvadék formájában nyújtja, annak összegét a Megrendelő 10918001-00000052-
89330006 számú bankszámláján, vagy házipénztárába történő befizetéssel 
köteles letétbe helyezni, és átutalás esetén a visszavonhatatlan átutalás 
megtörténtét és a Vállalkozó bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését 
igazoló teljes bizonyító erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő 
részére. Megrendelő az ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem 
fizet és semmiféle felelősséget nem vállal az óvadékot kezelő pénzintézet 
cselekedeteiért. 
 
Amennyiben a teljesítési biztosíték pénzügyi intézmény által kibocsátott vagy 
biztosítói garancia vagy pénzügyi intézmény készfizető kezességvállalását 
tartalmazó okirat vagy biztosítási szerződés alapján kiállított, készfizető 
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában kerül rendelkezésre 
bocsátásra, az okiratnak a következő pontok szerinti követelményeknek is meg 
kell felelnie.  
 
A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali teljesítési 
garanciát/okiratot/kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági Térségről 
szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci Államszövetség 
területén székhellyel rendelkező pénzügyi intézménnyel/biztosítóval köteles 
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kiállíttatni. 
 
A garancia/kötelezvény/okirat alapján a pénzügyi intézmény/biztosító feltétel 
nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget kell, hogy vállaljon arra, hogy a 
Megrendelő első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a 
pénzügyi intézmény/biztosító vagy bármely más fél által támasztott jogi kifogás 
vagy vita ellenére is, a Megrendelő javára a Megrendelő által megjelölt 
összegben – legfeljebb azonban a garancia/kötelezvény/okirat keretösszege 
erejéig – 5 (öt) banki munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a pénzügyi 
intézmény/biztosító részére küldött írásbeli felszólításában a Megrendelő úgy 
nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált esedékessé, mert a jelen 
szerződés Vállalkozó hibás teljesítéséből eredően Megrendelőnek igénye merült 
fel a Vállalkozóval szemben. 
 
Az esetleges megrendelői igénybejelentés alapján teljesített valamennyi 
kifizetés a garancia/kötelezvény/okirat összegét automatikusan csökkenti.  
 
A készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § szabályozza, 
azzal, hogy készfizető kezest nem illeti meg a sortartás kifogása és készfizető 
kezes a Ptk. 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem érvényesítheti 
azokat a kifogásokat, amelyeket a Vállalkozó érvényesíthet a Megrendelővel 
szemben, és a készfizető kezes a saját, Megrendelővel szembeni, egyéb 
jogviszony(ok)ból származó igényeit sem jogosult beszámítani a Megrendelővel 
szemben. 
 
A teljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A 
teljesítési garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal összefüggésben, 
annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével 
kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében kizárólag a jelen 
szerződésben kikötött bíróságok jogosultak eljárni. 
 

3.63. Felek rögzítik, hogy a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató 
Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és 
Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet 
rendelkezéseit ismerik, és amennyiben jelen Szerződés tárgyát képező építőipari 
kivitelezési tevékenység fenti Kormányrendelet hatálya alá tartozik, az abban 
foglaltakat a jelen Szerződés teljesítése során maradéktalanul betartják, valamint 
az érdekkörükbe tartozó valamennyi személlyel betartatják, feladataikat, 
kötelezettségeiket az e rendeletben foglaltakkal összhangban teljesítik, illetve 
jogaikat az e rendeletben foglaltak betartásával gyakorolják, folyamatosan 
együttműködve, és kiemelt figyelmet fordítva az irányadó adatvédelmi és 
adatkezelési szabályokra. Felek megállapodnak, hogy a 707/2021. (XII. 15.) 
Korm. rendeletben foglaltaknak való megfeleléssel összefüggésben nála 
felmerült költségeket mindegyik Fél saját maga viseli. 

 
 

IV. Fizetési feltételek 
 

1. Jelen szerződés I. pontjában meghatározott tevékenységek teljes körű, szerződésszerű, 
eredményfelelőséggel történő elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozót – a 
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tartalékkeret nélkül számítva – összesen nettó …………………….,- Ft (nettó 
…………………………… forint)2 összegű vállalkozási díj illeti meg. Az általános 
forgalmi adó felszámítása, bevallása, megfizetése, visszaigénylése és az egyéb, ahhoz 
kapcsolódó jogcselekmények megtétele kapcsán Felek a vonatkozó jogszabályok 
rendelkezései szerint kötelesek eljárni.  
 
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő 100 % mértékű, vissza nem térítendő 
támogatásból kívánja az ellenszolgáltatást fedezni.  
 
Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő felhívására a kellő időben minden, tőle 
észszerűen elvárható intézkedést megtesz, illetőleg nyilatkozatot kiad annak érdekében, 
hogy Megrendelő a támogatási forrásokat sikeresen lehívhassa, illetőleg a lehívott 
támogatási összeget sikeresen elszámolhassa. A Vállalkozó jelen bekezdésben foglalt 
kötelezettségének megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. 

 
2. A vállalkozási díj – hacsak a jelen szerződés kifejezetten eltérően nem rendelkezik – 

magában foglalja a szerződésben meghatározott műszaki tartalom megvalósításának 
teljes ellenértékét és valamennyi költségét, beleértve a Vállalkozó valamennyi 
szerződéses kötelezettségét, a garanciális szolgáltatásokat, a Vállalkozó teljesítéséhez 
szükséges engedélyek megszerzésének illetékeit, díjait, a szakfelügyelet költségeit, 
továbbá különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakat: 

  
2.1. a kivitelezés során, azzal kapcsolatban felmerülő összes járulékos költséget 

(adó-, vám-, szabadalmi díjakat, illetékeket, felvonulási, környezet-megóvási 
költségeit, hulladékok és veszélyes hulladékok elhelyezésének költségeit, a 
balesetvédelmi költségeket, az I.1.3. pontban foglaltakkal kapcsolatos 
költségeket stb. is); 

 
2.2. az építési táblák (jogszabályi előírások szerinti) elkészítésének, előállításának, 

fenntartásának költségeit az építés teljes időtartamára; 
 

2.3. jótállási, szavatossági költségeket; 
 
2.4. a kivitelezés időtartamára a szükséges ideiglenes melléklétesítmények, kerítés, 

védőtető stb. létesítésének és elbontásának költségeit; 
 

2.5. az esetleges közterület-foglalás költségeit; 
 
2.6. a munkaterületen és a szomszédos területeken a munkák megkezdése előtti 

műszaki állagfelvétel, állagmegóvás, az esetlegesen keletkező károk 
helyreállítási (ide értve – nem kizárólagosan – zöldkár, út-helyreállítás) 
költségeit; 

 
2.7. az őrzésvédelem, továbbá a segédszerkezetek, segédanyagok, egyéb díjak, 

anyagok költségeit; 
 

2.8. a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítéséhez szükséges összes munka-  és 
anyagköltséget. 

 
2 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI. 
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3. Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. §-a szerinti tartalékkeretet képez, 

melynek mértéke a IV.1. pont szerinti nettó vállalkozási díj 10 %-a (tíz százaléka), azaz 
nettó ……………,- Ft (nettó ……………………. forint)3. 

 
A tartalékkeret a jelen szerződés 2. sz. mellékletében szereplő, a Vállalkozó által 
beárazott költségvetési kimutatásban nem szereplő tételekre használható fel az alábbi 
feltételek mellett: 

 
A tartalékkeret kizárólag a jelen szerződés szerinti építési beruházás teljesítéshez, a 
rendeltetésszerű és biztonságos használathoz szükséges munkák – ide nem értve a 
Többletmunkákat – ellenértékének elszámolására használható fel. A tartalékkeret 
felhasználható a Ptk. 6:244. §-a szerinti pótmunka elvégzésére. 

 
Vállalkozó a Megrendelő műszaki ellenőre felé írásban köteles bejelenteni a 
tartalékkeret terhére történő munkavégzés iránti igényét. A tartalékkeret 
felhasználásáról a Megrendelő dönt a műszaki ellenőre írásos, indoklással ellátott 
javaslata alapján. A műszaki ellenőr ezen javaslatban részletesen köteles ismertetni 
mindazon műszaki, szakmai vagy egyéb (pl. jogszabályváltozásból, hatósági 
előírásokból vagy rendelkezésekből eredő) okokat, melyek megítélése szerint kétséget 
kizáróan megalapozzák a tartalékkeret teljes vagy részleges felhasználása feltételeinek 
fennállását és a tartalékkeret terhére elvégzendő munkálatok szükségességét. A műszaki 
ellenőr javaslatának részletesen be kell mutatnia és kétséget kizáróan alá kell 
támasztania, hogy a Vállalkozó az adott kivitelezési munkát műszakilag alátámasztható 
és indokolt ellenszolgáltatás mellett teljesíti a tartalékkeret terhére. 

 
Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a tartalékkeret terhére a munkákat legfeljebb a jelen 
szerződés 2. sz. mellékletében szereplő, a Vállalkozó által beárazott költségvetési 
kimutatásban feltüntetett árakon/egységárakon köteles elvégezni, amennyiben az adott 
munka műszaki tartalma egyértelműen megegyezik a 2. sz. melléklet szerinti tétel(ek) 
műszaki tartalmával. (E vonatkozásban Megrendelő műszaki ellenőrének nyilatkozata 
irányadó). Amennyiben a 2. sz. melléklet nem tartalmaz olyan árat/egységárat, mely 
alkalmazható lenne a tartalékkeret terhére elvégzendő munkára, akkor Felek a 
Megrendelő műszaki ellenőre javaslata alapján lefolytatott egyeztetésük eredményének 
megfelelően, illetőleg amennyiben ez nem vezet eredményre, akkor építőipari 
szakterületen tevékenykedő igazságügyi szakértő véleménye alapján állapítják meg az 
alkalmazandó árat. (Az igazságügyi szakértő költségét Felek egyenlő arányban viselik.) 

 
Felek rögzítik, hogy a fenti szabályokat a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 20. § (4) 
bekezdésében foglaltakkal összhangban állapították meg. 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen pont szerinti tartalékkeret-képzésre tekintettel a Vállalkozó 
részére a jelen szerződés alapján kifizethető teljes díjazás összege legfeljebb 
…………………,- Ft (………………………………………. forint)4. 

 
4. Vállalkozó kijelenti, hogy az I. pontban foglalt munkák elvégzéséhez szükséges 

valamennyi dokumentációt, körülményt szakcégtől elvárható gondossággal 
 

3 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA SZERINTI VÁLLALKOZÁSI DÍJ ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI. 
4 A NYERTES AJÁNLATTEVŐ AJÁNLATA ALAPJÁN TÖLTENDŐ KI. 
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megismerte, és a vállalkozói díjat – különösen a helyszínfelmérés esetleges 
bizonytalanságát is kalkulálva – erre tekintettel határozta meg. 

 
5. Vállalkozó kijelenti és szavatol azért, hogy a fenti díj fedezetet biztosít a jelen szerződés 

szerinti feladatok hiba és hiánymentes, teljes körű megvalósítására.  
 
6. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő a Vállalkozó által igényelt összegű, de 

legfeljebb a IV.1. pont szerinti vállalkozási díj nettó összege 5 %-ának (öt 
százalékának), de legfeljebb nettó 250.000.000,- Ft-nak (kétszázötvenmillió forintnak) 
megfelelő összegű előleget fizet meg Vállalkozó részére a Vállalkozó által a 
Megrendelő részére legkésőbb a munkaterület átadását követően 5 (öt) naptári napon 
belül megküldött, cégszerűen aláírt előlegbekérő alapján, a Vállalkozó által az 
előlegbekérőben megjelölt bankszámlaszámra. Az előleg megfizetésének határideje a 
munkaterület átadását követően 15 (tizenöt) naptári nap. 
 

7. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő által megfizetett előleg elszámolására a 
végszámlában kerül sor. 
 

8. Vállalkozó előleg-visszafizetési biztosíték rendelkezésre bocsátására nem köteles. 
 

9. A Vállalkozó a IV.1. pontban foglalt, tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj 
összegéről a jelen pontban foglalt ütemezés szerint 12 (tizenkettő) alkalommal jogosult 
számlát – 11 (tizenegy) rész- és 1 (egy) végszámlát – kiállítani. Az egyes 
részszámlákban és a végszámlában kiszámlázható ellenérték az alábbi táblázat szerinti 
készültségi fokokkal megegyező mértékű összeg. 

 
 

Első 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 3%-os 
(azaz három százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Második 
Kivitelezési 
Teljesítési  
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 8 %-os 
(azaz nyolc százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Harmadik  
Kivitelezési 
Teljesítési  
Kivitelezési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 10 %-os 
(azaz tíz százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Negyedik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 20 %-os 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 
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(azaz húsz százalékos) 
készültségi foka. 

Ötödik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 30 %-os 
(azaz harminc százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Hatodik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 40 %-os 
(azaz negyven százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Hetedik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 50 %-os 
(azaz ötven százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

kötbérterhes 
részhatáridő 

Nyolcadik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 60 %-os 
(azaz hatvan százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Kilencedik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 70 %-os 
(azaz hetven százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Tizedik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 80 %-os 
(azaz nyolcvan százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Tizengyedik 
Kivitelezési 
Teljesítési  
Mérföldkő 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 90 %-os 
(azaz kilencven százalékos) 
készültségi foka. 

Pénzügyi és 
Műszaki ütemterv 
szerint 

nem 
kötbérterhes 

Tizenkettedik 
Kivitelezési 
Teljesítési 
Mérföldkő 
(Teljesítési 
Véghatáridő) 

A Beruházás kivitelezésének 
a pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti, a műszaki 
ellenőr által igazolt 100%-os 
(azaz száz százalékos) 
készültségi foka, a műszaki 

    a Szerződés 
hatálybalépésétől 

számított  
   546 naptári nap  

kötbérterhes 
véghatáridő 
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átadás-átvételi eljárás 
lezárása, használatba vételi 
engedély véglegessé válása. 

 
 

10. A számlák kibocsátásának a feltétele a műszaki ellenőr által leigazolt teljesítésigazolás 
és számlarészletező, továbbá a végszámla esetében a hiány- és hibamentes lezárt 
műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv mindkét Fél általi aláírása. A kiállított számlán a 
teljesítés napja a teljesítést igazoló dokumentum kelte. 
 

11. A teljesítésigazolás kötelező minimális tartalma: 

− a munka megnevezése, leírása, 

− a teljesítésigazolás által lefedett időszak megjelölése,  

− a munka értéke,  

− a Megrendelő részéről erre feljogosított személy aláírása.  
 

12. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződés IV.1. pontja szerinti vállalkozási 
díjból a IV.9.-IV.11. pontban foglaltakra tekintettel járó, adott vállalkozási díjrész 
összegét a Kbt.-ben és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint fizeti 
meg, az alábbi, IV.15. pontban foglaltak szerint. (Felek a félreértések elkerülése 
érdekében rögzítik, hogy a IV.15. pont szabályai mindegyik kifizetés esetén 
alkalmazandók.) 
 

13. Felek rögzítik, hogy amennyiben a Vállalkozó által kiállított számla a hatályos 
jogszabályoknak, illetőleg a jelen szerződés előírásainak nem felel meg, vagy a fizetés 
jelen szerződésben meghatározott egyéb előfeltételei nem teljesülnek, a Megrendelő 
jogosult a számlát visszautasítani és a hiányok pótlására írásban felszólítani a 
Vállalkozót. Ebben az esetben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele 
napján kezdődik. 
 

14. Felek rögzítik továbbá, hogy az érintett összeg megfizetése kapcsán a kifizetés 
előfeltételeinek maradéktalan teljesülésétől számítandó a vonatkozó fizetési határidő. 
 

15. A kifizetések szabályai 
 

15.1. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, 
Megrendelő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szabályai szerint 
köteles az ellenszolgáltatás kifizetését teljesíteni. 

 
15.2. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez nem vesz igénybe alvállalkozót, 

Megrendelő a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatás 
kifizetését teljesíteni: 

 
15.2.1. Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik. Vállalkozó a 
számla kiállítására a Megrendelő által kiállított, a jelen szerződés 
szerinti, adott kifizetéshez szükséges összes teljesítésigazolás birtokában 
jogosult.  
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15.2.2. Megrendelő a Vállalkozót megillető ellenértéket a Megrendelő 

szerződésszerű teljesítését maradéktalanul igazoló – adott teljesítésrész 
vonatkozásában utolsó – teljesítésigazolás kiállítását követő 30 
(harminc) naptári napon belül, a Vállalkozó számlája ellenében, 
átutalással fizeti meg a Vállalkozó számláján megjelölt 
bankszámlaszámra. 

 
16. Vállalkozó a számláit a hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően – és 

határidőben – köteles kiállítani. 
 
Vállalkozó a számláin köteles feltüntetni különösen: 

− a „számla” elnevezést; 

− a tevékenység leírását; 

− Vállalkozó bankszámlaszámát és számlavezető bankjának nevét; 

− Vállalkozó adószámát; 

− mindazon adatokat, tartalmi és formai elemeket, melyeknek 
feltüntetése a számla kiállításakor hatályos jogszabályok alapján 
szükséges. 

 
17. Vállalkozó a számláihoz köteles mellékelni a jelen szerződés alapján a részére a 

Megrendelő által kiállított teljesítésigazolások egy-egy másolati példányát is.  
 

18. Vállalkozó a papír alapú számláit a Megrendelő részére a következő címre köteles 
megküldeni: 

Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy 
2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A 

 
Az elektronikus számlák megküldésének címe a nemet.nemzetiseg@biatorbagy.hu e-
mail cím. 

19. Megrendelő egyebekben mindaddig jogosult a Vállalkozó számláját visszautasítani, 
amíg az nem felel meg maradéktalanul a jelen szerződésben foglaltaknak. A hibás, 
hiányos, téves címre megküldött vagy egyéb okból nem a jelen szerződés 
rendelkezéseiben és/vagy a hatályos jogszabályokban megfogalmazottaknak megfelelő 
számla visszautasításából eredően a Vállalkozó, illetőleg bármely alvállalkozója a 
Megrendelővel szemben igényt nem érvényesíthet és a Vállalkozó köteles helyt állni a 
Megrendelőt, a jelen az ilyen esetekből kifolyólag érő összes kárért. Az előzőekben 
részletezett esetekben a fizetési határidő a megfelelő számla kézhezvétele napján 
kezdődik. 

 
20. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott vagy 

egyéb, vonatkozó jogszabály alapján felmerülő bármely okból a kifizetés visszatartására 
kényszerül, a jogszerű visszatartás következtében bekövetkező későbbi, részleges vagy 
teljes kifizetésből eredően a Vállalkozó, illetőleg bármely alvállalkozója a 
Megrendelővel szemben semmiféle igényt – különös tekintettel a késedelmi kamat, 
kamat vagy egyéb költség megtérítésére irányuló igényre – nem érvényesíthet.  

 

mailto:nemet.nemzetiseg@biatorbagy.hu
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21. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő fizetési kötelezettsége azon a napon minősül 
pénzügyileg teljesítettnek, amikor a díjat a Vállalkozó (és az alvállalkozó(k)) 
számlavezető pénzintézete a Vállalkozó (és az alvállalkozó(k)) bankszámláján jóváírta 
vagy jóvá kellett volna írnia. 

 
22. Felek megállapodnak, hogy késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése 

szerinti mértékű késedelmi kamat számítható fel a Megrendelővel szemben.  
 

23. A Megrendelővel szembeni követelés engedményezése (ide értve annak faktorálását is), 
valamint a Megrendelővel szembeni követelésen zálogjog alapítása csak a Megrendelő 
előzetes írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az engedély nélküli engedményezéssel 
(faktorálással) vagy zálogjog alapítással a Vállalkozó szerződésszegést követ el, 
melyért felelősséggel tartozik. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy alvállalkozóival olyan 
szerződéseket köt, melyek a jelen pontban foglaltak betartását az alvállalkozó 
vonatkozásában is biztosítják.  
 
 

V. A Beruházás műszaki átadás-átvétele 
 

1. Műszaki átadás-átvételt megelőző eljárás 
 
1.1.  A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének határideje (a 

Teljesítési Véghatáridőt megelőző 30. nap) előtt legalább 15 (tizenöt) 
munkanappal köteles értesíteni Megrendelőt, hogy a műszaki átadás-átvételi 
eljárás megkezdésére készen áll (a továbbiakban: „Készre Jelentés”). A 
Vállalkozó a Készre Jelentéshez köteles csatolni a műszaki átadás-átvételi 
eljárás tervezett menetére, az egyes átvételi cselekményekre javasolt ütemezést, 
melyet a Megrendelő észrevételei, javaslatai alapján kell véglegesíteni. 

 
1.2. A Megrendelő az értesítéstől számított 3 (három) munkanapon belül köteles a 

munkaterületen megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, 
hogy az az átvétel megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban – 
alkalmasnak tekinthető-e.  
 

1.3. Ha a Megrendelő megállapítja, hogy  

a) az átadással érintett munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a 
teljesítés lényegében hiánymentes, és várható, hogy a még esetleg fennálló 
hibák, illetve hiányosságok a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásig 
rendelkezésre álló időben elvégezhetőek lesznek, erről azzal értesíti a 
Vállalkozót, hogy a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének nincs 
akadálya; 

b) ellenkező esetben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, 
amelyeket a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez még el kell 
végezni. 

 
1.4. A fenti nyilatkozat kiadása esetén a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a 

megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, 
hogy a munkák alkalmasak a jelen szerződés feltételei szerint a műszaki átadás-



37 
 

átvételi eljárás megkezdésére, ismételten értesíti a Megrendelőt a Készre 
Jelentésről, azzal, hogy a Felek a kölcsönös együttműködésre tekintettel a 
fentiekben meghatározott időtartamoktól a rövidebb időtartamok irányában 
eltérhetnek. 
 

1.5. A műszaki átadás-átvételi eljárás csak akkor kezdhető meg, ha az V.1.3. pont 
szerinti eljárás során a Megrendelő a fenti nyilatkozatot megtette. A nyilatkozat 
kiadása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak annak 
rögzítését jelenti, hogy a kivitelezés állapota a teljesítés adott szakaszában 
alkalmas a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére. A Megrendelő ez 
esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a műszaki 
átadás-átvételi eljáráson azon személyek, szervezetek is részt vegyenek, akiknek 
a közreműködése a Megrendelő részéről feltétlenül szükséges. 

 
2. Műszaki átadás-átvétel 
 

2.1. A műszaki átadás-átvétel a munka készre jelentését követően kezdődik. 
 

2.2. A műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeinek biztosítása a Vállalkozó 
felelőssége. A Vállalkozó kötelessége a műszaki átadáshoz szükséges okmányok 
biztosítása is, így pl.: mérési napló, a beépített anyagok műbizonylatai, értékelési 
jegyzőkönyv, megvalósulási dokumentáció, a generálkivitelezői és felelős 
műszaki vezetői nyilatkozat, gépkönyvek, garanciajegyek. A Műszaki Átadás-
átvétel során a Vállalkozó átadja a Megrendelőnek a Beruházás keretében általa 
kivitelezett épületrészek és beépített berendezések karbantartásának szabályait 
tartalmazó karbantartási útmutatót. 

 
2.3. A Vállalkozó köteles a Műszaki Átadás-átvételi eljárás részeként a szükséges 

próbákat, üzempróbákat, illetve próbaüzemeket lefolytatni, adott esetben a 
terheléses próbaüzemen részt venni (a továbbiakban „Átvételkori Próbák”) azt 
követően, hogy a Megvalósulási Dokumentáció véleményezési példányát a 
szerződés rendelkezései szerint átadta a Megrendelőnek. 

 
2.4. A Vállalkozó köteles legalább 72 óra hosszúságú folyamatos üzempróbát 

elvégezni, amelynek során a Felek a műszaki berendezéseket egyenként és 
üzemszerű működés közben kipróbálják, elvégzik a működés jellemzőinek a 
megállapításához szükséges műszeres méréseket. 

 
2.5. Az üzempróba költségei a Vállalkozót terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt a 

Megrendelő képviselői jelenlétében, az üzempróba megállapításait 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni, A Vállalkozó – Megrendelő erre irányuló 
döntése esetén – köteles részt venni a teljes létesítmény összehangolt, 
rendeltetésszerű működésének vizsgálatára irányuló próbaüzemen, vagy 
terheléses próbaüzemen és elvégezni a szakszerű beállításokat. A Vállalkozó a 
használatbavételi engedély véglegessé válását követően haladéktalanul köteles a 
csak terheléses időszakban elvégezhető méréseket (terheléses próbaüzem) 
elvégezni, és azokat jegyzőkönyvben rögzíteni. 

 
2.6. A Vállalkozó legalább 5 (öt) nappal azelőtt értesíti a Megrendelőt, mielőtt az 

Átvételkori Próbák elvégzésre kerülnek. 
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2.7. Amennyiben az Átvételkori Próbák elvégzése a Vállalkozó miatt szenved 

indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendelő értesítést küldhet a Vállalkozó 
részére, amelyben felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 7 (hét) 
naptári napon belül végezze el a próbákat. A Vállalkozó köteles elvégezni a 
próbákat az előírt határidőn belül a Vállalkozó által e célból meghatározott 
napon vagy napokon, értesítve ezekről a Megrendelőt. 

 
2.8. Ha a Vállalkozó elmulasztja az Átvételkori Próbák elvégzését a 7 (hét) napos 

határidőn belül, a Megrendelő elvégezheti a próbákat a Vállalkozó kockázatára 
és költségén. Az Átvételkori Próbákat ezt követően úgy kell tekinteni, mintha 
azokat a Vállalkozó jelenlétében végezték volna el, és a Vállalkozó köteles a 
próbák eredményeit helyesnek és valósnak elfogadni. 

 
2.9. A készre jelentést követő 5 (öt) naptári napon belül Megrendelő időpontot tűz ki 

az átadás-átvételi eljárás lefolytatására azzal, hogy a műszaki átadás-átvétel 
véghatárideje a kitűzéstől számított 30 (harminc) naptári napnál későbbi nem 
lehet. Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy Vállalkozó a 
munkákat úgy köteles ütemezni, hogy a jelen szerződés szerinti átadás átvételi 
eljárás a jelen szerződés szerinti teljesítési véghatáridőig sikeresen megtörténjen. 

 
2.10. Ha a műszaki átadás-átvételi eljárást a Vállalkozó ok nélkül késlelteti, a 

Megrendelő írásban szólítja fel a Vállalkozót, hogy ezen értesítés 
kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül közösen folytassák le az 
eljárást.  

 
2.11. Ha a Vállalkozó nem végzi el a teljesítés ellenőrzéséhez szükséges vizsgálatokat, 

úgy a Megrendelő maga is elvégezheti azokat. A Megrendelő által elvégzett 
ilyen vizsgálatok a Vállalkozó kockázatára és költségére történnek. Az ilyen 
vizsgálatokat úgy kell tekinteni, hogy azokat a Vállalkozó jelenlétében folytatták 
le és a vizsgálati eredményeket ellenkező bizonyításig pontosnak kell elfogadni. 

 
2.12. Az átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyv készül, melyet mindkét Fél 

képviselője aláír. 
 

2.13. A Megrendelő köteles a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, a 
hibás munkarészekre eső költségvetési összegeket, valamint az érvényesíteni 
kívánt szavatossági igényeket a Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben 
rögzíteni. A Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik 
arról, hogy az átvétel alatt álló Beruházás megfelel-e a jelen szerződésben foglalt 
követelményeknek és alkalmas-e a rendeltetésszerű használatra és az átadás-
átvételre. A teljesítés elismerését olyan hibák alapján nem lehet megtagadni, 
amelyek a rendeltetésszerű használatra alkalmasságot nem érintik. Ezekről a 
hibákról az átadás-átvétel során hibajegyzéket kell felvenni és a hibajegyzékben 
foglalt javítások teljesítésére, a hiányosságok megszüntetésére a Vállalkozónak 
jegyzőkönyvileg rögzített póthatáridőt kell vállalnia, azzal, hogy a műszaki 
átadás-átvétel sikeres lezárására csak az összes hiba kijavítását követően 
kerülhet sor. 

 
2.14. Határidőben teljesít a Vállalkozó, ha a Beruházást a szerződés előírásai szerint a 
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Műszaki Átadás-átvételi eljárás megkezdésére alkalmas állapotban készre 
jelenti, továbbá a Műszaki Átadás-átvételi eljárás a Teljesítési Véghatáridőn és 
a Műszaki Átadás-átvételi eljárásra tűzött legfeljebb 30 napos határidőn belül a 
Beruházás Megrendelő általi hiba- és hiánymentes átvételével lezárásra kerül, 
valamint az illetékes hatóság a Beruházásra, illetve annak valamennyi 
részelemére vonatkozó végleges használatbavételi engedélyt kiadta. A 
Vállalkozó ezzel összefüggésben tudomásul veszi, hogy a hibákat és 
hiányosságokat a szerződés keretén belül köteles a vállalkozói díj terhére 
javítani, illetve pótolni, függetlenül attól, hogy a Beruházás Műszaki Átadás-
átvétele megtörtént-e. 

 
2.15. A Műszaki Átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képező esetleges hiány- és 

hibalistában meghatározott hiányosságok és hibák – amelyek kijavítása vagy 
pótlása a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésének megfelelően nem akadályozza a 
Beruházás alapfunkciójának megfelelő, rendeltetésszerű és biztonságos 
használatát – pótlását és kijavítását a Vállalkozó köteles haladéktalanul 
megkezdeni és folyamatosan végezni.  A hiányosságok és hibák pótlásának és 
kijavításának határideje a Műszaki Átadás-átvételi eljárás befejezésének napja. 
A pótlás és a javítás elkészültét a Felek közösen ellenőrzik, és annak 
megtörténtét jegyzőkönyvben rögzítik. Abban az esetben, amennyiben a hiba 
kijavítására vonatkozó, jelen pontban foglalt határidőt a Vállalkozó nem tartja 
be, úgy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben Késedelmi Kötbért 
érvényesíthet. 

 
2.16. Az átadás-átvétel akkor sikeres, ha a Vállalkozó összes teljesítése megfelel a 

jelen szerződésben foglalt összes követelménynek és a Megrendelő idetartozó 
rendelkezéseinek. 

 
2.17. A Műszaki Átadás-átvételi eljárás befejezéséig a Vállalkozónak el kell 

távolítania a munkaterületen még meglévő eszközeit, a megmaradt anyagot, 
törmeléket, hulladékot és az ideiglenes létesítményeket. 

 
2.18. A sikeres átadás-átvételt tanúsító jegyzőkönyv felvételének napján Megrendelő 

kiállítja és átadja a maradéktalan és szerződésszerű teljesítést igazoló 
teljesítésigazolást Vállalkozó részére. 

 
 

VI. Használatbavételhez szükséges munkák elvégzése, utó-felülvizsgálat 
 

1. A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó köteles elvégezni mindazon munkákat, 
feladatokat is, melyek a jelen szerződés szerinti munkák Megrendelő általi 
használatbavételéhez és a kivitelezett épület üzemeltetéséhez szükségesek, és amelyeket 
a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, esetleges határozatok előírnak/előírtak. 
Ebben a körben Vállalkozó köteles a Beruházásra, illetve annak valamennyi 
részelemére vonatkozó végleges használatbavételi engedély beszerzésére, illetve a 
használatbavételhez szükséges üzemeltetési, forgalomba helyezési vagy egyéb 
engedély beszerzésére, és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátására, a vonatkozó 
jogszabályok, hatósági előírások és a jelen szerződés szerint átadandó dokumentumok, 
okiratok teljes körű, egyidejű szolgáltatásával. Amennyiben a Vállalkozó ezt a 
kötelezettségét nem teljesíti, Megrendelő jogosult a munkát harmadik személlyel 
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elvégeztetni és annak valamennyi igazolt és indokolt költségét, valamint az esetlegesen 
felmerül kárait a Vállalkozótól követelni. A jelen szerződés szerinti valamennyi feladat 
Vállalkozó általi teljesítését, azaz a 100 %-os műszaki tartalom megvalósítását követő, 
sikeres műszaki átadás-átvételtől számított 12 (tizenkét) hónap elteltekor, valamint a 
jótállási idő leteltét megelőzően a kivitelezett munkákat újból meg kell vizsgálni 
(garanciális bejárás).  

 
2. Ezen utó-felülvizsgálati eljárásokat a Megrendelő készíti elő, és arra a Vállalkozót 

írásban hívja meg. Az utó-felülvizsgálati eljárások lebonyolításáról a Felek 
jegyzőkönyvet vesznek fel. 

 
3. Ha a Vállalkozó az utó-felülvizsgálati eljárások során feltárt hibák kijavításáról 

megfelelő minőségben és határidőre nem gondoskodott, Megrendelő jogosult az utó-
felülvizsgálat során észlelt hibák, hiányosságok kijavítását Vállalkozó költségére és 
kockázatára harmadik személlyel elvégeztetni és annak költségeit a Vállalkozótól 
követelni. 
 

 
VII. Egyéb rendelkezések 

 
1. Képviselet 

 
1.1. Megrendelő képviselője:  

Telefon: 
 Fax: 
 E-mail cím: 
 Postacím: 
  
 Megrendelő műszaki szaktanácsadója: 4D Építész Stúdió Kft. 
 Képviselő személyek: Kószó József, Banitz László 
 Mobil szám:...................................... 
 E-mail cím:……………………….. 
 
1.2. Vállalkozó képviselője:   
 Telefon: 
 Fax:  
 E-mailcím: 
 Postacím: 
 
1.3. Az Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

 
 Megrendelő részéről Vállalkozó részéről 
Név:   
Cím:   
Telefon:   
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Fax:   
E-mail:   

 
1.4. A teljesítésigazolás kiadására jogosult személy a Megrendelő részéről: 

Név: 
 Telefon:  
 Fax:  
 E-mailcím: 
 Postacím: 

 
2. Munkavédelem 

 
Vállalkozó a jogszabályi kötelezettségei alapján a munkavédelemről szóló 1993. évi 
XCIII. törvényben és a végrehajtására kiadott rendeletekben meghatározottakat köteles 
maradéktalanul betartani. 
 

3. A szerződés módosítása 
 
3.1.  A jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. §-ban foglaltak alapján írásban lehet 

módosítani, a Felek cégszerű aláírásával. Szóban, ráutaló magatartással a 
szerződés nem módosítható. 

 
3.2. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott 

adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, bankszámlaszámában 
bekövetkező változás, továbbá az elérhetőségekben, értesítési címben, a 
kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az 
érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen 
írásban 3 (három) naptári napos határidővel vagy a változás bekövetkezését 
(bejegyzését) követő 3 (három) naptári napon belül köteles értesíteni. Ezen 
bejelentési kötelezettség elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó 
minden kárért a mulasztó Felet terheli a felelősség. 

 
4. Jótállás 

 
4.1. Vállalkozó az általa elvégzett kivitelezési munkákért, valamint a kiépített 

rendszerek, berendezések hibamentes üzemképességéért (hacsak pl. valamely 
beépített anyag, rendszer, berendezés stb. gyártója hosszabb időre és/vagy 
nagyobb – a Megrendelőre kedvezőbb – terjedelemben/tartalommal nem vállal 
jótállást) …. (……………)5 hónapos időtartamú jótállást vállal a sikeres átadás-
átvételi eljárást tanúsító jegyzőkönyv keltétől számítva, az alábbiakban 
részletezett tartalommal.  
 

4.2. Vállalkozó jótállási kötelezettsége fennáll az alvállalkozók által, illetve a 
szerződés teljesítésében közreműködő egyéb személyek által elvégzett munkára 
és az általuk beépített anyagokra is. 

 

 
5 A nyertes ajánlattevő ajánlata alapján töltendő ki. 
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4.3. A jótállási időn belül Vállalkozó köteles a hibát saját költségén kijavítani. 
Meghibásodás esetén Vállalkozó a III.3.38. pont szerinti feltételekkel és az ott 
rögzített határidők szerint köteles a hibákat kijavítani. 

 
4.4. A Vállalkozó hibájából bekövetkező meghibásodás következtében a jótállási idő 

a hibával érintett teljesítésrész vonatkozásában meghosszabbodik a hiba 
bejelentésétől az elhárításáig eltelt időszakkal. 

 
4.5. Azok a jótállási követelések, amelyeket a jótállási idő alatt bejelentettek, 

érvényben maradnak a jótállási idő letelte után is mindaddig, míg azokat ki nem 
elégítik. 

 
4.6. Ha a Vállalkozó a lehető legrövidebb időn belül nem gondoskodik a hiba 

elhárításáról, a Megrendelő megteheti a szükséges intézkedéseket a hiba 
kiküszöbölésére a Vállalkozó kockázat és költségviselése mellett anélkül, hogy 
a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni bármely más, e szerződés szerinti 
joga sérelmet szenvedne. 

 
4.7. A jótállási idő leteltekor a szerződő Felek közösen aláírt jegyzőkönyvben 

rögzítik a jótállási időszak igénymentes lezárását. E jegyzőkönyv tanúsítja a 
szerződés maradéktalan teljesítését. 

 
4.8. Nem terjed ki a garanciális kötelezettség az elemi csapásból eredő meghibásodás 

esetére.  
 

4.9. A Felek a félreértések elkerülése érdekében rögzítik, hogy a jelen szerződésben 
meghatározott valamely jótállási időtartam lejárta nem érinti a Megrendelőt 
jogszabály alapján megillető szavatossági jogok gyakorolhatóságát a vonatkozó 
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban. 
 

4.10. Jóteljesítési biztosíték 
 

4.10.1. Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés szerinti végteljesítést, azaz a 
sikeres műszaki átadás-átvételt igazoló megrendelői teljesítésigazolás 
Megrendelő általi kiállítása napján köteles a IV.1. pont szerinti, 
tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 5%-ának (öt 
százalékának) megfelelő összegű, a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerinti 
jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A 
jóteljesítési biztosítékot a Vállalkozó a választása szerint óvadék vagy 
pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy pénzügyi 
intézmény készfizető kezességvállalását tartalmazó okirat vagy biztosítási 
szerződés alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó 
kötelezvény formájában jogosult a Megrendelő rendelkezésére bocsátani.  

 
4.10.2. A jóteljesítési biztosítéknak a jelen szerződés szerinti jótállás időtartamára 

kell szólnia és időbeli hatályát Vállalkozó a jótállási idő 
meghosszabbodása esetén köteles a jótállás megszűnéséig terjedő 
időtartamra meghosszabbítani. Megrendelő a jelen szerződés bármely 
okból történő megszűnését, illetőleg a jótállás – annak meghosszabbodása 
esetén a meghosszabbodott jótállás – lejártát követő 8 (nyolc) napon belül 
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juttatja vissza a jóteljesítési biztosíték le nem hívott összegét/eredeti 
példányát a Vállalkozó részére.  

 
4.10.3. A jóteljesítési biztosítékot a Megrendelő a Kbt. 134. §-ában írt feltételek 

mellett, a szerződés Vállalkozó általi hibás teljesítéséből fakadó igényei – 
ideértve, de nem kizárólag a jótállási körbe tartozó hibák harmadik 
személlyel történő kijavíttatásának költségeit is, amennyiben Vállalkozó a 
hibajavítási kötelezettségének nem, késedelmesen vagy hibásan tesz eleget 
– érvényesítésére veheti igénybe. 

 
4.10.4. Amennyiben a Megrendelő a jóteljesítési biztosíték terhére kifizetést 

igényel, az igény bejelentéséről a bejelentéssel egyidejűleg köteles egy 
másolatot megküldeni a Vállalkozó részére, illetőleg egyidejűleg köteles 
Vállalkozót tájékoztatni, ha az óvadékból lehívással él. 

 
4.10.5. Amennyiben a Vállalkozó a jóteljesítési biztosítékot részben vagy 

egészben óvadék formájában nyújtja, annak összegét a Megrendelő 
10918001-00000052-89330006 számú bankszámláján, vagy 
házipénztárába történő befizetéssel köteles letétbe helyezni, és átutalás 
esetén a visszavonhatatlan átutalás megtörténtét és a Vállalkozó 
bankszámlájának előzőek szerinti megterhelését igazoló teljes bizonyító 
erejű banki igazolást köteles átadni a Megrendelő részére. Megrendelő az 
ilyen módon letétbe helyezett összeg után kamatot nem fizet és semmiféle 
felelősséget nem vállal az óvadékot kezelő pénzintézet cselekedeteiért. 

 
4.10.6. Amennyiben a jóteljesítési biztosíték pénzügyi intézmény által kibocsátott 

vagy biztosítói garancia vagy pénzügyi intézmény készfizető 
kezességvállalását tartalmazó okirat vagy biztosítási szerződés alapján 
kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény formájában 
kerül rendelkezésre bocsátásra, az okiratnak a következő pontok szerinti 
követelményeknek is meg kell felelnie.  

 
4.10.7. A visszavonhatatlan, feltétel nélküli és azonnali jóteljesítési 

garanciát/okiratot/kötelezvényt a Vállalkozó az Európai Gazdasági 
Térségről szóló megállapodásban részes valamely állam vagy a Svájci 
Államszövetség területén székhellyel rendelkező pénzügyi 
intézménnyel/biztosítóval köteles kiállíttatni. 

 
4.10.8. A garancia/kötelezvény/okirat alapján a pénzügyi intézmény/biztosító 

feltétel nélkül és visszavonhatatlanul kötelezettséget kell, hogy vállaljon 
arra, hogy a Megrendelő első írásbeli felszólítására, az alapjogviszony 
vizsgálata nélkül, a pénzügyi intézmény/biztosító vagy bármely más fél 
által támasztott jogi kifogás vagy vita ellenére is, a Megrendelő javára a 
Megrendelő által megjelölt összegben – legfeljebb azonban a 
garancia/kötelezvény/okirat keretösszege erejéig – 5 (öt) banki 
munkanapon belül fizetést teljesít, amennyiben a pénzügyi 
intézmény/biztosító részére küldött írásbeli felszólításában a Megrendelő 
úgy nyilatkozik, hogy az általa követelt összeg azért vált esedékessé, mert 
a jelen szerződés Vállalkozó hibás teljesítéséből eredően Megrendelőnek 
igénye merült fel a Vállalkozóval szemben. 
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4.10.9. Az esetleges megrendelői igénybejelentés alapján teljesített valamennyi 

kifizetés a garancia/kötelezvény/okirat összegét automatikusan csökkenti.  
 

4.10.10. A készfizető kezességet úgy kell érteni, ahogy azt a Ptk. 6:420. § 
szabályozza, azzal, hogy készfizető kezest nem illeti meg a sortartás 
kifogása és készfizető kezes a Ptk. 6:417. § (2) bekezdésében foglaltaktól 
eltérően nem érvényesítheti azokat a kifogásokat, amelyeket a Vállalkozó 
érvényesíthet a Megrendelővel szemben, és a készfizető kezes a saját, 
Megrendelővel szembeni, egyéb jogviszony(ok)ból származó igényeit 
sem jogosult beszámítani a Megrendelővel szemben. 

 
4.10.11. A jóteljesítési garanciára/okiratra/kötelezvényre a magyar jog irányadó. A 

jóteljesítési garanciából/okiratból/kötelezvényből vagy azzal 
összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével 
vagy értelmezésével kapcsolatban keletkező bármely jogvita tekintetében 
kizárólag a jelen szerződésben kikötött bíróságok jogosultak eljárni. 

 
5. Szerződésszegés, kötbérfizetés 

 
5.1. Szerződésszegésnek minősül minden olyan magatartás vagy mulasztás, 

amelynek során bármelyik Fél jogszabály, illetve jelen szerződés alapján őt 
terhelő bármely kötelezettségének teljesítését elmulasztja. 

 
5.2. A fenti szerződésszegés következményei alól nem mentesít az a körülmény, 

hogy a szerződésszegést a Vállalkozó mint gazdálkodó szervezet irányítására, 
felügyeletére jogosult szerv intézkedése okozza. 

 
5.3. Vállalkozó a Ptk. 6:186. §-a szerint kötbérfizetésére kötelezi magát arra az 

esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a jelen szerződést. 
 

5.4. Vállalkozó mentesül a kötbér fizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy 
a szerződés teljesítése során úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben elvárható. 

 
5.5. Amennyiben a Vállalkozó az érdekkörébe tartozó ok miatt nem tudja tartani a 

jelen szerződésben foglaltak szerint meghatározott végteljesítési határidőt, a 
késedelmes teljesítés miatt a késedelem minden megkezdett napjára a IV.1. pont 
szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 0,5 %-ának, azaz fél 
százalékának megfelelő mértékű késedelmi kötbért tartozik fizetni Megrendelő 
részére. A késedelmi kötbér maximuma a nettó vállalkozási díj 15 %-a, azaz 
tizenöt százaléka. A késedelmi kötbér a késedelem megszűnésével esedékessé 
válik. 

 
5.6. Amennyiben a Vállalkozó késedelme egyéb következményi többletköltségek 

megjelenését, károk bekövetkezését vonja maga után, köteles ezt a költséget, 
kárt a Megrendelőnek megtéríteni. 

 
5.7. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés érdekkörébe tartozó 

okból történő meghiúsulása esetén Megrendelőnek a IV.1. pont szerinti, 
tartalékkeret nélkül számított vállalkozási díj nettó értéke 25 %-ának, azaz 
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huszonöt százalékának megfelelő összeget fizet meghiúsulási kötbérként. A 
meghiúsulási kötbér azon a napon válik esedékessé, amikor a Megrendelő az 
elállását/felmondását Vállalkozó számára bejelentette. Meghiúsulási kötbér 
érvényesítése esetén késedelmi kötbér nem érvényesíthető. 

 
5.8. Amennyiben a Vállalkozó teljesítése hibás – ideértve a jótállás/szavatosság 

körébe tartozó hibajavítási kötelezettség teljesítését is –, azaz nem felel meg a 
jelen szerződésben és/vagy a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak, 
Vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke a IV.1. 
pont szerinti, tartalékkeret nélkül számított nettó vállalkozási díj 10 %-a, azaz 
tíz százaléka hibánként. A hibás teljesítési kötbér a hiba bejelentésével 
esedékessé válik. Amennyiben Megrendelő a hiba kijavítását kéri, akkor a 
késedelmi kötbér szabályai irányadók a hibajavítás időtartama alapulvételével. 

 
5.9. A kötbér kifizetése nem érinti Megrendelő azon jogát, hogy a 

szerződésszegéssel okozott, és a kötbér összegével nem fedezett kárának 
megtérítését követelje Vállalkozótól. Felek rögzítik, hogy a kötbérek 
vonatkozásában a Ptk. 6:187. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak is irányadók. 

 
6. Felelősségbiztosítás 
 

6.1. Vállalkozó köteles összkockázatú felelősségbiztosítási szerződést (a 
továbbiakban: biztosítási szerződés) kötni legkésőbb a szerződés 
hatálybalépését követően a munkaterület átadásáig valamely, az Európai 
Unióban székhellyel és Magyarországon legalább fiókteleppel, vagy 
Magyarországon székhellyel rendelkező biztosító társasággal. A biztosításnak 
fedezetet kell biztosítania legalább az alábbiakra: 

– a szerződésszegéssel és szerződésen kívül okozott károkra, 
– harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira, 
– kereszt-felelősségbiztosításra, az alvállalkozókra is kiterjesztve, 
– üzemi baleset felelősségbiztosításra. 

 
A biztosítási szerződésben a Vállalkozó önrésze legfeljebb 10 % (tíz százalék) 
lehet. 
 
A biztosításnak minimálisan 600 millió Ft/év és minimálisan 150 millió 
Ft/káresemény limiteket kell tartalmaznia.  

 
6.2. Felek megállapodnak, hogy Megrendelő mindaddig nem köteles a jelen 

szerződés szerinti bármely kötelezettségét teljesíteni, amíg a Vállalkozó a jelen 
szerződésben foglaltaknak megfelelő, hatályos biztosítási szerződését és a 
vonatkozó biztosítási kötvényt nem mutatja be Megrendelő részére. A biztosítási 
kötvény másolata a jelen szerződés 4. sz. mellékletét képezi. 

 
6.3. Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a jelen szerződés időbeli hatálya alatt 

folyamatosan rendelkezzen a jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő 
biztosítással. 
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6.4. Vállalkozó a Megrendelő kérése esetén, a Megrendelő kérésének 
kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül köteles átadni a Megrendelő 
részére a mindenkor hatályos biztosítási szerződésének (és biztosítási 
kötvényének) mindenkor hatályos változatát, illetve az annak fennállását 
igazoló okiratokat. Amennyiben a Vállalkozó által megkötött biztosítás 
vonatkozásában bármilyen változás következik be, úgy Vállalkozó Megrendelő 
külön kérése nélkül is köteles haladéktalanul – de legkésőbb a változást 5 (öt) 
munkanappal megelőzően (amennyiben az adott változás vonatkozásában ez 
értelmezhető) – tájékoztatni a Megrendelőt a változás tartalmáról, a vonatkozó 
dokumentumok csatolásával.  

 
6.5. A jelen pontban foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, 

melynek megszegése megalapozza Megrendelő azonnali hatályú 
felmondási/elállási jogát. 

 
7. Vis maior 

 
7.1. A Felek mentesülnek szerződésszegésük jogkövetkezménye alól, ha a 

szerződésszegésre vis maior miatt került sor. 
 
7.2. Vis maioron a Felek ellenőrzési képességét meghaladó körülményeket kell 

érteni, beleértve, de nem kizárólagosan, az alábbiakat: 
 
7.2.1. akár megüzent, akár meg nem üzent háború és ellenségeskedés, 

megszállás, idegen ellenség akciói, mozgósítás, rekvirálás vagy 
embargó, 

 
7.2.2. nukleáris üzemanyagból, vagy a nukleáris anyag lebomlásából keletkező 

nukleáris hulladékból származó ionizáló sugárzás vagy radioaktív 
szennyeződés, vagy radioaktív mérgező robbanás, vagy egyéb veszélyes 
tulajdonság a robbanásveszélyes nukleáris üzemekben vagy azok 
nukleáris részlegeiben, 

 
7.2.3. lázadás, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorló hatalomátvétel, 

polgárháború, 
 
7.2.4. zendülés, tüntetés vagy rendzavarás, illetőleg sztrájk kivéve, ha ezek 

bármelyike kizárólag a Vállalkozó alkalmazottaira terjed ki, 
 
7.2.5. természeti katasztrófa, rendkívüli időjárási körülmény, 
 
7.2.6. közegészségügyi-járványügyi intézkedések, illetve kihirdetett 

járványhelyzet, amennyiben azok elrendelésére a jelen szerződés 
megkötését megelőző közbeszerzési eljárásban a Vállalkozó általi 
ajánlattételt követően kerül sor és az ilyen intézkedés a szerződésszerű 
teljesítés elmaradásának egyenes oka. 

 
7.3. Ha bármelyik Fél úgy véli, hogy vis maior következett be, s ez akadályozza a 

kötelezettségeinek végrehajtásában, azonnal köteles írásban (elsősorban e-
mailben) értesíteni a másik Felet, s közölni vele az esemény körülményeit, okát 
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és feltehetően várható időtartamát. Ebben az esetben az odatartozó határidő 
meghosszabbodik a vis maior időtartamával, melyről a Felek előzetesen 
egyeztetnek. 

 
7.4. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó Felet felelősség terheli. 

 
7.5. Ha vis maior körülmény bekövetkezett, mindkét Fél, de különösen a Vállalkozó 

köteles törekedni a szerződésből eredő kötelezettségeinek folytatólagos 
teljesítésére, amennyire az ésszerűen elképzelhető. 

 
8. A szerződés hatályba lépése és megszűnése 

 
8.1. A jelen szerződés a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, amennyiben 

az aláírásra nem azonos napon kerül sor, akkor a később aláíró Fél aláírásának 
napja a hatálybalépés napja.   
 

8.2. A jelen szerződés a szerződésben foglalt feladatok Felek általi maradéktalan 
teljesítésével megszűnik. Megszűnik a szerződés, ha bármelyik Fél a szerződés 
vagy jogszabály alapján őt megillető elállási vagy felmondási jogát jogszerűen 
gyakorolja. 

 
8.3. Ha a Vállalkozó fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges 

változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő 
jogosult a szerződéstől elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani. Felek 
ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, 
ha a Vállalkozóval szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre 
emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, 
illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős 
határozat hatálya alatt áll és az elállás/azonnali hatályú felmondás a vonatkozó 
jogszabályok (pl. a csődtörvény) rendelkezései alapján lehetséges. Amennyiben 
Vállalkozó fizetőképességében lényeges változás következik be, köteles 
Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül 
írásban értesíteni. 
 
Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése esetén a Vállalkozóhoz intézett 
írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől vagy azt azonnali hatállyal 
felmondhatja, ha a Vállalkozót a szerződésszegés kiküszöbölésére megfelelő 
határidő kitűzésével írásban felszólította, és a Vállalkozó a Megrendelő által 
szabott póthatáridőn belül sem tett eleget szerződéses kötelezettségének.  

 
Felek rögzítik továbbá, hogy Megrendelő jogosult a jelen szerződéstől 
egyoldalúan elállni vagy azt azonnali hatállyal felmondani, ha a Vállalkozóval 
szemben felszámított/felszámítható kötbérek összege eléri a VII.5.5. pont 
szerinti maximumot. 
 
Felek megállapodnak, hogy Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali 
hatállyal felmondani, amennyiben az átadás-átvétel a Vállalkozó érdekkörébe 
tartozó okból 3. (harmadik) alkalommal is sikertelenül zárul. 

 
8.4. Megrendelő jogosult és egyben köteles továbbá a jelen szerződést felmondani – 
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ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel 
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha: 

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó 
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy 
személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 
vagy 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes 
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 
62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 
8.5. A Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 

szerint – a szerződéstől elállhat a Kbt. 143. § (1) bekezdésében rögzített 
esetekben. 

 
8.6. A Megrendelő a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján köteles a jelen szerződést 

felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a jelen 
szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében 
a jelen szerződés megkötését megelőző közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt 
fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
8.7. Az elállása/felmondása esetére Megrendelő fenntartja magának a jogot a 

szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve bármely kötbér 
követelésére és a kárai megtérítésére való jogot is. 

 
8.8. Vállalkozó jogosult a jelen szerződést azonnali hatályú felmondással 

megszüntetni, amennyiben annak Ptk. szerinti feltételei fennállnak, azzal, hogy 
az azonnali hatályú felmondás gyakorlását megelőzően – amennyiben a 
szerződésszegés orvosolható – a Vállalkozó írásban ésszerű, de legfeljebb 30 
(harminc) napos póthatáridőt köteles a Megrendelő részére biztosítani. 

 
8.9. A szerződés megszűnése esetén a Felek a már teljesített szolgáltatások 

tekintetében kötelesek egymással a szerződésben foglaltaknak és a Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelően elszámolni. 

 
8.10. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződésnek bármilyen 

okból történő megszűnése esetén a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott 
iratokat, feljegyzéseket, bármely adathordozó berendezést vagy eszközt a 
szerződés megszűnésének napján a Megrendelő részére visszaszolgáltatja. 

 
9. Eljárás jogvita esetén 

 
Jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton 
kísérelnek megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezésére mégsem kerül 
sor, úgy a jogvita eldöntésére hatáskörtől függően Felek kikötik a Budaörsi Járásbíróság 
és a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

 
10. Egyebek 
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10.1. A jelen szerződés a Felek teljes, érvényes megállapodását tartalmazza. 

 
10.2. Megrendelő és a Vállalkozó a szerződés teljesítése érdekében a fentieken túl, 

általában is együttműködnek. Ennek megfelelően kellő időben egymás 
rendelkezésére bocsátják a szükséges adatokat, valamint gondoskodnak a 
teljesítés további feltételeinek megteremtéséről; a teljesítést érintő minden 
lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják egymást. Szerződő Felek 
kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással a szerződésben és a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon megfelelően kölcsönösen 
együttműködnek, és a másik Fél szerződésszerű teljesítésének elősegítése 
érdekében úgy járnak el, ahogy az tőlük a mindenkori helyzetben – különös 
figyelemmel a jelen szerződés előírására – elvárható. 

 
10.3. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben 

ismeri és a szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe 
veszi, és elfogadja a szerződés tárgyát, illetőleg annak megvalósítását és a jelen 
szerződés egyéb feltételeit valamint a jelen szerződést érintő valamennyi 
Európai Uniós és magyar jogszabályt. 

 
10.4. A Felek a jelen szerződés alapján létrejövő jogviszonyukban független szerződő 

Felek. A Felek egyike sem jogosult arra, hogy a szerződéssel összefüggésben a 
másik Fél képviselőjének tüntesse fel magát, ilyen minőségben járjon el, 
továbbá, hogy a szerződésre hivatkozással, vagy egyébként olyan megállapodást 
kössön harmadik személyekkel, amely a Vállalkozási szerződésben és/vagy a 
szerződésben foglaltakkal, illetőleg a vonatkozó Európai Uniós és magyar 
jogszabályokkal összeegyeztethetetlen, illetve a szerződés megfelelő teljesítését 
veszélyeztetheti. 

 
10.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Vállalkozó, illetőleg közreműködői vonatkozásában 

nem áll fenn olyan valós vagy potenciális érdekellentét, amely a jelen szerződés 
szerint a Megrendelő részére nyújtandó szolgáltatásokat érintené. Vállalkozó 
kijelenti és szavatolja továbbá, hogy tulajdonosi szerkezetében, és választott 
tisztségviselőinek vonatkozásában, vagy alkalmazottjaként nem áll 
jogviszonyban a Megrendelő vezető tisztségviselőjével, az ügyletben érintett 
alkalmazottal, vagy annak törvény szerint értelmezett közeli hozzátartozójával. 

 
10.6. Vállalkozó kijelenti és szavatolja továbbá, hogy a jelen szerződés Vállalkozó 

általi teljesítése nem jelenti, és nem eredményezi bármilyen olyan szerződés 
vagy kötelezettség megszegését, amely valamely harmadik személlyel kötött 
szerződés alapján áll fenn, illetőleg valamely harmadik fél tulajdonát képező 
információ titokban tartására vonatkozik.  

 
10.7. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy 

végrehajthatatlan lenne, a szerződés többi része továbbra is változatlanul 
érvényben marad, kivéve, ha az érvénytelen rész nélkül a szerződés már nem 
alkalmas a Felek szándékainak és céljainak elérésére. Felek megállapodnak 
továbbá abban, hogy az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezést 
kölcsönösen elfogadható, érvényes, és végrehajtható rendelkezéssel 
helyettesítik, amely a Feleknek a korábbi rendelkezésben meghatározott 
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szándékait fejezi ki.  
 

10.8. Szerződő Felek kölcsönösen kijelentik, hogy rendelkeznek a jelen szerződés 
megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal, és a jelen szerződésben rögzített 
kötelezettségeik szerződésszerű teljesítéséhez szükséges erőforrásokkal, 
feltételekkel. 

 
10.9. Amennyiben a jelen szerződésben megállapított bármely kötelezettség 

teljesítésének határideje munkaszüneti napra vagy szünnapra esik, akkor – a 
Felek kifejezett, eltérő megállapodása hiányában – akkor az esedékesség 
időpontja a követő első munkanap. 
 

10.10. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy az ukrajnai helyzetet 
destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 
833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében előírt tilalmak vele, 
illetve a szerződéses érték 10%-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, 
kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezettel szemben a szerződés 
hatálya alatt sem állnak fenn. Vállalkozó erre vonatkozó, ajánlatában beadott 
nyilatkozata a jelen szerződés 13. számú mellékletét képezi. Vállalkozó vállalja, 
hogy a nyilatkozatban szereplő adatokban bekövetkező változásokról 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül tájékoztatja Megrendelőt. 
Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, amennyiben Vállalkozó a jelen 
pontban foglalt kötelezettségét megszegi, azaz a változásokról Megrendelőt 
haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül nem tájékoztatja.  Súlyos 
szerződésszegésnek minősül, amennyiben Vállalkozó e kötelezettségét nem 
teljesíti. 
 

10.11. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés magyar nyelven készült. A szerződéssel 
kapcsolatos valamennyi kommunikációt magyar nyelven kell folytatni. 

 
10.12. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény, valamit különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakban felsorolt 
jogszabályok rendelkezései az irányadók: 

 
− az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet,  

 
− az 1997. évi LVIII. törvény az épített környezet alakításáról és 

védelméről, 
 

− a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend. az építőipari kivitelezési 
tevékenységről. 

 
 Felek egyebekben rögzítik, hogy a jelen szerződés rendelkezései a hatályos 

jogszabályokkal összhangban értelmezendők és alkalmazandók. 
 
10.13. Az alább felsorolt dokumentumok és a szerződés egymást elválaszthatatlanul 

értelmezik, azaz amennyiben a jelen szerződés és a fenti dokumentumok 
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tartalma között ellentmondás van, akkor a jelen szerződés az irányadó. A jelen 
szerződésben nem érintett kérdésekben – amennyiben azokra vonatkozóan a 
felsorolt dokumentumok tartalmaznak rendelkezéseket – a felsorolt 
dokumentumokban foglaltak érvényesülnek. A tartalmuk közötti ellentmondás 
esetén a dokumentumok felsorolásuk sorrendjében irányadóak. 
1. sz. melléklet:  A közbeszerzési eljárás teljes körű dokumentációja az 

elvégzendő munkálatok műszaki leírásaival  
2. sz. melléklet: Vállalkozó ajánlata  
3. sz. melléklet:  Nyilatkozat alvállalkozókról 
4. sz. melléklet: A VII.6. pont szerinti biztosítási kötvény(ek) másolata 
5. sz. melléklet: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 136. § 

(2) bekezdése szerinti meghatalmazás [amennyiben 
Vállalkozó külföldi adóilletőségű személy] 

6. sz. melléklet: Nyilatkozat átláthatóságról 
7. sz. melléklet:  Akadályközlési minta 
8. sz. melléklet:  Pótmunka megrendelés minta 
9. sz. melléklet:  Műszaki változáskezelő lap 
10. sz. melléklet: Műszaki változás jóváhagyó lap 
11. sz. melléklet: Megrendelő általános követelményei 
12. sz. melléklet: A Műszaki és Pénzügyi Ütemtervvel kapcsolatos előírások   
13. sz. melléklet: Vállalkozó nyilatkozata a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. 

   cikk (1) bekezdése kapcsán 
 

10.14. A jelen szerződés 5 (öt) egymással szó szerint megegyező példányban készült, 
melyből Megrendelőt 4 (négy), Vállalkozót 1 (egy) példány illet meg.  

 
Felek a jelen szerződést közös elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 
 
…………, 202... ………………   ……………, 202... ……………… 
   

 
………………………………… 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
Biatorbágy 
Megrendelő 

képviseletében 
Wéber Ferencné elnök 

………………………………… 
a(z) …………………………….. 

Vállalkozó 
képviseletében 

…………………. 
…………………. 
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3. számú melléklet 
Nyilatkozat alvállalkozókról 

 
Alulírott …………………. (név, beosztás), a ……………………………. (cégnév) 
(székhely:……………………..; cégjegyzékszám:………………………..; 
adószám:………………………..; a továbbiakban: ......) arra jogosult képviselőjeként polgári 
és büntetőjogi felelősségem tudatában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényben 
(Kbt.) foglaltakkal összhangban visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Társaság és a .......... 
között „……………………………..” tárgyban …………………..(dátum) napján kötött .........i 
szerződés teljesítésébe a .......... az alábbi alvállalkozókat kívánja bevonni. 
 

Alvállalkozó 1.6 
 
Az alvállalkozó megnevezése 
Név:  
Székhely:  
Adószám: 
Cégjegyzékszám7: 
 
Az alvállalkozó elérhetősége 
Levelezési cím: 
E-mail cím: 
Mobiltelefonszám: 
Telefonszám8: 
Fax elérhetőség9:  
 
Az alvállalkozó képviseletére jogosult személy(ek) megnevezése: ..... 
 
A teljesítés azon része, melyhez az alvállalkozó igénybevételre kerül: ...... 
 
 
……………….., 202……………….. 
 

……………… 
………………… 

a ...... képviseletében  
(cégszerű aláírás) 

 
6 Értelemszerűen annyi alvállalkozó vonatkozásában töltendő ki, ahány alvállalkozó a teljesítésben részt vesz. 
7 Amennyiben alvállalkozó gazdálkodási formája nyomán rendelkezik vele. 
8 Adott esetben 
9 Adott estben 
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5. sz. melléklet 

MEGHATALMAZÁS 

(minta) 

a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére a Kbt. 136. § (2) bekezdésének megfelelően 

 
Alulírott(ak) ………….. (név/nevek) …………………………(beosztás/beosztások), mint a 
………………………………………. (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a 
székhelye szerinti ország hivatalos  nyelvén) (székhelye:……………………………….) 
nevében önállóan/együttesen kötelezettségvállalásra jogosult képviselő(k) az alábbi 
nyilatkozatot teszem/tesszük, illetőleg a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban: Kbt.) 136. § (2) bekezdése alapján az alábbi meghatalmazást adom/adjuk: 
 
Az alábbi, eredményes közbeszerzési eljárás eredményeként a …………………………… mint 
ajánlatkérő és a jelen meghatalmazást adó külföldi adóilletőségű gazdálkodó szervezet mint 
nyertes ajánlattevő között 202… (év) ………………… (hónap) ……(nap) napján 
szerződéskötésre került sor: 

− a közbeszerzés eljárás megnevezése:  

− a közbeszerzési eljárás megindításának napja: 

− a közbeszerzési eljárás azonosítószáma: 
 

1. A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő egyértelmű megnevezése és adatai, amely 
szervezet részéről a jelen meghatalmazás kiadásra kerül: 

− a külföldi adóilletőségű szervezet neve a székhelye szerinti ország hivatalos nyelvén:  

− a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve magyar nyelven: 

− székhelye:  

− a nyilvántartó hatóság/bíróság neve: 

− cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma:  

− adószáma: 
 

2. A Kbt. 136. § (2) bekezdése szerint a külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a 
szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti 
adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

3. A Kbt. 136. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel meghatalmazom a Nemzeti Adó 
és Vámhivatalt, mint a magyar adóhatóságot, hogy a ………………………………………. 
(a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos  
nyelvén) illetősége szerinti adóhatóságtól közvetlenül beszerezzen a 
……………………………………….-ra/-re (a külföldi adóilletőségű szervezet teljes 
cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos  nyelvén) vonatkozó adatokat, a 
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Magyarország és a ……………………………… (a külföldi adóilletőségű szervezet 
székhelye szerinti ország hivatalos megnevezése) közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
4. A jelen meghatalmazás az 1. pont szerinti közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött 

szerződés hatálybalépésének napjától kezdődően azon napig hatályos, ameddig az ezen 
szerződésből eredően a ……………………………………….-nak/-nek (a külföldi 
adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos nyelvén) mint 
nyertes ajánlattevőnek és a –nak/-nek, mint ajánlatkérőnek – a tárgybani szerződés 
szerződő feleinek – egymással szemben bármilyen kötelezettsége fennáll és ameddig a 
felek egymással véglegesen el nem számolnak. 

 
Kelt: …………………….. (aláírás helye és pontos napja) 
 
 

………………………………………………………… 
aláíró(k) neve 

aláírók(k) beosztása 
a külföldi adóilletőségű szervezet teljes cégneve a székhelye szerinti ország hivatalos 

nyelvén10 
 

Mellékletek: 
 
aláírási címpéldány(ok) / a cégképviseleti jogosultságot igazoló, aláírásmintát tartalmazó 
okirat(ok) – pl. meghatalmazás(ok) –, egyszerű másolati példányban, valamint a képviselt 
szervezet cégkivonatának egyszerű másolati példánya 

 
 
  

 
7 Amennyiben a nyertes ajánlattevő képviseletében a cégképviselet hitelességéhez egyéb kellékek is szükségesek – 
pl. tanúk –, akkor ezen részek is feltüntetendők és az egyéb, igazoló dokumentumok is csatolandók. 
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6. sz. melléklet 
 

Átláthatósági nyilatkozat 
 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
(XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

szerinti megfelelésről 
 

Alulírott ………. (Lakcím: ……………………. Adóazonosító jel: ……………..) büntetőjogi 
felelőségem tudatában  –  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja szerint – kijelentem, 
hogy az általam képviselt …………………… szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. §-ban leírtak szerinti átlátható szervezetnek minősül.  
  
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint az 
általam képviselt szervezet*:  
– nemzetközi szervezet, az állam, külföldi állam, külföldi helyhatóság,   
− köztestület, 
− költségvetési szerv, önkormányzati intézmény, 
− külföldi állami vagy helyhatósági szerv,  
− lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási 

közösségek jogállásáról szóló törvény szerinti egyház, belső egyházi jogi személy,  
− helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és azok társulása, valamint gazdálkodó 

szervezet, amelyben az állam vagy az önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os 
részesedéssel rendelkezik,  

− az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára 
bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság;  

  
olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek*:   
− tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
 megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa 
 megismerhető,  
− az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban 
részes  államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy 
 olyan  államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős 
adóztatás  elkerüléséről  szóló egyezménye van,  
− nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott  
 ellenőrzött külföldi társaságnak,  
− a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, 
 befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező 
 gazdálkodó szervezet tekintetében az előzőek felsorolt alpontok szerinti feltételek 
 fennállnak. 
*a megfelelő aláhúzandó! 
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Tudomásul veszem, hogy a kötelezettségvállaló ezen feltétel ellenőrzése céljából, a 
szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht.-ban foglaltak szerint jogosult a jogi 
személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht.-
ban meghatározott adatokat kezelni, azzal, hogy ahol az Áht. kedvezményezettről rendelkezik, 
azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.  
 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek, és az általam képviselt szervezet jogállásában esetlegesen bekövetkező 
változásról haladéktalanul értesítem a Megrendelőt. 
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön 
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet 
képviseletére (és cégjegyzésére). 
 
 
………………., 202…. ……………………… 
 
 

................................................... 
                                                                                                                           cégszerű aláírás 
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7. számú melléklet 
 

AKADÁLYKÖZLÉS (MINTA) 

Megrendelő: […] 
Székhely: […] 
Cégjegyzékszám: […] 
Adószám: […] 
Statisztikai számjel: […] 
Bankszámlaszám: […] 
Képviseli: […] 
 
Vállalkozó: […]  
Székhely: […] 
Cégjegyzékszám: […] 
Adószám: […] 
Statisztikai számjel: […] 
Bankszámlaszám: […] 
Képviseli: […] 

Beruházás: […] 

Vállalkozási Szerződés megkötésének időpontja: […] 

Szerződés teljesítésének folytatását akadályozó körülmények, melyet a Vállalkozó a 
Szerződés […] pontja alapján az alábbiak szerint jelent be a Megrendelő részére: 

1. körülmény: […] 

Tudomásszerzés időpontja: […] 

Akadályoztatás eddigi és továbbiakban várható időtartama: […] 

Szerződés szerinti határidők módosítása iránti igény (szerződéses pontra utalással): […] 

Akadályoztatás miatt felmerült Pótmunka: […] 

Többletköltség igény: […] 

Akadályoztatást alátámasztó, mellékelten csatolt dokumentumok megnevezése: […] 

Egyéb: […] 

 

 

2. körülmény: […] 
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Tudomásszerzés időpontja: […] 

Akadályoztatás eddigi és továbbiakban várható időtartama: […] 

Szerződés szerinti határidők módosítása iránti igény (szerződéses pontra utalással): […] 

Akadályoztatás miatt felmerült Pótmunka: […]s 

Többletköltség igény: […] 

Akadályoztatást alátámasztó, mellékelten csatolt dokumentumok megnevezése: […] 

Egyéb: […] 

Kelt: […] 

 

………………………….. 

cégszerű aláírás 
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8. számú melléklet 
 
 

PÓTMUNKA MEGRENDELÉS (MINTA) 

MEGRENDELŐ ADATAI:  
…. 
Székhely: …. 
Cégjegyzékszám: …. 
Adószám: …. 
Statisztikai számjel: ….  
Bankszámlaszám: …. 
Képviseli: …. 
mint megrendelő (a továbbiakban: „Megrendelő”) 
 
VÁLLALKOZÓ ADATAI: 
…..  
Székhely: ….. 
Cégjegyzékszám: ….. 
Adószám: ….. 
Statisztikai számjel: ….. 
Nyilvántartási szám: …..  
Bankszámlaszám: ….. 
Képviseli: …..  
mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”) 

1.) Megrendelő mint ajánlatkérő ….. napján „…..” tárgyban (a továbbiakban: „Beruházás”) 
közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: „Közbeszerzési Eljárás”), amely alapján a 
Vállalkozóval  ….. napján vállalkozási szerződést (a továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) 
kötött. 

2. A Vállalkozási Szerződés szerinti Beruházás megvalósítása során az 1. sz. melléklet szerinti 
pótmunka (a továbbiakban: „Pótmunka”) elvégzése vált szükségessé. A Pótmunka igény 
felmerülése során Megrendelő és Vállalkozó az 1. sz. melléklet szerinti munkákat közösen a 
Vállalkozási Szerződés szerinti Pótmunkának tekintették, amely a Vállalkozó teljesítését nem 
teszi aránytalanul terhesebbé és amelynek elvégzésére a Vállalkozó a Vállalkozási Szerződés 
szerint köteles.  

3. A Pótmunka vonatkozásában a Vállalkozó az 1. sz. melléklet szerint részletes Pótmunka 
árajánlatot nyújtott be Megrendelőhöz, melyet Megrendelő a jelen megrendelés (a 
továbbiakban: „Megrendelés”) aláírásával elfogad.  

4. Megrendelő a Vállalkozási Szerződés tárgyát képező Beruházás megvalósításával 
összefüggésben, a műszaki ellenőr előzetes jóváhagyása alapján megrendeli az 1. sz. 
mellékletben meghatározott Pótmunkát, melyet a Vállalkozási Szerződésben írt feltételek 
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szerint és a Vállalkozási Szerződés szerinti ütemezéshez igazodóan végez el Vállalkozó a 
Vállalkozási Szerződés és a jelen Megrendelés szerint.  

5. Vállalkozót a Pótmunkáért az 1. számú mellékletként csatolt árajánlat szerint nettó …..,- Ft, 
azaz nettó ….. forint vállalkozói díj illeti meg. Megrendelő és Vállalkozó a pótmunka 
ellenértékeként jelen pontban meghatározott vállalkozói díjat a Vállalkozási Szerződés szerinti 
tartalékkeret terhére, Megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján a Vállalkozási 
Szerződés szerinti végszámlában számolják el. 

6. A jelen Megrendelés a Vállalkozónak a Vállalkozási Szerződés szerinti teljesítési 
kötelezettségeit, valamint az abban meghatározott Vállalkozói Díjat nem érinti, illetőleg a jelen 
Megrendelés nem minősül a Vállalkozási Szerződés módosításának. 

Kelt: ……….   

 

…………………………   

Megrendelő 

 

 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

……………… 

 

…………………………… 

………. 

 

  

 

 

 

Melléklet: 1. sz. : ….. 
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9. számú melléklet 
 

MŰSZAKI VÁLTOZÁS BEJELENTŐ LAP 

Projekt megnevezése:  
Projektazonosító: xx-xxxx-xx 
Módosítás sorszáma:  

Bejelentés dátuma:  
Változás típusa:           PÓTMUNKA*                ANYAGJÓVÁHAGYÁS* 

 

Vállalkozási szerződés tárgya:  

Kelte:  

Megrendelő:  

Vállalkozó:  

Műszaki ellenőr:  

 

Műszaki módosítás leírása: 

1. Tervezett gép/berendezés/anyag/műszaki megoldás leírása: 

 

 

 

 

2. Helyette alkalmazni kívánt gép/berendezés/anyag/műszaki megoldás leírása: 

 

 

 

 

3. A módosítás indoka: 

 

 

 

 

 

TERVEZŐ NYILATKOZATA: 
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A mellékelt műszaki dokumentáció alapján a tárgyi műszaki módosítás 

(gép/berendezés/anyag/műszaki megoldás) egyenértékűségét megvizsgáltam. 

A megoldás a tervezettel egyenértékű* nem 
egyenértékű* 

A javasolt megoldás az építési engedély módosítását igényli* nem igényli* 
A javasolt megoldás a kiviteli tervdokumentáció 
módosítását igényli* nem igényli* 

A műszaki módosítás elfogadását támogatom* nem 
támogatom* 

 

Egyéb megjegyzés: 

 

 

 

Dátum: … ……………………………… 

 ………………………………………………….. 
 (név) 
 szakági és/vagy generáltervező 
 

VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATA: 
A műszaki módosítás részhatáridő módosítást jelent* nem jelent* 
A műszaki módosítás véghatáridő módosítást jelent* nem jelent* 
A műszaki módosítás pótköltséget jelent* nem jelent* 
A műszaki módosítás elmaradó költséget jelent* nem jelent* 

 

A módosítás kapcsán keletkező 
elmaradó munkadíj a mellékelt számítás szerint: ,- Ft + ÁFA 
pótmunkadíj a mellékelt számítás szerint: ,- Ft + ÁFA 
módosított részhatáridő javaslat:  
módosított véghatáridő javaslat:  

 

Kérem a műszaki módosítás elfogadását a mellékelt műszaki dokumentáció alapján. 

Dátum: … ……………………………… 

 ………………………………………………….. 
 vállalkozó projektvezetője 
10. számú melléklet 
MŰSZAKI VÁLTOZÁS JÓVÁHAGYÓ LAP 
Műszaki ellenőr nyilatkozata: 

A mellékelt dokumentáció alapján a műszaki módosítás elfogadását az Építtetőnek 
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 javaslom* nem javaslom* 

Az elfogadásra javasolt 
elmaradó munkadíj a mellékelt számítás szerint: ,- Ft + ÁFA 
pótmunkadíj a mellékelt számítás szerint: ,- Ft + ÁFA 
módosított részhatáridő javaslat:  
módosított véghatáridő javaslat:  

Egyéb megjegyzés: 

 

 

Dátum:  ……………………………… 

 

…………….………………………………………………….. 
 (név) 
 (szakági) műszaki ellenőr 
 (képviselt szervezet) 
 

 

Megrendelő nyilatkozata: 

A mellékelt dokumentáció, valamint a műszaki ellenőri állásfoglalás alapján a műszaki 

módosítással 

 egyetértek* nem értek egyet* 

Egyéb megjegyzés: 

 

 

Dátum: ……………………………… 

 ………………………………………………….. 
 (név) 
 (képviselt szervezet) 
 
Melléklet**: (az egyenértékűség igazolásához szükséges dokumentumok) 

• a vállalkozó által benyújtott változásbejelentő lap és mellékletei 

• felülvizsgált költségszámítás 
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11. sz. melléklet   
 

MEGRENDELŐ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 
 

1. KIVITELEZÉS 
 

 Állapotfelvételi dokumentáció 

 A munkával érintett ingatlanok és a környezetükben lévő építmények, épületek (50 m 
határterület) és a szállítási útvonalak útjainak műszaki állapotát a Vállalkozónak fel kell 
mérni, méretni és dokumentálni. A felmérést ütemezetten kell Vállalkozónak 
elkészítenie. 

 A felmérésről készített dokumentációt a szerződés hatálybalépését követően 10 napon 
belül a Megrendelőnek át kell adnia. A dokumentáció átvételét együttes helyszíni 
bejárással kell megejteni. Minden olyan területet, amelyben a kivitelezés esetlegesen 
kárt tehet, digitális fényképes és video dokumentáció elkészítésével kell rögzíteni, úgy, 
hogy az adott helyszín beazonosítható legyen (GPS koordináta, helyszínrajzon való 
rögzítés, fényképen megjelenő átforgatható számsor stb. választott módjával). Az 
elkészített dokumentációt rendezett és azonosított tartalomjegyzékkel kell ellátni. Az 
elkészült állapotfelvételi dokumentációt nyomtatott és digitális formában is át kell adni. 
Valamint a tulajdonos, és/vagy kezelő hozzájárulását be kell szerezni. 

 A Vállalkozó feladata az érintett ingatlanokon, a szomszédos ingatlanokban és 
közterületeken, a Vállalkozó építési tevékenységével összefüggésben okozott károk – 
Megrendelővel vagy a tulajdonossal egyeztetett - I. osztályú, saját költségen történő 
helyreállítása, illetve az azok kijavítását rögzítő, a szomszédos tulajdonosok által 
ellenjegyzett jegyzőkönyvek átadása a Megrendelő részére legkésőbb a műszaki átadás-
átvételi eljárás megkezdéséig. 

 Közművezetékek feltárása  

 A Vállalkozó köteles tájékozódni az illetékes hatóságoknál, közműszolgáltatóknál, 
szomszédoknál, épülettulajdonosoknál, hogy a Munkaterületen vagy az érintett 
Ingatlanokon vagy azok közelében haladnak-e olyan közművezetékek, amelyeket a 
munkák veszélyeztetnek. Ha vannak ilyenek, meg kell tenni a szükséges biztonsági 
óvintézkedéseket.  

 A kivitelezés megkezdése előtt a Vállalkozó köteles feltárással, vagy egyéb közvetlen 
módon (vizsgálat, mérés és kitűzés) meggyőződni a különféle közművezetékek 
helyzetéről és állapotáról. Az erről készült felmérési tervet a Megrendelő képviselőjének 
átadja. 

 Ha a földmunkák készítése során a Vállalkozó esetleg felderítetlen föld alatti 
közművezetéket tár fel, a szükséges intézkedés érdekében azonnal értesítenie kell a 
Megrendelőt és az érintett szolgáltató üzemeltetőt. Amennyiben a közműveket megsérti 
akkor a Vállalkozónak a Megrendelő képviselőjének és a közmű üzemeltetőnek a 
jóváhagyásával meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, hogy a javítást saját 
költségén elvégezze. 
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 A telken kívüli közművezetékek közelében végzendő munkák megkezdése előtt, a 
közművezetékekhez történő csatlakozás elkészítésekor a Vállalkozónak a közmű 
üzemeltetőjének szakfelügyeletét kell kérnie, és amennyiben ez a közmű szolgáltató 
előírása, munkát csak így folytathat.  

 A Vállalkozónak meg kell tennie a szükséges intézkedéseket a közművek 
nyomvonalának megváltoztatására, amennyiben erre a munkavégzéshez szükség van. 
Ilyen intézkedésekhez a Megrendelő képviselőjének előzetes jóváhagyására van 
szükség.  

 Az építés befejezése után az ideiglenes közmű bekötések tekintetében az eredeti állapot 
helyreállítása szükséges.  

 Bontások  

 A bontási munkák során a vonatkozó bontási dokumentáció és az építési engedély 
kikötései szerint kell a Vállalkozónak eljárnia. 

 A Vállalkozó feladatát képezi a szerződés teljesítéséhez szükséges tevékenységek 
elvégzéséhez nélkülözhetetlen térszín alatti építmények, bennmaradt alaptestek 
elbontása és elszállítása, a talált, üregek stb. a Megrendelő iránymutatása alapján történő 
feltöltése.  

 A munkák során a meglévő, fel nem használt és a jövőben funkció nélkül maradó 
vezetékeket, műtárgyakat és építményeket, amennyiben azok a munkák elvégzését 
bármilyen mértékben akadályozzák teljes mértékben el kell bontani.  

 A területen felhalmozott egyéb építési és vissznyereményt nem képező hulladék 
elszállítása a Vállakozó feladata, azt haszon bontásként is használhatja  

 A Kapcsolódó Ingatlanokra vonatkozóan az érintett tulajdonosok, vagyonkezelők 
vissznyereményre, visszanyert haszonanyagra vonatkozó nyilatkozatainak beszerzése 
és az abban foglaltak betartása - a Megrendelővel előzetesen egyeztetett módon - a 
Vállalkozó feladata. 

 A törmelékek elszállításáról és az előírásoknak megfelelő elhelyezéséről a 
Vállalkozónak kell gondoskodnia, a lerakóhelyi díjakat a Vállalkozói Díj tartalmazza. 

 A bontási- és földmunkák során fellelt ismeretlen, veszélyes anyagok 

 Ha a bontások során, a Terveken nem szereplő tárgy kerül kitakarásra, az ilyen tárgyak 
és dolgok kitakarását követően a bontási munkát fel kell függeszteni és a Megrendelőt 
azonnal értesíteni kell. 

 A Vállalkozó felelős minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a Megrendelő 
értesítése és jóváhagyása nélkül munka közben feltárt tárgyat, dolgot bontott el, és abból 
harmadik személynek kára származott. A Vállalkozónak a munkát azonnal fel kell 
függesztenie, a munkát végző személyzetet biztonságos védőtávolságon kívül kell 
helyeznie és a Megrendelőt, valamint az illetékes hatóságot (rendőrség) értesítenie kell, 
ha lőszert, robbanásveszélyes, vagy más veszélyes anyagot, vagy ezekre hasonlító 
tárgyat tár fel, vagy ezek jelenlétére utaló jelet, jelzést talál. 
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 A megelőző biztonsági intézkedések elmulasztásából származó kárért a Vállalkozó 
felel. 

 A fel nem tárt területek vonatkozásában a tűzszerészeti szakfelügyeletet vagy a 
biztonságos munkavégzéshez szükséges előzetes lőszermentesítést a Vállalkozónak kell 
elvégeznie. 

 A veszélyes anyagok elszállíttatása és átadása engedéllyel rendelkező szervezetnek 
ártalmatlanítára a Vállakozó feladata. 

 Ideiglenes és végleges közművek 

 A Vállalkozói Díj tartalmazza az ideiglenes erős és gyengeáramú elektromos és víz-
csatorna csatlakozás kiépítését és a közműfogyasztási díjakat a kivitelezési időszakra 
vonatkozóan. A Vállalkozó feladata a fogyasztás mérésére szolgáló fogyasztásmérők 
elhelyezése, a közműszolgáltatókkal a szükséges szolgáltatási szerződések megkötése. 

 A Vállalkozó köteles olyan belső hálózatot kiépíteni, amelyről a kivitelezés közbeni 
energiaigény zavartalanul kiszolgálható. 

 Az építés közben felmerülő kizárásokkal kapcsolatos teljes körű ügyintézés és előzetes 
értesítés a Vállalkozó feladata. 

 Az építés közben felmerülő víztelenítéssel kapcsolatos teljes körű közmű ügyintézés és 
díjfizetés Vállalkozó feladata. 

 Biztosítani kell az épületek működéséhez szükséges összes közmű zavartalan 
működését. 

 Beépítendő anyagok 

 A Vállalkozó felhasználásra kerülő anyagok ellenőrzésére vonatkozó kötelezettsége 
kiterjed a Megrendelő által szolgáltatott anyagokra (megrendelői anyag) is. A 
Vállalkozó köteles a beépítésre kerülő megrendelői anyagok minőségét a kivitelezés 
során is ellenőrizni, azzal, hogy a hibás vagy sérült anyagot nem építheti be, helyette azt 
- amennyiben a szerződésben meghatározott időben a hibát nem jelezte - köteles saját 
költségén pótolni, a Megrendelő egyidejű értesítése mellett. 

 Csak minősített és alkalmazási engedéllyel rendelkező anyagokat, szerkezeteket szabad 
alkalmazni. Az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, 
ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 
16.) Korm. rendelet és a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány beszerzésére vonatkozó 
szabályokról szóló 22/2009. (VII. 23.) ÖM rendelet szerint kell bizonylatolni a 
felhasznált anyagokat. Az épületnek, az alkalmazott szerkezeteknek és anyagoknak meg 
kell felelni az MSZ, MSZ-EN szabványoknak. 

 A magyar szabványban, alkalmazási engedélyekben nem engedélyezett anyagokra, 
termékekre, import termékekre a Vállalkozónak hivatalos engedélyt kell szerezni az 
alkalmazásukra a vonatkozó rendeletek betartásával. Beépítésük csak az engedély 
birtokában megengedett.  

 A Vállalkozó kötelezettsége a Megrendelő igénye esetén azon tesztvizsgálatok 
elvégzése, amelyek célja annak megállapítása, hogy az anyag vagy szerkezet 
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meghatározott terhelés alatt vagy vizsgálati körülmények között megfelel-e a 
Szerződésben meghatározott rendeltetésének. Ezt a Vállalkozó a saját költségén köteles 
elvégezni azzal, hogy amennyiben ezen kötelezettségének a Vállalkozó a Megrendelő 
felhívására nem tesz eleget, úgy a Megrendelő jogosult az ellenőrzést minőségellenőrző 
szervvel a Vállalkozó költségén elvégeztetni. 

 A beépítés előtt a felhasználásra kerülő anyagok, termékek minőségi tanúsítványát be 
kell mutatni és a Megrendelőnek át kell adni.  

 Mintafelületek, mintadarabok bemutatása előállítása 

 A mintafelületek, mintadarabok bemutatásáért a Vállalkozónak nem jár külön díjazás. 

 Olyan minták esetében, amelyek egyes szerkezeti elemek vagy a teljes Beruházás 
kialakításához ill. mérnöki kimunkálásához szükségesek, a szín és forma valamint 
anyagfelület vonatkozásában alternatívák is szükségesek. A bemutatásra elsősorban a 
Munkaterületen kerül sor. A Megrendelővel történt egyeztetés alapján a bemutatók más 
helyen is elvégezhetők.  

 A Vállalkozó a szerződéskötéstől számított 30 munkanapon belül részletes mintáztatási 
ütemtervet bocsát a Megrendelő képviselőjének rendelkezésére a beépítendő anyagok 
(munkanemenként), mintadarabok, mintafelületek, mintaszobák jóváhagyatására 
vonatkozóan mintáztatási ütemtervet készít. A mintáztatási ütemtervet úgy kell 
összeállítani, hogy a mintáztatás, jóváhagyás, a Megrendelő módosítási vagy 
újragyártási utasítása és ezek szállítási határidejei a kivitelezési határidőket nem 
módosíthatják. A mintáztatás határidőben történő jóváhagyatása a Vállalkozó 
felelőssége a Megrendelő módosítási vagy újragyártási utasítása ellenére is. 

 A jóváhagyásra benyújtott mintadarabokat az építés helyszínén kell tárolni. A 
Vállalkozó feladatát képezi a mintadarabok tárolására alkalmas megfelelő számú 
mintakonténer biztosítása, melyek száma a Megrendelő utasítására bővítendő. 

1.7.1 Mintafelületek bemutatása: 

 Homlokzati minta felületet kell készíteni úgy, hogy azt nem az épület tartószerkezetére 
szerelve, de a kivitelezési tervezés során mutassa be Vállalkozó, az alábbi 
szerkezetekből, a megadott méretben: 

- homlokzati típusonként minden burkolatváltásnál a homlokzati burkolatok 
egymással és függönyfallal történő csatlakozásának bemutatásával, egyenként 2 
x 2 méter 
 

 Minden látszó építészeti felületek esetében minta felületet kell készíteni, 1 x 1 m, 2 x 2 
m, illetve 3 x 3 m méretben, mely a Megrendelő igénye szerint később kerül 
meghatározásra. 

 A kiemelt területek (előcsarnok, tanterem, iroda) burkolatainak minta-felületeit egy 
kijelölt területen a helyszínen kell elkészíteni min 2 x 3 m.  

 A térburkolatok esetében minta felületet kell készíteni 2 x 2 m méretben 
szegélyépítéssel. 
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 A Megrendelő követelheti a próbamunkálatok, illetve minta bemutatás eredményének 
módosítását, amennyiben a kivitelezés nem felel meg a Szerződésben foglalt 
követelményeknek. 

 Üveg és egyéb korlátok mintafelület bemutatása 

 Drapériák, függönyök, lámpatestek bemutatása 

Gyártmánytervek  
 Vállalkozó köteles a Beruházás megvalósításához – az általános szakmai gyakorlat 

és/vagy a kiviteli tervdokumentáció szerint - szükséges gyártmányterveket (ideértve 
a gyártmányspecifikus tűzjelző engedélyezési tervét is) elkészíteni, és a Beruházás 
generáltervezőjével (a továbbiakban: Tervező) jóváhagyatni, melynek költsége a 
Vállalkozót terheli. A gyártmánytervek elkészültéről köteles előzetesen tájékoztatni 
Megrendelőt, majd ezt követően átadni a dokumentációt Tervezőnek 
felülvizsgálatra. Amennyiben Tervezőnek észrevétele van a gyártmánytervekkel 
kapcsolatban, Vállalkozó köteles azokat az észrevételeknek/egyeztetteknek 
megfelelően módosítani/módosíttatni, majd a javított dokumentációt ismételten 
átadni Tervezőnek felülvizsgálatra. A szerkezetek gyártását csak Tervező írásos 
jóváhagyását, illetve Műszaki ellenőr jóváhagyásról való értesítését követően lehet 
megkezdeni (a hatósági/közműszolgáltatói engedélyeztetést igénylő munkáknál – 
pl. tűzjelző engedélyeztetés, gázengedély, elektr. szolg. engedély, stb. – a kivitelezés 
megkezdésének feltétele az engedélyek Vállalkozó általi beszerzése is). 
Amennyiben sem a Tervező, sem a Műszaki ellenőr nem emel kifogást a tervekkel 
kapcsolatban azok átvételét követő 10 (tíz) napon belül, úgy a tervek jóváhagyottnak 
tekintendőek. 

1.7.2 Mintadarabok bemutatása: 

 A Vállalkozó a beépítésre kerülő szakipari anyagok vonatkozásában (szaniterek, padló- 
és falburkolatok, belső ajtók, kilincsek, kapcsolók, tapéta stb.), anyag fajtánként három 
(3) alternatívában anyagmintát köteles bemutatni, a vizsgálati bizonyítványok, vázlatok, 
prospektusok, referenciák, engedélyek stb. csatolásával.  

 Gondoskodni kell a beépítésre kerülő anyagok színminta kártyáinak bemutatásáról 
(RAL ill. NCS kód szerint). Egy példányt a Megrendelő részére át kell adni. 

 A Vállalkozó kizárólagos felelősségét és szavatosságát a minta elfogadása nem 
korlátozza. A bemutatási kötelezettség eltérő rendelkezés hiányában egyebek mellett a 
következő szolgáltatásokat és területeket érinti. 

- Külső burkolatok 
- Kültéri szerelvények (pl. lámpa, padok stb.) 
- Fal és padlóburkolatok, dilatációs profilok, hidegburkolás során alkalmazandó 

élvédők és a szintváltó profilok  
- Mindenfajta belsőépítészeti szakmunka felülete 
- Minden fajta armatúra, látszó gépészeti és elektromos berendezések, 

világítótestek, készülékek, szerelvények, szaniterek, piperék stb. 
- Lelátószék minden tartozékával 
- Nyílászárók, vasalatok, kilincsek, zárak, ütközők 
- Álmennyezet minták 
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- Felületképzések 
- LED panelek működő, megvalósult példán keresztüli megtekintésének 

biztosítása 
 

 A Vállalkozó a Megrendelő kérésére méltányos mértékben további minták 
kivitelezésére köteles. 

 Együttműködés az építkezés során a Megrendelő által megbízott/kijelölt 
egyéb vállalkozókkal 

 Vállalkozó a Munkaterületen belül köteles együttműködni minden további, a 
Megrendelő által megjelölt kivitelezővel. 

 Vállalkozó köteles a Megrendelő által megbízott egyéb vállalkozók által átadott ütem- 
és organizációs és fenntarthatósági terveket Megrendelő kérésére véleményezni az 
átadástól számított legfeljebb öt (5) munkanapon belül. A véleményezésben megadott 
határidőket és feltételeket Vállalkozó köteles betartani. Jelentős indok nélkül nem 
akadályozhatja a munkálatok megkezdését. 

 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által megbízott egyéb vállalkozók számára 
munkaterületet biztosítani.  

 A munkaterület átadása és állapotának dokumentálása Vállalkozó feladata. Kárigénnyel 
csak olyan esetben léphet fel, ahol a kifogásolt állapotromlás a munkaterület átadott 
állapotához képest dokumentált és a károkozás felelőssége bizonyított. 

 A munkaterületen a személyközlekedés és anyagmozgatás feltételeit Vállalkozó 
térítésmentesen biztosítja. Amennyiben az építkezésen teheremelő, építésre üzembe 
helyezett teherlift található, úgy ezek használata is álljon direkt beszállítók 
rendelkezésére. 

 A munkaterület visszavétele és ezidőben állapotának dokumentálása Vállalkozó 
feladata. Megrendelő felé kifogás vagy kártérítési igény bejelentése a visszavételtől 
számított három munkanapon belül tehető írásbeli formában (kivéve rejtett hiba esetét). 

 Vállalkozó a jelen szerzősben foglalt elvek mentén, azoknak megfelelően,  köteles 
együttműködni Megrendelő által megbízott egyéb olyan vállalkozóval is, aki a tárgyi 
Beruházás ingatlanán kijelölt másik munkaterületen dolgozik. 

 A munkavégzés felügyeletének biztosításával kapcsolatos követelmények 

 A Vállalkozó feladata a Munkaterületen a folyamatos és szakszerű helyszíni irányítás 
biztosítása. 

 A Vállalkozó feladata a Megrendelő által jóváhagyott felelős műszaki vezető és 
megfelelő létszámú szakági műszaki vezető, illetve építési valamint a szükséges szakági 
építésvezetők saját állományban (munkaviszonyban, vagy megbízási jogviszonyban) 
történő biztosítása és a munkák teljesítésének minden fázisában a közreműködésük 
biztosítása a Megrendelő ezzel kapcsolatos utasításainak megfelelően. 

 Az érintett felelős műszaki vezetők kötelesek gondoskodni: 

- a Munkaterület és a munkák állandó helyszíni felügyeletének ellátásáról;  
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- az e-napló folyamatos, a Munkaterület átadásától a Műszaki Átadás-átvételi 
Eljárás lezárásáig történő – vezetéséről; 

- az e-napló elérésének biztosításáról a helyszínen;  
- a Megrendelő és képviselői, megbízottjai, különösen Műszaki ellenőr, részére az 

e-naplóhoz való hozzáférés technikai feltételeiről (internet szolgáltatásról); 
- arról, hogy a Munkaterületen aktuálisan tevékenykedő alvállalkozók 

építési/felmérési naplóinak az e-napló rendszerbe való feltöltése, az azokhoz 
történő hozzáférés, arról másolat készítésének a lehetősége biztosított legyen. 
 

 A Vállalkozó feladata a személyzetének, valamint az alvállalkozóknak és 
személyzetüknek a folyamatos ellenőrzésére, ideértve a Munkaterületen történő 
tartózkodásuk ellenőrzését is. 

 A munkák elvégzésével, a munkafolyamatokkal kapcsolatos 
követelmények  

 A Vállalkozó köteles az elektronikus építési napló vezetésére. 

 A Vállalkozó köteles: 

- a munkákat az aktuális építési és egyéb vonatkozó szabványoknak, hatósági 
előírásoknak megfelelően a legmagasabb szakmai színvonalon elvégezni, a 
Vállalkozót terheli a felelősség az általa alkalmazott kivitelezési módszerekért 
és eljárásokért, megoldásokért és technikákért, valamint ezek sorrendiségéért; 

- a munkák teljesítését, illetve befejezését érintő minden alkalmazandó 
jogszabálynak, hatósági rendelkezésnek, szabványnak és előírásnak megfelelően 
eljárni. 

 A Megrendelő jogosult egyes építési módszerek és eljárások alkalmazását megtiltani, 
illetve adott esetben az általa meghatározott építési módszerek és eljárások 
alkalmazására utasítani a Vállalkozót írásos indokolással, mely utasítást a Vállalkozó 
köteles betartani, kivéve, ha az jogellenes, szakszerűtlen, vagy célszerűtlen, amely 
körülményekre a Vállalkozó köteles a Megrendelő figyelmét felhívni. 

 A Vállalkozó köteles a Műszaki és Pénzügyi Ütemtervnek a munkák tényleges 
előrehaladásának megfelelő havi szintű aktualizálására. 

 A Vállalkozó köteles havi előrehaladási jelentést („Havi Előrehaladási Jelentés”) 
készíteni, és azt a Megrendelőnek átadni az adott hónapot követő második munkanapig. 
A Havi Előrehaladási Jelentés készítését a Vállalkozó a Műszaki Átatás-átvételi Eljárás 
befejezéséig köteles folytatni.  

 A Vállakozó feladata és felelőssége minden munkafolyamatra és munkafázisra kiterjedő 
technológiai utasítások készítése és Megrendelővel történő jóváhagyatása a helyszíni 
kivitelezést megelőzően. Például: bontási munkálatok, alapozási munkálatok, 
szerkezetépítés, csapadékvíz-, szennyvízcsatorna építési munkái. épületen kívüli víz-, 
tűzi víz kivitelezési munkálatai, erősáramú szerelési munkák, előregyártott vasbeton 
szerkezetek szerelési munkái, acél tetőszerkezetek kivitelezési munkálatai, szigetelési 
munkák, falazás munkák, trapézlemez, szendvicspanel, útépítés, térburkolás, estrich, 
vakolat, gipszkarton, hőszigetelés, beltéri nyílászárók.  

Megrendelő a dokumentumokat – az átadástól számított - 5 (öt) munkanapon belül 
véleményezheti.  
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 A Vállalkozó feladata: 

- a gépészeti és elektromos strangok, aknák lezárása előtt a megfelelő 
nyilatkozatok kiadása, illetve az alvállalkozótól történő beszerzése (bezárási 
nyilatkozat), illetve  

- ezeknek a Műszaki ellenőrrel történő aláíratása és 
- az elektronikus építési naplóba csatolása, amely nélkül a strangok, aknák nem 

zárhatóak le. 
 
 A kivitelezési munkák során az épület beázásmentességét a Vállalkozónak, ha 

szükséges ideiglenes segédszerkezetek betervezésével és beépítésével az épület zárása 
után biztosítania kell. A beázásmentességhez a Vállalkozó által alkalmazni kívánt 
módszert illetve segédszerkezeteket az Organizációs Tervben és az Organizációs 
műszaki leírásban kell bemutatni. 

 A kivitelezési munkák ütemezése szerint Vállalkozónak a telepi forgalmi 
megoldásokról a Megrendelővel egyeztetett ideiglenes forgalmi tervet kell készítenie. 

 

 Környezetvédelem 

A felelős műszaki vezető bejelenti az illetékes hatóságnál a munkák megkezdését. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni: 
 a Munkaterületen keletkező csapadék és szennyvizek elvezetéséről, szükség esetén 

megfelelő kezeléséről, 

 a munkák során keletkező kiporzások elkerüléséről, 

 a szelektív hulladékok gyűjtéséről és eltávolításáról, 

 a veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállíttatásáról, 

 a zajjal járó tevékenységek esetén a zajhatárértékek betartásáról, 

 a Vállalkozó kötelessége az építési hulladék szakszerű kezelése, és az adminisztrációja 
a jogszabályok szerint. 

 a Vállalkozó feladata a keletkező hulladék és építési törmelék folyamatos, az adott 
típusú- és mennyiségű hulladék befogadására az összes érvényes és hatályos hatósági 
engedéllyel és megfelelő tárolókapacitással rendelkező lerakóhelyre történő elszállítása.  

 a Vállalkozó feladata minden, a Munkaterületről elszállított anyag (kitermelt föld, egyéb 
anyag, bontási törmelék, hulladék) bizonylatolása (hulladékkezelő átvételi igazolása) a 
Megrendelő felé, igazolva az elszállított anyag fajtáját, mennyiségét, az elszállítás 
időpontját, és azt, hogy az anyag a vonatkozó jogszabályok és a Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően került elhelyezésre. 

 a szállítási feladatokhoz olyan szállítójárművek igénybevétele, amelyek biztosítják azt, 
hogy a szállítás során a törmelék ne hulljon le a járműről, és ne kerüljön por a levegőbe. 

 a Vállalkozó kötelezettsége az építési és bontási hulladék kezelésének részletes 
szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet és az abban 
hivatkozott jogszabályok előírásainak betartása, az abban előírt nyilvántartó lapok 



72 
 

elkészítése - és az azokat alátámasztó bizonylatokkal együtt - a Megrendelőnek történő 
átadása azzal, hogy ezen kötelezettség teljesítése előfeltétele a Műszaki Átadás-átvételi 
Eljárás lezárásának. 

 a Vállalkozó felelőssége a munkák során keletkezett hulladék birtokosaként és a 
hulladékbirtokost terhelő kötelezettségek teljesítéséért felelős személyként a 
jogszabályok, különösen a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek 
teljesítése. 

  Munkavédelem 

 A Vállalkozó az átvett Munkaterületen kizárólagosan felel a:  

- a munkabiztonsági és egészségvédelmi, 
- a tűzvédelemi, 
- a megfelelő biztonsági őrzés szabályaiban lefektetettek betartásáért. 

 
 A Vállalkozó fokozottan köteles gondoskodni a korlátokról és födémáttörések 

letakarásáról a nagy magasságok miatt. 

 A szerkezetépítés időszakában ki kell építeni a normál 220 voltos munkavédelmi 
világítást a közlekedési útvonalakon, lépcsőházakban. 

 A födémáttörések letakarását olyan szilárdsággal kell elkészíteni, hogy rálépés esetén is 
biztonságos legyen és elmozdulás ellen megfelelően rögzítve legyen. 

 Gondoskodni kell a Munkaterület éjszakai kivilágításáról a vonatkozó jogszabályokban 
meghatározott megvilágítási értékek figyelembevételével.  

 A világítás kialakításánál biztosítani kell, hogy a már meglevő épület ablakaiba a 
reflektorok ne világítsanak be. 

 Gondoskodni kell arról, hogy a műszakok végén legyen ellenőrizve az, hogy a 
darukezelő is elhagyta-e a kezelő fülkét. 

 A Vállalkozó feladata az épület építési ideje alatt szükséges információs rendszer 
tábláinak - beleértve a munkavédelmi, tűzvédelmi, közegészségügyi, 
forgalomtechnikai, tiltó és eligazító táblákat– elkészítése és felszerelése.  

 A Vállalkozó köteles a nagy magasságok miatt fokozottan gondoskodni a korlátokról és 
födémáttörések letakarásáról, továbbá, hogy a födémáttörések letakarása olyan 
szilárdsággal készüljön el, hogy rálépés esetén is biztonságos legyen.  

 A Vállalkozó felelőssége a lezuhanó tárgyak elleni védelemhez szükséges 
óvintézkedések megtétele. 

 A Vállalkozó feladata az ideiglenes tűzcsapok kialakítására - saját költségén -, ha azt az 
illetékes hatóság előírja. 

 A Vállalkozó köteles megtenni a szükséges óvintézkedéseket annak érdekében, hogy 
tevékenységével ne veszélyeztesse harmadik személy, a Munkaterületet övező 
épületek/épületrészek, járdák és utak biztonságát, vagy bármely, a Munkaterületen, 
vagy annak közelében lévő épület, közmű, csatorna vagy egyéb szerkezet biztonságát. 
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 A Munkaterület rendje 

 A Vállalkozó a Jogszabályok által előírt bejelentési kötelezettségén túl azonnal – de 
legkésőbb 24 (huszonnégy) órával a baleset bekövetkezte után – írásban köteles 
értesíteni a Megrendelő Általános Megbízottját a Munkával kapcsolatban bekövetkezett 
minden balesetről, a halállal vagy sérüléssel, vagy jelentősebb vagyoni kárral járó 
eseményről. 

 Az építési terület rendje 

Vállalkozó és képviselőivel kapcsolatos szabályok: 
 A dolgozóknak minden esetben rendezett megjelenéssel kell a Munkaterületen 

tartózkodni (egységes munkaruha, sisak, lábbeli a munka jellegének megfelelően), 

 a Munkaterületen tilos ittas vagy bódult állapotban tartózkodni, 

 kötelező a hatályos munkabiztonságról szóló jogszabályok betartása, 

 a munkafolyamatok végzésére munkatársai kioktatottak legyenek, rendelkezzenek a 
szükséges szakvizsgákkal (darukötöző, gépkezelő, tűzvédelmi szakvizsga), 

 a dolgozók minden esetben felügyelet mellett dolgozzanak, 

 dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad, 

 csak az arra kijelölt mellékhelyiséget, mobil mellékhelyiséget szabad használni. 

A Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés teljesítésében nem vehet részt, 
illetve a Munkaterületen nem tartózkodhat olyan személy, aki alkoholtartalmú italt, kábítószert 
vagy más tudatmódosító szert fogyasztott az elmúlt 24 órában vagy egyébként annak mértékére 
tekintet nélkül annak hatása alatt áll. A Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy 
munkavállalói, alvállalkozói és egyéb közreműködői a jelen pontban foglaltakat 
maradéktalanul betartsák. Az itt rögzített kötelezettségek megszegése súlyos 
szerződésszegésnek minősül. 

A Megrendelő által elfogadott Organizációs terv alapján lehetséges a Munkaterületen az 
anyagokat, eszközöket stb. elhelyezni. 

A felsorolt feltételek teljesítésének hiányában a Megrendelő az elvárásnak nem megfelelő 
dolgozókat a munkaterületről kitilthatja és eltávolíttathatja. 

A Megrendelő, illetve alkalomszerűen a területileg illetékes munkaügyi és munkavédelmi 
felügyelőség munkatársa a Munkaterületet és a Vállalkozó alkalmazottait ellenőrizheti. 

A munkavégzés során a munka és tűzvédelmi szabályok betartásáról a Vállalkozónak átadott 
területen a Vállalkozó gondoskodik. A Vállalkozó részére átadott Munkaterületnek, szállítási 
területnek a Megrendelő részére történő visszaadás (átadás) időpontjában munkavédelmi 
szempontból megfelelő állapotról a Vállalkozónak kell gondoskodnia. 

A munkavégzés területét a Megrendelő adja át a Vállalkozónak, az átadás előtti állapot 
felmérést az átadás időpontjában írásban a Megrendelő a Vállalkozó ellenjegyzésével 
dokumentálja. Az átadott területen a munkát a Vállalkozó képviselője irányítja. 
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A Vállalkozó a munka elvégzése során csak érvényes munkavállalói engedéllyel, 
munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat alkalmazhat alkalmazottként, és ezt köteles 
alvállalkozóitól is megkövetelni. A Vállalkozó köteles a hatályos munkajogi és adójogi, 
valamint egyéb jogszabályok betartására. Ennek betartását a Megrendelő jogosult ellenőrizni 
oly módon, hogy nyilatkozatot kérhet a Vállalkozótól arra vonatkozóan, hogy 
munkavállalóinak munkaviszonya fennáll-e a nyilatkozat adásának időpontjában, illetve a 
Vállalkozó hozzájárul ahhoz, hogy a Megrendelő a Vállalkozó alvállalkozóit közvetlenül 
megnyilatkoztathassa. A Vállalkozó köteles betartani, és alvállalkozóival betartatni a 
munkavédelmi előírásokat. 

 Az átadott területen munkát végzők munkabiztonsági, tűzvédelmi oktatását és 
dokumentálását, valamint szükség szerinti vizsgáztatását a munka megkezdése előtt a 
Vállalkozó képviselője, vagy megbízottja végzi el és az ezekről készült 
dokumentációkat kérésre bemutatja a Megrendelő képviselőjének. 

 A Vállalkozó csak a feladat elvégzésére alkalmas, munkaköri orvosi alkalmassági 
igazolással rendelkező dolgozókat foglalkoztathat az átadott Munkaterületen. A 
Vállalkozó az erről készült dokumentációkat a munka megkezdése előtt bemutatja a 
Megrendelő képviselőjének. 

 A Vállakozónak vagy az alvállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy az általa alkalmazott 
munkavállalók rendelkeznek a munkavégzésükhöz szükséges képesítéssel, kis-, 
könnyű- és nehézgép kezelői jogosítvánnyal. 

 A Vállalkozó a munkavégzése során köteles minden olyan intézkedést meghozni annak 
érdekében, hogy a tevékenységében résztvevő munkavállalóinak testi épségét 
megőrizze, és az e szerződésben vállalt feladatokat biztonságosan, balesetmentesen 
elvégezze. 

 A Vállalkozó biztosítja az átadott Munkaterületen az egészséget nem veszélyeztető 
biztonságos munkavégzés feltételeit. A munkavégzés során a fellépő veszélyek ellen 
biztonságot nyújtó egyéni védőfelszereléseket a Vállalkozó biztosítja a munkavállalói 
részére. A Vállalkozó a munkavégzése során a munkavégzése hatókörében 
tartózkodókra is köteles figyelemmel lenni és együttműködni a Megrendelővel a 
szükséges védelmi intézkedések meghozatalában a hatókörzetében tartózkodók 
veszélyeztetésének megszüntetése érdekében. A munkavégzéshez szükséges gépeket, 
berendezéseket szerszámokat és azok kezelési utasításait a Vállalkozó biztosítja az ott 
dolgozók részére és gondoskodik ezek karbantartásáról és a szükséges felülvizsgálatok 
elvégeztetéséről. A munkavégzéshez szükséges gépek, berendezések munkabiztonsági 
üzembehelyezését a Vállalkozó végzi el, és azt dokumentálja. 

 A Vállalkozó - ha veszélyes anyagot vagy készítményt használ fel a munkavégzése 
során, átadott munkaterületen- a munkavégzés megkezdése előtt, be kell mutatnia azt a 
veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, 
illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet 13. 
számú mellékletében szereplő igazolást, amely igazolja, hogy bejelentette az illetékes 
hatóságnak, hogy ő a megjelölt veszélyes anyagot vagy készítményt használhatja és ez 
ellen a hatóság nem emelt kifogást. 

 Az átadott Munkaterületen Vállalkozó a folytatott tevékenységhez mérten gondoskodik 
a veszélyre figyelmeztető, útbaigazító, tiltó táblák beszerzéséről elhelyezéséről.  
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 Balesetek 

 A kijelölt, átadott Munkaterületen, a munkavégzés során bekövetkezett balesetet, 
(munkabaleset) a Vállalkozó illetékesének kell kivizsgálnia a hatályos vonatkozó 
jogszabályok szerint jelentenie, és az eseményről a Megrendelő képviselőjét írásban is 
értesítenie kell. A Vállalkozó a baleset kivizsgálásának folyamatába a Megrendelő 
képviselőjét is köteles bevonni, és köteles a bekövetkezett balesetről minden 
körülményt, tényt a Megrendelővel megosztani. 

 A Megrendelőnek kárt okozó Vállalkozó kártérítési kötelezettséggel tartozik a 
Megrendelő felé.  

 Az átadott Munkaterületen a Vállalkozó köteles, illetve jogosult valamennyi 
tevékenységet ellenőrizni, illetve intézkedni a veszély, veszélyek elhárítása érdekében. 
Az átadott Munkaterületen a Megrendelő jogosult ellenőrizni a Vállalkozót, hogy 
biztosítja-e az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkavégzés feltételeit. Az 
átadott Munkaterületről a munkavégzésre alkalmatlan dolgozót a Megrendelő jogosult 
eltávolíttatni. A Vállalkozó ad tájékoztatást a szükséges használati, kezelési, műveleti, 
technológiai, munkabiztonsági, tűzvédelmi ismeretekről az elkészült létesítmény 
használatbavételnél, és meggyőződik arról, hogy a használók (kezelők) tudják-e, 
ismerik-e az új létesítmény használatát, kezelését, működését, karbantartását, stb. 

 Vállalkozó az üzemeltetéshez szükséges dokumentációkat biztosítja. (tervezői, 
kivitelezői, munkabiztonsági, tűzvédelmi nyilatkozatok, minőségi bizonyítványok, 
megfelelőség tanúsítás stb.) 

 A Vállakozónak a tűzveszélyes anyagok (festék, ragasztó, pb. palack, acetilén, oxigén 
stb.) előírás szerinti tárolását biztosítani kell. Kézi tűzoltó készüléket a munkájához a 
Vállalkozó köteles biztosítani.  

 A tevékenységhez szükséges tűzgyújtási engedélyt a Vállalkozó adja ki az arra jogosult 
munkavállalójának, és az engedély a Megrendelő képviselőjének az ellenjegyzésével 
érvényes. 

 A Munkaterület tisztántartása, átadás előtti takarítása 

 Átvételekre csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az átveendő területek és 
épületelemek megtisztításra kerültek. Az átvételhez átfogó takarítás, tisztítás szükséges. 
Ennek érdekében el kell távolítani valamennyi, nem a kész építményekhez tartozó 
anyagot, beleértve a csomagolásokat, feliratozásokat, védőburkolatot, fólia és 
ragasztószalag maradványokat, törmeléket stb.  

 Valamennyi beköltözésre kész állapotban lévő területet (pl. PVC, szőnyegpadló, 
csempe stb.) portalanítani kell, ill. fel kell mosni, mindkét esetben az üvegfelületeket 
meg kell tisztítani. Mindez vonatkozik az épület minden részére. 

2 MINŐSÉG-ELLENŐRZÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS 

 A Megrendelő ellenőrzési jogosultságával kapcsolatos követelmények 

 A Megrendelő ellenőrzési jogosultságának biztosítása körében a Vállalkozó köteles a 
Megrendelő rendelkezésére bocsátani az ellenőrzéshez szükséges: 
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- munkaerőt és egyéb segéderőt, 
- alap- és segédanyagokat, valamint  
- az ellenőrzés, vizsgálat elvégzéséhez szükséges segédberendezéseket (pl. 

állványzat, kosarasemelő, stb.) és egyéb eszközöket, 
- hozzáférést, engedélyt, napi 24 órában 
- biztonsági berendezéseket 

 
 Egy adott berendezés, gépészeti vagy egyéb rendszer üzempróbájának megkezdése 

előtt, a Vállalkozó köteles a Megrendelő rendelkezésére bocsátani (a Műszaki Átadás-
átvétel megkezdésekor), az adott üzemeltetési és karbantartási kézikönyveket, 
megvalósulási dokumentációt, valamint az egyes berendezések beszállítóinak/ 
kivitelezőinek/ szervizeinek (a három közül mindegyiket, ha az adott berendezés 
tekintetében értelmezhető) elérhetőségeit megfelelő részletességgel ahhoz, hogy a 
Megrendelő a berendezéseket a későbbiekben üzemeltesse, fenntartsa, szabályozza és 
karbantartsa. 

 A Vállalkozó kötelezettsége annak biztosítása, hogy a Megrendelő a Munkaterületen 
kívül, a Vállalkozó és közreműködői mindazon munkahelyein (telepén, műhelyében, 
gyárában, stb.) is végezhessen ellenőrzést, ahol a munkáknál felhasználásra kerülő 
anyagot előkészítik, a terméket előállítják, gépet, berendezést vagy műszert gyártják, 
azzal, hogy a Munkaterületen kívüli ellenőrzés esetén a Megrendelő a Vállalkozót 48 
(negyvennyolc) órával korábban, előzetesen értesíteni köteles. 

 A Megrendelő jogosult arra, hogy a nem megfelelő anyagot, gépet, berendezést a 
Munkaterületről eltávolíttassa, és Vállalkozó köteles ennek az utasításnak eleget tenni 
saját költségén. 

 Amennyiben az ellenőrzés vagy vizsgálat, vagy az üzempróba eredményeként a 
Megrendelő észszerűen eljárva úgy határoz, hogy bármely berendezés, anyag vagy 
kivitelezés hibás, vagy egyébként nem felel meg a Szerződés rendelkezéseinek, a 
Megrendelő visszautasíthatja az ilyen berendezés, anyag, vagy szerkezet használatát 
vagy a kivitelezést a Vállalkozó azonnali értesítése és a döntés alapjául szolgáló okok 
megjelölése mellett. Ebben az esetben, a Vállalkozó köteles a hibát kijavítani, illetve 
gondoskodni arról, hogy a visszautasított rész eleget tegyen a jelen Szerződés 
követelményeinek. Amennyiben a Megrendelő valamely ilyen módon kijavított 
berendezés/szerkezet, anyag vagy kivitelezés ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbáját 
kéri, akkor az ismételt ellenőrzését, vagy üzempróbát ugyanolyan feltételek mellett kell 
a Vállalkozó költségére elvégezni. 

 Az ellenőrzésre jogosult személyeket és azok képviselőit a Megrendelő esetről-esetre 
írásban közli a Vállalkozóval. 

 A Megrendelő előzetes ellenőrzésével kapcsolatos követelmények 

 A Megrendelő előzetes ellenőrzése keretében a Megrendelő folyamatosan ellenőrzi, 
hogy valamennyi beépítésre (beszerelésre, elhelyezésre) kerülő anyag, félkész és 
késztermék, gép, berendezés, műszer, eszköz és egyéb dolog megfelel-e a 
jogszabályokban, a vonatkozó szabványokban, ágazati szabványokban, a Tervekben 
megjelölt szabványokban, műszaki útmutatókban, gyártói műszaki feltételekben, ezek 
hiányában a műszaki, illetve biztonságtechnikai szabványokban és előírásokban, az élet- 
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vagyon-, baleset- és egészségvédelmi, a tűzvédelmi és tűzbiztonsági, a 
környezetvédelmi, minőségbiztosítási és a higiéniai előírásokban foglalt feltételeknek. 

 A Megrendelő jogosult a ténylegesen felhasznált anyagok, illetőleg elvégzett munkák 
mennyiségét és egyéb adatait méréssel is ellenőrizni azzal, hogy a felmérés célja 
kizárólag a Vállalkozó teljesítése megfelelőségének ellenőrzése, a Vállalkozási Díj 
megállapítása és elszámolása a szerződésen alapszik. 

 A Vállalkozó köteles a méréshez szükséges eszközöket (pl. állványzat, kosarasemelő, 
stb.) díjtalanul a Megrendelő rendelkezésére bocsátani azzal, hogy az ellenőrző mérés 
megkezdésének időpontjáról a Vállalkozót előzetesen értesíteni kell. A Vállalkozó 
jogosult az ellenőrző méréseken részt venni. Ha ezt az előzetes értesítés ellenére 
elmulasztja, az ellenkező bizonyításáig a Megrendelő felmérése az irányadó. 

 Megrendelő jogosult az anyaghasználat megváltozásán túl is mintáztatást kérni 
Vállalkozótól.  

 Pótmunka igény tartalmi és formai követelményei és a műszaki változás bejelentő lap 
mintáját a Szerződés mellékletei tartalmazzák, melyek tartalmát a Felek a Munkaterület 
átadás-átvételét követően egyeztetik és aktualizálják. 

 Az eltakart munkák ellenőrzésével kapcsolatos követelmények 

 A Vállalkozó köteles valamennyi eltakart munka eltakarásának időpontjáról olyan 
módon értesíteni a Megrendelőt, hogy arról megfelelő időben, de legkésőbb 3 (három) 
munkanappal az eltakarás időpontját megelőzően tudomást szerezhessen, és az eltakarás 
előtti ellenőrzést elvégezhesse. 

 A Vállalkozó az eltakarás előtt az eltakart munkákra vonatkozó minden lényeges adatot 
(elvégzett vizsgálat, próba, mintavétel, tételes elszámolás esetén felmérés, stb.) az 
elektronikus építési naplóban köteles rögzíteni. 

 Amennyiben a Megrendelő a megfelelő időben adott értesítés ellenére az eltakarásra 
megjelölt időpont előtt a Munkaterületen ellenőrzés céljából nem jelenik meg, a 
Vállalkozónak ezt a tényt (a Megrendelő részére adott értesítésre utalással) az 
elektronikus építési naplóban rögzítenie kell. 

 A Megrendelő az eltakart munkákat bármikor ismételten is ellenőrizheti, ennek 
érdekében utasíthatja a Vállalkozót arra, hogy az eltakart munkák bármely részét tárja 
fel, azon készítsen nyílást, stb. 

 A Vállalkozót terhelik a feltárással összefüggő költségek, ha a Megrendelő az 
eltakarásról időben - legalább 3 (három) munkanappal előzőleg az elektronikus építési 
naplóba történt bejegyzéssel és e-mail formájában - nem kapott értesítést. Egyéb esetben 
a feltárás költségei a Megrendelőt terhelik, kivéve, ha az ellenőrzés során megállapításra 
kerül, hogy az elektronikus építési naplóba rögzített adatok valótlanok, vagy hogy a 
Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű. 

 A Szerződés rendelkezéseibe ütköző, nem megfelelő, vagy nem megfelelően beépített 
anyagokat, szerkezeteket, berendezéseket a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval 
elbontatni, azzal, hogy az eltakart munkák ellenőrzésére vonatkozó eljárás lefolytatása 



78 
 

nem zárja ki, hogy a Megrendelő a Vállalkozóval szemben a szerződésszegés miatt 
érvényesíthető, jogszabály, vagy a Szerződés szerint fennálló egyéb jogait érvényesítse.  

 A Vállalkozó köteles gondoskodni az eltakart munkák dokumentálásáról olyan 
mértékben, hogy azok a Megvalósulási Dokumentációban a tényleges pozícióban és 
méretekkel kerülhessenek majd rögzítésre. 

 A Vállalkozó feladata, felelőssége és kötelezettsége a minőség-ellenőrzéssel 
kapcsolatban: 

 A Vállalkozó feladata a hatályos jogszabályok és az alkalmazandó építési szabványok 
és minőségi előírások betartatása, összhangban a Megrendelő Általános 
Követelményeivel és a Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Tervvel, ideértve: 

- a Vállalkozó feladata az elkészült részmunkák, és Eltakart Munkák belső 
minőségellenőrzése és átvétele; 

- az elkészült létesítmények méreteinek, méretpontosságának ellenőrzése és ennek 
dokumentálása; 

- az ellenőrzésekről leírás készítése és megfelelő adatlapok vezetése; 
- a beépített gépészeti berendezések tervezett, illetve előírt teljesítményének, 

műszaki paramétereinek ellenőrzése és akkreditált dokumentálása; 
- a Szerződés szerinti számlázási ütemekhez tartozó részteljesítések műszaki 

készültségi, minőségi és mennyiségi igazolása, és az igazoló dokumentáció 
szolgáltatása. 

 A Vállakozó feladata a süllyedés mérés ellenőrzése érdekében havi rendszerességgel 
geodéziai felmérést végezni, és az adatokat a Megrendelő részére átadni. 

 A Vállalkozó feladata a Megrendelő Általános Követelményeiben és az Organizációs 
tervben meghatározottak betartása azzal, hogy: 

- a beavatkozást igénylő esetekben a Vállalkozó Akadályközlést nyújthat be a 
Megrendelő felé, 

- a Vállalkozó kötelezettsége a várható késedelmek külön felszólítás nélküli előre 
jelzése a Megrendelő felé. 
 

 A Vállalkozó feladata a Megrendelőnek történő Készre Jelentés, illetve átadás előtt az 
átadásra szánt, elkészült munkák, illetve létesítmények teljes körű és mindenre kiterjedő 
megfelelőség igazolása. 

 A Vállalkozó feladata, felelőssége és kötelezettsége a Megvalósulási 
Dokumentációval kapcsolatosan 

 A Vállalkozó köteles a Megvalósulási Dokumentációt önálló rajzpecséttel 
„MEGVALÓSULÁSI TERV” felirattal ellátott, felelős tervező által készített és aláírt, 
a Kivitelezési Tervdokumentáció rajzszámozásával megegyező számozású, léptékű és 
rajz - elrendezésű a készítés dátumának feltüntetésével elkészített 
tervdokumentációként elkészíteni. 

 A Vállalkozó köteles a Megvalósulási Tervek elkészítéséhez megfelelő jogosultsággal 
rendelkező felelős tervező személyét – a Munkaterület Vállalkozó részére történő 
átadásától – számított 1 (egy) hónapon belül bejelenteni a Megrendelő számára. 
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 A Megvalósulási Dokumentációt úgy kell elkészíteni, hogy az 

- a ténylegesen megvalósult állapotot tartalmazza;  
- a munkák elvégzését követően vezetve legyen; 
- bemutassa a kivitelezett létesítmények tényleges elhelyezkedését, méreteit, 

anyaghasználatát és egyéb releváns részleteit;  
- minden tervlapot a Kivitelezési Tervdokumentációnak megfelelő bontásban és 

részletezettséggel tartalmazzon, 
- szakmánként tartalomjegyzékkel ellátott legyen, 
- pdf-a formátumban tartalmazza azokat a dokumentumokat, melyek a 

használatbavételi eljáráshoz szükségesek. 
- tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építési engedély kikötései 

megvalósultak. 
- tervezői nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy az építési engedélyhez tartozó 

záradékolt tervdokumentációtól való eltérés nem építési engedély köteles 
módosítás. 

- tartalmazza a megvalósulási költségvetést, a jóváhagyott változáskezelések (pót- 
és elmaradó munka, egyenértékűség) átvezetésével. 

 A Vállalkozó feladata, felelőssége és kötelezettsége az Átadás-átvételt 
megelőző eljárással kapcsolatosan, az eljárás lefolytatására vonatkozó 
követelmények 

 A Vállalkozó a Munkák, illetve esetlegesen a Munkák külön Műszaki Átadás-átvételi 
Eljárás keretében átadásra kerülő részének befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra 
történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel megkezdésére a teljesítés) a Műszaki 
Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének tervezett határideje előtt legalább 15 (tizenöt) 
munkanappal, írásban köteles értesíteni a Megrendelőt azzal, hogy a Műszaki Átadás-
átvételi Eljárás megkezdésére készen áll („Készre Jelentés”). A Készre Jelentéshez a 
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás tervezett menetéről, az egyes átvételi cselekmények 
javasolt ütemezéséről a Vállalkozó tájékoztatót köteles csatolni, amelyet a Megrendelő 
észrevételei, javaslatai alapján kell véglegesíteni 

 A Megrendelő az értesítés kézhezvételétől számított 3 (három) munkanapon belül 
köteles az Munkaterületen megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a 
szempontból, hogy az az átvétel megkezdésére – a megkezdésre előirányzott állapotban 
- alkalmasnak tekinthető-e.  

 A Megrendelő a vizsgálat eredményeként értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Műszaki 
Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének nincs akadálya, ha megállapítja, hogy: 

- az átadással érintett Munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a 
teljesítés lényegében hiánymentes, rendeltetésszerű használatot gátló hibát nem 
tartalmaz, megfelel a törvényes kellékeknek, a vonatkozó Jogszabályoknak, a 
Szerződésnek - azon belül is a Megrendelő Követelményeinek, valamint a 
kivitelezés során a Megrendelőtől kapott utasításoknak -, és 

- várható, hogy a még esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a javítási 
időszakban rendelkezésre álló időben elvégezhetők lesznek. 
 

 A Megrendelő ez esetben a Vállalkozó értesítésével egyidejűleg megteszi a szükséges 
intézkedéseket annak érdekében, hogy a Műszaki Átadás-átvételi eljáráson azon 
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személyek/szervezetek is részt vegyenek, akiknek/amelyeknek a közreműködése 
Megrendelő részéről feltétlenül szükséges. 

 A nyilatkozat kiadása nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak 
annak rögzítését jelenti, hogy a teljesítés állapota, a teljesítés adott szakaszában 
alkalmas a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére. 

 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséhez szükséges feltételek hiányában a 
Megrendelő meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a 
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséhez még el kell végezni. A Vállalkozó 
haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, hiányosságok kijavítását, pótlását, és 
amikor úgy ítéli meg, hogy a Munkák alkalmasak a Szerződés feltételei szerint a 
Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére, értesítése alapján a Felek megismétlik 
az Átadás-átvételt Megelőző Eljárást, azzal, hogy a kölcsönös együttműködésre 
tekintettel az eljárásra megállapított időtartamoktól a rövidebb időtartamok irányában 
eltérhetnek.  

 A Vállalkozó feladata, felelőssége és kötelezettsége a Munkák átadásával 
kapcsolatosan, a Műszaki Átadás-átvételi eljárásra vonatkozó 
követelmények 

 
 A Megrendelő a Munkák teljesítését részletesen a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során 

vizsgálja meg. 

 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás a Vállalkozó által megjelölt időpontban akkor 
kezdhető meg, ha a Megrendelő az Átadás-átvételt megelőző eljárás eredményeként 
értesíti a Vállalkozót arról, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének 
nincs akadálya. 

 A Felek egymás közötti jogviszonyában - a Vállalkozó feladata a jogszabályban 
megjelölt szervek meghívása 

 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésekor, annak első napján a Vállalkozó 
köteles:  

- átadni a Megrendelő részére a Felelős Műszaki Vezetők 191/2009 Korm. 
rendelet 14. §-ban meghatározott tartalmú nyilatkozatát eredeti aláírt 
példányban,  

- az elektronikus építési naplóba a jogszabályokban előírt módon nyilatkozni a 
kivitelezés befejezéséről, valamint 

- az átadási dokumentációt. A beépített gépészeti és elektromos berendezésekről, 
gépekről, szivattyúkról, kapcsolószekrényekről, mágnes szelepekről stb., 
amelyek rendelkeznek gyári számmal részletes, leltározásra alkalmas 
dokumentumokat kell készíteni és azt az átadási dokumentációhoz csatolni kell 
a leltározás általános szabályainak megfelelően. (helyiség pozíció, gyártási szám 
megjelölésével). 
 

 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárást a Szerződésben meghatározott időtartam alatt be kell 
fejezni. E határidő elteltekor a Megrendelő a Munkák átvételéről vagy az átvétel 
megtagadásáról nyilatkozni köteles. 
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 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre: 

- megtekintés, bejárás, minőségi, funkcionális és esztétikai ellenőrzés,  
- legalább 72 óra hosszúságú folyamatos próbaüzem, illetve a Megrendelőnek 

ettől hosszabb időtartamot is meghatározhat, amelynek során a Felek a műszaki 
berendezéseket egyenként és üzemszerű működés közben kipróbálják, elvégzik 
a működés jellemzőinek a megállapításához szükséges műszeres méréseket. Az 
próbaüzem költségei a Vállalkozót terhelik, az ő alkalmazottai végzik azt a 
Megrendelő képviselői jelenlétében, az próbaüzem megállapításait 
jegyzőkönyvben kell rögzíteni,  

- az átadási dokumentáció átadása;  
- amennyiben a Megrendelő Általános Megbízottja erre igényt tart, a Vállalkozó 

köteles részt venni a terheléses próbaüzemen és elvégezni a szakszerű 
beállításokat. 
 

 A Vállalkozó köteles a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás részeként az Átvételkori 
Próbákat elvégezni azzal, hogy: 

- legalább 5 (öt) nappal azelőtt értesíti a Megrendelőt, mielőtt az Átvételkori 
Próbák elvégzésre kerülnek a Munkák – vagy annak egyes részei - 
vonatkozásában, 

- amennyiben a szabályos értesítés ellenére a Megrendelő nem vesz részt az 
Átvételkori Próbákon, a Vállalkozó –3 (három) munkanapos előzetes értesítéssel 
– új időpontot köteles kitűzni az Átvételkori Próbák elvégzésére, 

- ha a Megrendelő a megismételt Átvételkori Próbákon történő részvételt is 
elmulasztja, azt úgy kell tekinteni, mintha azokat a Megrendelő jelenlétében 
végezték volna el, és a Megrendelő – ellenkező bizonyításáig – köteles a próbák 
eredményeit helyesnek és valósnak elfogadni, 

- amennyiben az Átvételkori Próbák elvégzése a Vállalkozó miatt szenved 
indokolatlan késedelmet, akkor a Megrendelő értesítést küldhet a Vállalkozó 
részére, amelyben felhívja, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 7 (hét) 
naptári napon belül végezze el a próbákat. A Vállalkozó ekkor köteles elvégezni 
a próbákat az előírt határidőn belül a Vállalkozó által e célból meghatározott 
napon vagy napokon, értesítve ezekről a Megrendelő, 

- ha a Vállalkozó elmulasztja az Átvételkori Próbák elvégzését a 7 (hét) napos 
határidőn belül, a Megrendelő elvégezheti a próbákat a Vállalkozó kockázatára 
és költségén. Az Átvételkori Próbákat ezt követően úgy kell tekinteni, mintha 
azokat a Vállalkozó jelenlétében végezték volna el, és a Vállalkozó köteles a 
próbák eredményeit – ellenkező bizonyításig – helyesnek és valósnak elfogadni. 
 

 Ha az Átvételkori Próbák arra világítanak rá, hogy a Munkák vagy azok valamely része 
nem felel meg a jelen Szerződés előírásainak, akkor a Megrendelő jogosult: 

- az adott munka kijavításának és az Átvételkori Próbák megismétlésének 
elrendelésére; vagy 

- amennyiben a hiba nem javítható, illetve kicseréléssel nem orvosolható, vagy e 
kötelezettségének a Vállalkozó nem tesz eleget, úgy a Megrendelő a Szerződés 
vonatkozó részében meghatározott jogokat gyakorolhatja. 

 
 A munkák átadásakor, továbbá az elkészült létesítmény birtokbaadásakor a 

Munkaterületet és a felvonulási területet a Vállalkozó köteles rendezett, rendeltetésszerű 
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használatra alkalmas állapotban visszaadni a Megrendelő, illetve az arra jogosult 
részére, különös tekintettel az alábbiakra: 

- a területekről minden ideiglenes építményt, szerkezetet (utak, depóniák, tárolók, 
konténerek), építési anyagot el kell távolítani és a végleges állapotot az eredeti 
állapot jellegének megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmasként kell 
kialakítani;  

- a kivitelezés során megrongálódott szerkezeteket, közműveket, területeket 
helyre kell állítani és működőképes állapotban kell visszaadni;  

- a területek finom tereprendezését, és rendeltetésszerű használatra való 
alkalmasságát biztosítani kell;  

- a területnek szennyeződéstől, építési törmeléktől, egyéb hulladékoktól 
mentesnek kell lennie; 

- az épületelemek átvételéhez átfogó piperetakarítás, tisztítás szükséges. Ennek 
érdekében el kell távolítani valamennyi, nem a kész szolgáltatáshoz tartozó 
anyagot, beleértve a csomagolásokat, feliratozásokat, védőburkolatot, fólia és 
ragasztószalag maradványokat, törmeléket, stb. A beköltözésre kész állapotban 
lévő területet portalanítani kell, illetve a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 
megkezdéséig ún. „piperetakarítást“ kell végezni, amelybe valamennyi 
berendezési tárgy, mint pl. szaniterek, konyhaberendezések tisztítása 
beletartozik, ideértve valamennyi fal- és padlófelület, faelem, üvegfelület, 
fémfelület stb. nedves tisztítását az épület minden részén; 

- a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásáig a használatot nem akadályozó hibák 
javítása során a felmerülő szennyeződések eltávolításához szükséges mértékben 
a piperetakarítást ismét el kell végezni, melynek költsége a Vállalkozót terheli. 
 

3 MUNKATERÜLET, ORGANIZÁCIÓ  

Építési terület meghatározása 

Megrendelő a Szerződésben megadott helyrajzi számú ingatlanon kijelölt területet adja át a 
Vállakozónak felvonulási területként térítésmentesen, az ott rögzített feltételekkel.  
További felvonulási területek az építés során csak külön engedéllyel vehetők igénybe. A 
további területek igénybevételéhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladatát 
képezik.  
Az igénybe vett területeket a kivitelezés befejeztével az eredeti, átvételkori állapotnak 
megfelelően helyre kell állítani, a felvonulási épületeket el kell bontani és a területet hivatalosan 
vissza kell adni a Megrendelőnek. 
Az igénybe vett területek használatával kapcsolatos mindennemű költségeket és az esetleges 
károkozás esetén a kártérítést a Vállalkozónak kell megfizetnie. 

 A Munkaterület átvételével kapcsolatos követelmények 

 A Vállalkozó a Munkaterületet köteles a Szerződés szerinti határidőben átvenni. 

 Az átadás-átvételéről jegyzőkönyv készül, amelyben minimálisan az alábbiak kerülnek 
rögzítésre: 

- a Munkaterületre csatlakozó közművek helyzete,  
- a mérőóra állások rögzítése, amennyiben vannak 
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- a területen maradó megőrzendő értékek leltárba vétele; 
- az átvett területek felsorolása  

 
 A Vállalkozó feladata a jegyzőkönyv felvételénél jelen lenni és azt aláírásával ellátni, 

illetve nyilatkozni, hogy a Munkaterületet munkavégzésre alkalmas állapotban átveszi, 
valamint kijelenti, hogy az átvételt követően gondoskodik a Munkaterület 
lehatárolásáról és őrzéséről. 

 A Vállalkozó a tényleges kivitelezés megkezdése előtt 15 (tizenöt) nappal előbb köteles 
teljesíteni a munkakezdés feltételeit, és azt a Megrendelő részére dokumentálni.  

A munkakezdés feltételei: 

− a Műszaki Ütemterv Megrendelő általi jóváhagyása, 
− munkavédelmi oktatások megtartása, 
− állapotfelmérési dokumentáció,  
− kerítés terv, 
− Kiviteli Tervek rendelkezésre állása, 
− az adott munkára jogszabályi előírás, vagy a Szerződés rendelkezése alapján 

szükséges engedélyek, hozzájárulások rendelkezésre állása, 
− a Mintavételi és Megfelelőség-igazolási Terv, Technológiai Utasítások 

Megrendelő általi jóváhagyása, 
− a Megrendelői Követelmények teljesítése  

 

 A Munkaterület kialakításával és fenntartásával kapcsolatos 
követelmények 

A munkaterületet határoló kerítés létesítésének és karbantartásának szabályai: 
 A Munkaterületet körül kell határolni. A körül határolás a Megrendelő által előzetesen 

jóváhagyott kerítésterv alapján kell történjen. Minimum 2,5 m magas teljesen tömör, 
nem átlátható kerítést szükséges építeni, valamint a teljes építés ideje alatt a műszaki 
állapotát fent szükséges tartani. A kerítésre kerülő reklámhelyekkel a Megrendelő 
rendelkezik.  

 A közterület határán teljes takarást biztosítva úgy, hogy az építési tevékenység során - 
az alkalmazott technológiát is figyelembe véve - semmilyen törmelék a kerítésen kívülre 
ne jusson. 

 A megoldásoknak tartósan esztétikus képet kell mutatniuk. Sík folyamatos felületet kell 
biztosítani az esetleg elhelyezésre kerülő grafikai elemek fogadására  

 Személy beléptetés tömör, alaphelyzetben csukott állapotú ajtó(ko)n történik. 

 Teher kapu a kerítéssel harmonizáló átlátszatlan szerkezet, melyet alaphelyzetben 
csukva kell tartani. Amennyiben a rövidebb időre a jelentős forgalom miatt ez nem 
lehetséges, ebben az időszakban gondoskodni kell könnyebben mozgatható min 2 m 
magas átlátszatlan szerkezettel történő ideiglenes megfelelő esztétikai szintű zárásról. 

 A kerítés felületén a Megrendelő számára a projektet ismertető vagy egyéb képi 
megjelenítés lehetőségeit biztosítani kell, a megrendelő által átadott grafikai felületen 
túl a felhelyezés, megóvás és elbontás minden költségét Vállalkozó biztosítja. Rongálás 
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esetén további két javítási alkalommal térítésmentesen visszaállításra kerül a tervezett 
grafika. 

 Amennyiben a kerítés gyalogos közlekedési út mellet készül elhatárolás, úgy mellette 
az akadálymentes gyalogos forgalmat biztosító járda kiépítése szükséges. 

 Építés közbeni közművek és energiaellátás kiépítése 

 A Vállalkozó feladata a Munkaterületen belül vagy az építési célokra igénybe vett 
közterületeken levő közművezetékek, műtárgyak, aknák kiváltása, rögzítése, 
állagmegóvása és ezekhez szükséges engedélyek beszerzése a kivitelezési munkák 
zavartalan elvégzésének érdekében. Ezekből eredően a Megrendelő sem Pótmunkát, 
sem határidő módosítást nem fogad el. 

 A Vállalkozó feladata az ideiglenes közműhasználat műszaki tervének elkészítése és 
kivitelezése - ideértve különösen az ideiglenes erős és gyengeáramú elektromos és víz-
csatorna csatlakozás kiépítését (szükség szerinti kiépítését), a mérésre órák elhelyezését 
– azzal, hogy a terveket a Megrendelőnek jóváhagyásra be kell nyújtani.  

 A Vállalkozó feladata a Munkaterület épületeinek működéséhez szükséges összes 
közmű zavartalan működésének biztosítása, az üzemelő közműhálózat védelme, 
továbbá, a Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi közmű saját mérőórán 
(vagy almérőn) történő igénybevétele, ha erre lehetőség van. A Vállalkozó 
kötelezettsége a közműfogyasztás díjának és minden ehhez kapcsolódó járulékos 
költségnek a szerződésben meghatározottak szerinti megfizetése, ideértve a 
munkavégzés közben felmerülő víztelenítéssel kapcsolatos teljes körű közmű 
ügyintézést és díjfizetést.  

 A Vállalkozó feladata a Munkaterület folyamatos, a Megrendelő részére történő 
birtokbaadás időpontjáig történő megvilágítása, ideértve: 

- a Munkaterület éjszakai kivilágítását, a vonatkozó megvilágítási értékek 
figyelembevételével; 

- a világítás kialakításánál annak biztosítását, hogy a környező épület(ek) 
ablakaiba a reflektorok ne világítsanak be; 

- toronydarukra elhelyezendő jelzőfények előírásszerű elhelyezését; 
- a szerkezetépítés időszakában munkavédelmi világítás kiépítése a 

közlekedési útvonalakon, lépcsőházakban 

 Internet kapcsolat, kamerák, a munkaterület megfigyelése, világítása 

 Megrendelő az építési munkák áttekintéséhez, a személy és járműmozgások 
azonosításához egységes információs rendszer kialakítását várja el a Vállalkozóktól. 

 A Vállalkozó köteles a kamerafelvételek alapján fotódokumentációt – különös 
tekintettel a kivitelezés fontos építészeti mérföldköveire – készíteni, és azt a Megrendelő 
részére rendelkezésre bocsátani. 

 A szolgáltatási díjak fizetése Vállalkozó külön szolgáltatói szerződése alapján történik. 

 Kivitelezés folyamatának álló-, és mozgóképes dokumentálása. (A felvételekkel 
kapcsolatos, Szerződés szerinti és GDPR előírások betartása és betartatása Vállalkozói 
feladat.) 
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 A kapuk és ki – be-közlekedés zóna megfigyelése kötelező. A kamerák képeit 

Vállalkozó rendszere legalább 72 óráig archiválja és szükség esetén Megrendelő 
számára is betekintést biztosít. A rendszer technikailag biztosítsa a ki- és be-közlekedő 
járművek rendszámának, illetve személyek kilétének azonosítását. 

 A kapuk környezetének megvilágításáról, illetve az építési területen belül szükségessé 
váló megvilágításról Vállalkozó előzetesen egyeztetett és bemutatott eszköz 
készletekkel gondoskodik. 

 Az egyes munkahelyek biztonságos elhagyását, és megközelíthetőségét biztosító 
világítás és éjszakai „őrvilágítás” megtervezése, jóváhagyatása és kivitelezése a 
Vállalkozó feladata. Az organizációs leírásban a szükséges megvilágítási értékeket 
tisztázni kell. 

 Az egyes munkahelyek biztonságos elhagyását, és megközelíthetőségét biztosító 
világítás és éjszakai „őrvilágítás” megtervezése, jóváhagyatása és kivitelezése a 
Vállalkozó feladata. Az organizációs leírásban a szükséges megvilágítási értékeket 
tisztázni kell. 

 Az építési területen a munkavégzésekhez szükséges lehet ideiglenes világítás. Az 
organizációs leírásban a szükséges megvilágítási értékeket munkafolyamatok szerint 
tisztázni kell. Figyelembe kell venni hozzá a jelenleg érvényes szabályozás (MSZ EN 
12464-2 szabvány 5.3 táblázat) minimum értékeit.  

 Ki- és beléptetés, személyi azonosítás, öltözet 

- A munkaterületen dolgozókról személyi nyilvántartást és a jelenlét valós idejű 
követését kell vezetnie elektronikus rendszerben a Vállalkozónak. 

- A gépjárművek és dolgozók a munkaterületen csak cég szerinti és személyi 
azonosításra alkalmas, személyek esetén fényképes kitűző, gépjárművek 
esetében rendszámot rögzítő eszköz megléte esetén tartózkodhatnak (pl kitűző, 
nyakba akasztható kártya). 

- Homogén láthatósági mellény színek és sisakszínek használhatók. A sisakokon 
a szerződött Vállalkozó logóját kell elhelyezni legalább 8 cm-es mérettel. 

- A Munkaterületre való belépési jogosultságot ellenőrizni kell. A Vállalkozó 
köteles biztosítani, hogy jogosulatlan személy a Munkaterületre ne léphessen be. 
A belépési jogosultságot olyan belépőkártya kiadásával kell biztosítani, amely 
alkalmas számítógépen történő folyamatos létszámnyilvántartásra is. A napi 
létszámadatokat szakmánkénti (cégenkénti) bontásban minden nap 9:00 órakor 
a Megrendelő részére át kell adni, valamint Megrendelő bármelyik munkanapon 
jogosult a kötelezően szolgáltatott létszámadatokon túl egyedi létszámadatok 
szolgáltatását is kérni. 

- A Vállalkozó feladata a Munkaterület folyamatos, a Megrendelő részére történő 
birtokbaadás időpontjáig történő őrzése. 

 A Munkaterület üzemeltetése 

 Vállalkozó köteles Megrendelő által kijelölt Más Vállalkozók részére úgy 
munkaterületet, illetve átközlekedési lehetőséget biztosítani, hogy azok a Munkaterület 
környezetében, illetve a Munkaterületen egymást nem hátráltatva és kölcsönösen 
együttműködve elvégezhessék munkájukat. 
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 A Vállalkozó feladata az Építési Terület határán jól látható helyeken és megfelelő 
gyakorisággal a munkavégzéshez kapcsolódó figyelmeztető feliratok kihelyezése. 

 A Vállalkozó feladata: 

- az előírt tűzoltási felvonulási utak biztosítása a munkák teljes időtartama alatt; 
- a kivitelezéssel nem érintett részek mindenkori akadály nélküli 

megközelítésének biztosítása; 
- a tervezett munkafolyamokról előzetes ütemtervet ad Megrendelő számára, 

külön megjelölve a zajjal járó munkafolyamatokat. Az ütemterv módosulásáról 
Megrendelőt folyamatosan tájékoztatja 
 

 Amennyiben a közterületek az építési forgalom miatt elkoszolódnak, abban az 
esetben a Vállalkozó köteles a vonatkozó közterületek takarítását elvégezni. 

 Vállalkozó feladata az iroda és raktárkonténerek, mobil wc biztosítása és napi takarítása 
maga és alvállalkozói valamint a Megrendelő és a Műszaki ellenőr számára, 

 A Vállalkozó munkaterületét érintően köteles, intézkedéseket tenni a téli károk és a 
talajvíz elleni védelem, valamint a hó, jég és víz eltávolítása érdekében.  

 Zajjal és rezgéssel járó munkák végzése: 

- A Vállalkozó kötelessége az alkalmazott technológiák, gépek stb. függvényében 
az illetékes hatóságtól építési zajhatárértéket megkérni, és az abban foglaltakat 
betartani. 

- A Megrendelő jogosult: egy (1) héttel korábban bejelentett napközbeni max. 
négy (4) órás, zajjal járó munkavégzési korlátozást, két (2) héttel korábban 
bejelentett, egész napos zajjal járó munkavégzés korlátozást elrendelni, fél 
évente maximum 2-2 alkalommal. 

- Az akusztikai ellenőrzési jegyzőkönyveket szakértő által hitelesítve fogadja el a 
Megrendelő. 

 Munkaállványok, anyagmozgatás 

 A szerkezetépítés közben, olyan segédszerkezeteket kell alkalmazni, hogy az aktuális 
munkaszint, lépcső jellegű megközelítése (egy kézzel való kapaszkodással használható) 
a Megrendelő számára ellenőrzéseket végzők számára biztosított legyen, létrán való 
feljutás nem elfogadható. Az alkalmatlan feljárat használatát a Megrendelő 
megtagadhatja, az ebből eredő ellenőrzések elmaradásáért a Vállalkozó a felelős. 

 A Vállalkozó feladata a szükséges állványok telepítése és helyszínen tartása. 

 Toronydarukra elhelyezendő jelzőfényeket előírásszerűen kell elhelyezni. 

 Amennyiben építési felvonók kerülnek telepítésre a munkaterületen, akkor legalább egy 
felvonónak személyszállításra alkalmasnak kell lennie (szükséges minimum 1200 kg 
terhelhetőséggel) 

 A személy-teherliftek elbontása csak a végleges személyliftek üzembe helyezése után 
lehetséges. A végleges lifteket építőanyagok szállítására használni tilos, a károsodástól 
meg kell óvni. A Végleges Átadásig a liftek csak kezelővel működtethetők, a liftkezelő 
biztosítása a Vállalkozó feladata. 
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 Az ideiglenes liftek használatát egyeztetés alapján biztosítani kell a Megrendelő által 
kijelölt cégek számára. 

 Terület és környezet tisztántartása, hulladék kezelés 

 Vállalkozó feladata a Munkaterület és a határos közterület, kivezető utak tisztántartása, 
naponta kétszer, illetve szükség szerint. 

 Mindennemű hulladék rendezett gyűjtése és eltakart kihullásmentes módon való 
elszállítása szükséges. Ponyvázás nélkül hulladék konténer vagy tehergépkocsira rakott 
ömlesztett anyag a területről nem szállítható ki. 

 Az építkezésről szél által elsodort hulladékok gyűjtéséről a Vállalkozónak napi 
rendszerességgel gondoskodnia kell. A gyűjtési zóna a kerítéssel határolt munkaterület 
50 m-es külső környezete, különösen figyelni kell a fákon fennakadó könnyű 
csomagolóanyagokra. 

 A kerítéssel határolt területen kívül hulladék nem tárolható, a hulladékkal képződéssel 
járó munkafolyamat végén, de legkésőbb a munkanap végén eltávolítandó. 

 Jelentősebb sárfelhordással járó munkaelemek végzése előtt a Megrendelőt előzetesen 
értesíteni kell. A jelentősebb szennyezés felhalmozódásakor és a nap végén aktuális és 
kötelező a takarítás elvégzése. A takarítandó felület a sárfelhordással érintett teljes 
közútszakasz. Elmaradt vagy hiányos takarítás esetén a Megrendelő Általános 
Megbízottja 15:00 óra után jogosult a Vállalkozó költségére azonnal intézkedni. 

 Por és zajszennyezés kapcsán a Vállalkozó az érintett munkák megkezdése előtt köteles 
felmérni a keletkező hatásokat. Ezek mérséklése érdekében szükséges intézkedéseit a 
heti kooperáción folyamatosan jóváhagyatja a Megrendelő képviselőivel. 

 A porterhelés elkerülése érdekében a jelentős kiporzással járó munkák esetén a 
Vállalkozó köteles az érintett munkaterületet folyamatosan locsolni. 

 A Vállalkozó környezet megóvási megbízottja vagy építésvezetője a jelentősebb 
környezeti hatásokkal járó építési munkák esetén napi, egyébként heti rendszerességgel 
Megrendelő képviselőjével felülvizsgálja az építési hely környezetét. Probléma esetén 
a vizsgálat eredményéről fotódokumentáció készül, a probléma megszüntetését 
Vállalkozó szintén fotókkal dokumentálja és megküldi Megrendelőnek. 

 A felvonulási terület, Munkaterület visszaadása a Megrendelő részére 

A Vállalkozó köteles a Munkaterületet, felvonulási területeket rendezett, rendeltetésszerű 
használatra alkalmas állapotban visszaadni a Megrendelő részére, különös tekintettel az 
alábbiakra: 
 A területekről minden ideiglenes építményt, szerkezetet (utak, depóniák, tárolók) el kell 

távolítani és a végleges állapotnak megfelelően kell kialakítani. 

 A kivitelezés során megrongálódott szerkezeteket, közműveket helyre kell állítani és 
működőképes állapotban kell visszaadni a Megrendelő részére. 

 A térfelszín kivitelezéssel nem érintett területek eredeti állapotnak megfelelő 
helyreállítását, és rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát biztosítani kell. 
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 A területnek szennyeződéstől, építési törmeléktől, egyéb hulladékoktól mentesnek kell 
lennie 

 A munkával érintett terület környezetében lévő építmények, épületek, vagy a szállítási 
útvonalak útjainak állapotfelmérését a Vállalkozónak fel kell mérni, méretni, 
dokumentálni, amelyben a kivitelezés esetlegesen kárt tehet. Az építéssel okozott kárt a 
Vállalkozónak meg kell térítenie a károsult részére. 

 Reklámfelületek hasznosítása, építési tábla 

 Minden reklámozásra alkalmas felület, - kerítés, építési állvány - hasznosítási joga a 
Megrendelőt illeti meg. Az építkezés során a kerítés szét- és összeszerelésekor ügyelni 
kell arra, hogy a kerítésen található reklámfeliratok összeillesztése pontos legyen. A 
kerítésen megjelenő mindennemű grafikai elem, logó előzetesen jóváhagyandó a 
Megrendelővel.  

 A kerítés felületén a Megrendelő számára a projektet ismertető vagy egyéb képi 
megjelenítés lehetőségeit biztosítani kell, a Megrendelő által átadott grafikai felületen 
túl a felhelyezés, megóvás és elbontás minden költségét Vállalkozó biztosítja. Rongálás 
esetén további két javítási alkalommal térítésmentesen visszaállításra kerül a tervezett 
grafika. 

 A Munkaterületre 1 db 6 x 3 méteres, közterületről jól látható fém szerkezetű építési 
táblát kell felállítani, amelyek mintáját a Megrendelő biztosítja. A mintától eltérni nem 
lehet. A tábla részletes terveit a Megrendelővel előzetesen írásban jóvá kell hagyatni. 

 Az átadás előtti takarítás 

 Műszaki átadás-átvétel csak abban az esetben kerülhet sor, amennyiben az átveendő 
területek és épületelemek megtisztításra kerültek. Az átvételhez átfogó takarítás, 
tisztítás szükséges. Ennek érdekében el kell távolítani valamennyi, nem a kész 
szolgáltatáshoz tartozó anyagot, beleértve a csomagolásokat, feliratozásokat, 
védőburkolatot, fólia és ragasztószalag maradványokat, törmeléket, stb.  

 Valamennyi beköltözésre kész állapotban lévő területet (pl. PVC, szőnyegpadló, 
csempe stb.) portalanítani kell, illetve fel kell mosni, mindkét esetben az üvegfelületeket 
meg tisztítani. Mindez vonatkozik az épület minden részére. 

 A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséig ún. „piperetakarítást“ kell végezni, 
amelybe valamennyi berendezési tárgy pl. szaniterek, konyhaberendezések tisztítása 
beletartozik, ideértve valamennyi fal- és padlófelület, faelem, üvegfelület, fémfelület 
stb. nedves tisztítását. A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásakor a szükséges 
mértékben a piperetakarítást ismét el kell végezni. 

 

4 ÉPÍTTETŐI-MŰSZAKI ELLENŐRI IRODA ÉS PARKOLÓ 
KÖVETELMÉNYEI 

A Vállalkozó feladata Építtetői-Műszaki ellenőri Iroda biztosítása (létesítése, üzemeltetése és 
karbantartása) az alábbi követelmények szerint. 
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Iroda-tárgyaló helyiség követelményei 

 megfelelő berendezéssel, felszereléssel, bútorozással, világítással rendelkező 
irodakonténerrel 

 

5 EGYÉB KÖVETELMÉNYEK 

 Organizációs feltételek 

 A szerződés aláírása és a munkaterület átadása közötti időszakban kivitelező 
felmérési és előgyártási munkákat saját felelősségére végezhet. Felmérés előre 
egyeztetett helyen, időpontban és tartalommal lehetséges. A felmérés nem járhat 
bontási munkákkal. Amennyiben műszakilag indokolt és elkerülhetetlen a 
pontos felmérés érdekében a falazatok minimális megbontása, az csak 
pormentesen, a minimálisan szükséges zajterheléssel történhet, úgy, hogy még 
a bontás napján megtörténik annak a balesetveszély nélkül használható, 
esztétikailag nem zavaró helyreállítása takarítással. 

 
 Áruk és személyek közlekedése, anyagok, eszközök tárolása csak a kivitelezésre 

átadott munkaterületen lehetséges. 
 

 A műszaki ütemterv összeállításánál figyelembe kell venni, hogy a technológiai 
előírásokban meghatározott egyes hőmérsékleti határértékek alatt, illetve fölött, 
illetve egyéb időjárási körülmények között az egyes munkafolyamatok nem 
végezhetők. 

 
 Amennyiben olyan terület is érintett valamely munkavégzési szakaszban, 

amelyben munkaidőben munkavégzés folyik, akkor az a tevékenység csak 
egyeztetve, felügyelet mellett végezhető úgy, hogy a telephelyi munkavégzést 
nem lehet akadályoztatva. Az ilyen munkavégzést minimum 5 munkanappal a 
megkezdés előtt egyeztetni szükséges a Megrendelővel. A hétvégi munkavégzés 
során vállalkozónak figyelembe kell vennie a vonatkozó nemzeti és helyi 
jogszabályokat. 

 
 Raktározás, öltözés, céljára Megrendelő nem biztosít helyiséget. 

 

6 INGATLANON LÉVŐ MŰKÖDŐ INTÉZMÉNY MIATT 
FENNÁLLÓ MEGRENDELŐI KÖVETELMÉNYEK 

 Feltételek  

 A telephelyen lévő és kivitelezési ütemben nem érintett épületek zavartalan, 
rendeltetésszerű működését, az épületek biztonságos megközelítését és az abba 
történő bejutást a kivitelezési munkák teljes ideje alatt biztosítani kell! 

 
 A jelenlegi rendszerek (tűzjelző, vagyonvédelem, informatikai hálózat, stb.), 

bontása, átalakítása Megrendelővel szerződött, üzemeltetést végző partnereivel, 
és Megrendelő saját alkalmazottjaival történő egyeztetést követően történhet 
meg. 
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 Dohányozni csak a kijelölt dohányzóhelyeken lehetséges! (Figyelemmel 
különösen a közoktatási intézényekre vonatkozó jogszabályi előírásokra is!) 

 Hibaelhárítással kapcsolatos rendelkezések 

 A Megrendelő a Vállalkozó részére hibabejelentési és hibaelhárítási 
rendelkezéseket ír elő. 

 Amennyiben a hiba haladéktalanul, de legkésőbb 2 (kettő) órán belül nem 
javítható, Vállalkozó a hiba megtekintését követően 1 (egy) napon belül köteles 
nyilatkozni a Megrendelő részére a hibaelhárításról. A nyilatkozatban meg kell 
jelölni a hibaelhárítás időtartamát, ütemezését valamint a javítás módját. 

 Amennyiben a hibák a Megrendelő által írásban meghatározott határidőn belül 
nem, vagy elégtelen módon kerülnek elhárításra, úgy a Megrendelő jogosult a 
hibákat - esetleges további igények fenntartása mellett - a Vállalkozó költségére 
más vállalkozóval kijavíttatni. 
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12. sz. melléklet 
 

Műszaki és pénzügyi ütemtervvel kapcsolatos előírások 
 
A kivitelező egyik kezdeti feladata a részletes (idő)ütemterv – Megrendelővel egyeztetett (és 
az iskolaműködés feltételeit figyelembevevő) – összeállítása a következő mérföldkövek 
mellett: 
  

• megtörténik a Kivitelező felé az épületeken kívüli munkaterület átadása (a 
szerződésmellékletként kiadott „Telekhatáron belüli kivitelezésre használható 
felvonulási területek” rajz szerinti iskolabővítési rész munkaterülete/udvarrésze, és a 
tornatermi rész munkaterülete/udvarrésze is) legkésőbb szerződés hatálybalépésétől 
számított 14.nap 

• az – Építtető előzetes áramszolgáltatói egyeztetéseire alapozott – előzetes elképzelések 
szerint a szerződés hatálybalépéséig várhatóan elkészül az új (a teljes tervezett 
iskolabővítés össz. áramigényét biztosító) trafó ami kiszolgálja majd az építkezést is (ez 
megigénylésre került, az Áramszolgáltatón múlik ezt követően). Amennyiben ez a 
szerződés hatálybalépéséig nem készül el, akkor az építkezés kezdéséhez ideiglenes 
áramellátást kell intéznie+kiépíttetnie a Kivitelezőnek. 

• elkészül a meglévő oktatási főépület új – az építkezés alatt használandó ideiglenes - 
hátsó főbejárata (zsibongó végi nyílászárók cseréjével, új előlépcsővel)_szerződés 
hatálybalépésétől számított 14.nap-ig Építtető elkészítteti (e határidőre Építtető külön 
vállalkozóval elkészítteti) 

• elkészül a Megrendelővel egyeztetett+jóváhagyatott, az iskolaműködés feltételeit 
figyelembevevő kivitelezési (idő)ütemterv és helyszíni organizáció 
legkésőbb szerződés hatálybalépésétől számított 28.nap. 

• megtörténik a Kivitelező felé az épületbelső munkaterület átadása (a meglévő 
oktatási főépület eddigi főbejárat felőli vége – teljes épületszélességben, mosdóblokkig 
tartó, egy tanteremnyi hosszúságban, valamint az eddigi tornaterem és az azt az öltöző 
épületszárnnyal összekötő épületrész és az öltözőszárny) legkésőbb szerződés 
hatálybalépésétől számított 28.nap 

• elkészül az ideiglenes lezárás/munkaterülethatárolás az oktatási főépület zsibongójának 
főbejárati végében mindhárom szinten (a mosdóblokk és annak jelenlegi főbejárat felőli 
oldalán lévő tantermek meglévő bejáratai között), valamint az öltöző épületszárny 
végénél a földszinten (az elbontásra kerülő tornatermi összekötő szárny vonalában) ; 
valamint elkészül az új mért fővezeték a telekhatártól (az ott kialakításra kerülő 
főmérőtől) a meglévő elektromos helyiségig (abba beállva) kiépítendő új szakasza + az 
elektromos helyiségben az átkötés az új ellátó vezetékre (és ezzel a régi ellátó vezeték 
kiváltása)__szerződés hatálybalépésétől számított 35.nap. 

• elkészül - a tornatermet az öltöző épületszárnnyal összekötő – összekötő épületrész 
tervezett bontása; végül az öltöző épületszárnybeli munkaterület visszaadása – az 
ideiglenes munkaterület-határolás elbontásával (és belső munkálatokkal) – iskolaüzemi 
területnek__szerződés hatálybalépésétől számított 56.nap  

• elkészülnek az oktatási főépület vonatkozásában mindhárom szinten a következők: 
főbejárati véghomlokzatának bontása és tantermi nyílászáróinak befalazása, 
oldalhomlokzatain új homlokzati nyílások és nyílászárók kialakítása; végül a 
munkaterület visszaadása – az ideiglenes munkaterület-határolás elbontásával (és belső 
munkálatokkal) – oktatási területnek__szerződés hatálybalépésétől számított 77.nap  
/Amennyiben a szerződés hatálybalépése 2023.04.03 – 2023. 04.17 időszakban 
történik, akkor e pont szerinti munkák kivitelezési határideje és munkaterület 
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visszaadás (oktatási területnek) határideje 2023.08.21-re módosul (kötbérterhes 
határidő!)/ 

• elkészül a teljes vasbeton tartószerkezet_szerződés hatálybalépésétől számított 182. 
nap. 

• (amennyiben másik kivitelező kezdi építeni a tornatermi épületrészt, akkor) a Kivitelező 
visszaadja a Tornatermi épületrész helyének teljes udvarterületét (a 
szerződésmellékletként kiadott „Telekhatáron belüli kivitelezésre használható 
felvonulási területek” rajz szerint csökken a felvonulási területe) a szerződés 
hatálybalépésétől számított 182. nap (Ettől eltérő Építtetői igény esetén  Felek külön 
megállapodhatnak eltérő ütemezésben is) 

• Építtető/Megrendelő/Kiíró következmények nélkül dönthet arról, hogy nem kéri az 
opcionális tételek szerinti kivitelezést (nyilván abban az esetben, ha épül a tornatermi 
rész)_legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 252. nap 
Amennyiben ez nem történik meg (előzőek szerinti döntést nem közöl 
Építtető/Megrendelő/Kiíró), akkor Kivitelezőnek „automatikusan” feladata az 
Opcionális tételek szerinti kivitelezés (ugyanazokkal a véghatáridőkkel, mint opcionális 
tételek nélküli kivitelezés esetén); és ehhez át kell adni részére – a 
szerződésmellékletként kiadott „Telekhatáron belüli kivitelezésre használható 
felvonulási területek” rajz szerint szükséges területet_ legkésőbb a szerződés 
hatálybalépésétől számított 252. nap. 

• megtörténik az oktatási főépület munkaterületnek átadása a Kivitelező felé (a 
meglévő épületben – az új épület működéséhez – szükséges kivitelezési munkák 
elvégzéséhez): legkésőbb 2023.06.19. /Amennyiben a szerződés 2023.04.17-ig lép 
hatályba, akkor az e pont szerinti munkaterület átadás 
időpontja: legkésőbb 2023.06.19. vagyis ebben az esetben e meglévő épületbeni 
munkákat a 2023-as nyári szünetben kell végezni. Amennyiben a 
szerződés 2023.04.17. után lép hatályba, akkor az e pont szerinti munkaterület 
átadás időpontja: legkésőbb 2024.06.17. vagyis ebben az esetben e meglévő 
épületbeni munkákat a 2024-es nyári szünetben kell végezni / 

• meglévő oktatási főépületben szükséges belső munkák komplett elvégzése; végül a 
munkaterület visszaadása oktatási területnek_a munkaterület Kivitelező részére 
történő átadását követő 63. nap. 

• épület bezárása (téglafalazatok, homlokzati nyílászárók beépítve, tetők szigetelve, 
csapadékvíz-elvezetés megoldva) szerződés hatálybalépésétől számított 322. 
nap (kötbérterhes határidő!) 

• műszaki átadás-átvétel lezárása (+megvalósulási tervek Megrendelő részére történő 
átadása) szerződés hatálybalépésétől számított 518. nap (kötbérterhes határidő!) 

• használatbavételi engedély__ szerződés hatálybalépésétől számított 546. nap  
 
Kivitelező köteles figyelembe venni a „Telekhatáron belüli kivitelezésre használható 
felvonulási területek” nevű, jelen dokumentum mellékletét képező rajzban foglaltakat. 
  
Kivitelező, a fentieken túl, köteles figyelembe venni továbbá A „Kiviteli tervdokumentáció 
kivitelezési munkacsomagjai nevű mappában” lévő Épületvillamossági és Épületgépészeti 
kiegészítő műszaki leírásban foglaltakat. 
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	f) a megvalósulási dokumentáció elkészítését,
	g) a Beruházással kapcsolatos jótállási és szavatossági kötelezettségek teljesítését a jelen szerződésnek megfelelően,
	h) a Beruházás megvalósításához – beleértve az átvételkori próbákat is – szükséges víz, villany, és egyéb közműköltségek fedezetének biztosítását (azaz a vállalkozói díj, mint átalányár mindezeket magában foglalja),
	i) minden, a jelen szerződésben és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott olyan kivitelezési munkálatot és gyártmánytervezési feladatot, valamint az engedélyező hatóságok, szakhatóságok, közművek által előírt gyártmányterv/beépített termékek és...
	j) a Beruházás megvalósításához szükséges valamennyi engedély és/vagy jóváhagyás beszerzését, valamint azok szükséges módosításainak olyan időpontban történő beszerzését, hogy az a Beruházás szerződésben foglalt határidőkig való teljesítését és átadás...
	k) a kivitelezési tervdokumentáción kívül minden olyan felmerülő tervezési feladatot – ideértve a gyártmánytervezést – amely a Beruházás megvalósításához szükséges,
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	a) az átadással érintett munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a teljesítés lényegében hiánymentes, és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásig rendelkezésre álló időben ...
	b) ellenkező esetben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdéséhez még el kell végezni.
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