GENERALKIVITELEZESI VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészrdl

BIATORBAGY VAROS ONKORMANYZAT

székhelye: 2051 Biatorbagy, Baross Gabor utca 2/a
tOrzsszama: 39000

addszama: 15390008-2-13

szamlavezetd bank neve: Biatorbagy és Vidéke Takarékszovetkezet
bankszamlaszama: 64500058-10000018-00000000

képviseli: Tarjani Istvan polgarmester

mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrdl

GORDIUSZ 95’ ZRT.

székhelye: 1097 Budapest, Illatos it 7/A
torzsszama: -

addszama: 11508485-2-43

szamlavezetd bank neve: Raiffeisen Bank
bankszamlaszama: 12001008-00243077-00100002
képviseli: Kovacs Istvan

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Viallalkozé; Megrendel6 és Vaillalkozo a tovibbiakban
egylittesen: Felek)

kozott az alabbi helyen, id8ben és feltételek mellett:

PREAMBULUM

0.1

0.2.

Megrendelo a kozbeszerzéseke6l szolo 2003. évi CXXIX. tSrvény (Kbt) VI. fejezet
szerint, altalinos egyszerii kozbeszerzési eljarast inditott a Kozbeszerzési Ertesitében
KE-37240/2010. nyilvintartasi szamon 2010. december 20. napjin kézzétett ajanlattételi
felhivissal  jelen  Villalkozdsi  Szerz8désben  foglalt  munkik  teljeskorii
generalkivitelezésére, amelynek eredményeként Megrendel$ a Vallalkozét hirdette ki az
eljaras nyerteseként, amelyre tekintettel 2 Felek - a szerz6dés megvalésitisaval kapcsolatos
jogaik, kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerzSdést kotik meg.

A villalkozas részletes miiszaki tartalmat a Budadrs Viros Polgarmesf:en Hivatal
Eplteshatosag_t Itoda altal VIII-69/2010/17 szamon kibocsitott — jogerés — épitési
engedélyre, valamint a D.B.B. Kft,, 2 BARA Bt., a BEAM-TEAM Bt, a Design Stadié
Kft., LUMIX Mérnoki Iroda, Citi Kert Bt és a PRIZMA ELEKTRO Kft. (a
tovibbiakban egyiittesen: Tetvezd) altal készitett kiviteli tervdokumentaciéra épiills, a
kozbeszerzési eljaras soran rendelkezéste bocsatott ajanlati dokumenticié, valamint a
Megrendelé és a Vallalkozé altal a kozbeszerzési eljaras keretében, tovabbi a
szerz6déskotés idoszakiban egymasnak 4tadott iratok, valamint az elfogadott Vallalkozéi
ajanlat hatarozza meg.



1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5,

2.1

2.2,

2.3.

1. A FELEK ALAPVETO NYILATKOZATAI

Megtrendel6 kijelenti, hogy rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyek jelen Szerzédes
viszonylataban jogok és kételezettségek vallalisdhoz és teljesitéséhez szitkségesek.

Megrendelé kijelenti tovabba, hogy képviselSje a jelen Szerz6dés megkotésehez szitkséges
minden tdrvényes képviseleti jog és felhatalmazas, illetve a képvisels-testiileti jovahagyis
birtokaban van.

Villalkozé kijelenti, hogy olyan gazdilkodd szervezet, amely a gazdasigi tarsasagokrol
s76l6 2006, évi IV. torvény rendelkezéseinek megfelelGen bejegyzéste kerilt és
rendelkezik azokkal a feltételekkel, szakmai jogosultsdgokkal, amelyek jelen Szerz6dés
viszonylataban jogok és kételezettségek vallalisihoz és teljesitéséhez szilkségesek.

Vallalkozé kijelenti tovabba, hogy képviselSje 2 szerzddés megkotéséhez szilkseges
minden térvényes képviseleti joggal és felhatalmazassal rendelkezik, a megkotott
szerzbdés a tarsasigot maradéktalanul jogositja és kotelezi.

Villalkozé kijelenti, hogy 2 kézhez vett kiviteli tervdokumentaciét koriiltekintden
ellendrizte és mérlegelte, valamint kijelenti, hogy ajanlata teljeskorii, az épitési
engedélyben és a kiviteli tervekben foglalt miéiszaki tartalom komplett megvalositdsara
vonatkozik. A Villalkozé ezen kijelentésére tekintettel a Megrendels nem koteles
elfogadni a mennyiségi kiirasra, a kéltségvetésre, valamint a létesitmény nem megfeleld
leirasara alapoz6 koveteléseket.

. A SZERZODES TARGYA

Megrendel§ megrendeli, Villalkozo pedig elvallalja - a biatorbagyi 108 hrsz. alatt felvett,
természetben a 2051 Biatorbigy, Szent Istvan utca 2. szam alatti ingatlanon — 60
(hatvan) fér6helyes bolesSde teljeskorl generalkivitelezési munkdinak (beleértve az épitési
engedély szerinti kapcsoldédd kozlekedési létesitményeket — gyalogosjardik, patkolok,
épitési engedélyben eldirt kozlekedési tibldk — is) elvégzését, Budadrs Varos
Polgirmesteri Hivatal E",pitésihatéségi Iroda VIII-69/2010/17. szimu hatirozataval
kiadott, 2010. marcius 30. napjan jogerdre emelkedett épitési engedélynek, az érvényes és
hatlyos jogszabilyoknak és kotelezben alkalmazandé eldirdsoknak megfelelGen, elsd
osztalyt, hiba- és hianymentes allapotban, valamint a nem jogerds hasznalatbavétel
engedély beszerzése és a Megrendeld szamara torténd atadasa.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozb feladatat képezi a boleséde belsd jatszéparkjanak
kivitelezése minositett jétszészerekkel; tovibba a meglévd jatszotér azon jatszoszereinek
athelyezése, melyek a bf'jlcséde megval6sitisit jelenlegi elhelyezkedéstikben akadalyozzak.

A bontési munksk az B-0 kit@izési helyszintajzon, az atépitést munkak az B-00 épitészeti
helyszinrajzon talathatéak.

Felek megillapodnak, hogy Viallalkozé feladatat képezi tovabba a bélcséde kertjének,
toviabba a bolesédéhez tartozd, tt- és parkolotervek szerinti ut, jirda és parkold
kivitelezése azzal, hogy az uttervek Rakoczi utcara vonatkozé szakaszanak kivitelezése
nem képezi a Villalkozo feladatat és jelen szerzédés targyat.A Villalkozé feladatat képezi
a tereprendezési tervben szerepld fakivigashoz sziikséges falcivagasi engedély beszerzése.
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2.4,

2.5,

2.6.

2.7.

2.8.

3.

Felek megillapodnak, hogy a Villalkozé feladatit képezi tovabba a bolcsdde hatalyos
jogszabilyoknak megfelels, hasznilatbavételi engedély kiaddsira alkalmas tizjelzo-
rendszerének, valamint rlasztérendszerének megtervezése, hatdsagokkal torténd
egyeztetése, kivitelezése, a tizjelzérendszerre vonatkozé hasznalatbavételi eljaras
lefolytatasa.

Felek megallapodnak, hogy a Villalkoz6 feladatit képezi tovibbé a csapadékviz-elvezets
rendszet, valamint a b6lcséde kertje és parkoldja ttcsatlakozasanak kivitelezése.

Felek megillapodnak, hogy a Villalkozé feladatit képezi tovibbi a Petéfi koz
kézviligitisinak (Iégvezetéldel, 2 oszlop és vilagits test) és gyalogatkelShely vilagitasanak
tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése és lizembehelyezése.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé feladatit képezi tovibbi a kézmiibek&tési tervek
€s az elektromos mérk elhelyezésére vonatkozd engedélyezési tervek elkészitése, a
kézmibekotések engedélyeztetése, a gerincvezetékekre valé rikétés megvaldsitisa és — a
sziikséges szakhatésigi hozzajarulisok, engedélyek beszerzését kovetd — kozmii-
uzembehelyezések elvégzése a viz-, elektromosiram-, gaz- és csatornakdzmiivek
vonatkozasiban, valamint a T-Home-oszlop kivaltasa.

A kivitelezés részletes miszaki tartalmit a Tervezd altal készitett kiviteli
tervdokumentacid, a Villalkozé altal elkészitendd tervek és a Megrendeld kiegészitései,
adatszolgiltatisa alapjin a Villalkozé éltal adott és a Megrendel§ altal elfogadott ajanlat
hatirozza meg a jelen szerz8dés alibbi mellékleteiben foglaltak szerint:

2.8.1. jogerds épitési engedély (1. szami melléklet)

2.8.2. kiviteli tervdokumenticié (2. szamit melléklet)
2.8.3. Villalkozé ajanlata (3. szami melléklet)

A SZERZODESES ATALANYAR ES A FIZETESEK RENDJE (ELSZAMOLAS)

3.1. Jelen szerzédésben foglalt munkik elvégzésének végleges, a befejezési hataridére

prognosztizilt egydsszegii atalany vallalkozé6i dija (a tovibbiakban: Vallalkozéi Dij)
nettd: 308.933.090,- ,- Ft, azaz netté hiromszaznyolcmillié-kilencszizharminchiromezer-
kilencven forint.

Az altalinos forgalmi add elszdmoldsa a mindenkor hatilyos jogszabaly szerint torténik.
Felek ugy nyilatkoznak, hogy az altaldnos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL torvény
altalinos szabalyai ald bejelentkezett szervezetek, s e szabdlyok szerint teljesitik bevallasi és
befizetési kotelezettségeiket, gyakoroljak visszaigénylési jogosultsagukat'.

Felek 16gzitik, hogy az altalinos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVILL torvény 142. § (1)
b) pontja alapjin e szerz6dés tirgyaban megjelolt szolgiltatis az ugynevezett ,,forditott
adézis szabilya” ali tartozik, ezért a2 Véllalkozé a Megrendeld szamara a vallalkozéi dijrél
altalanos forgalmi ad6t nem tartalmazé (,,netté”) szamlat (részszamlat) allit. A Vallalkozoi
Dijat terhel6 altalinos forgalmi adé t6rvény szerinti rendezésére a Megrendel$ kételes.

! A nyertes ajnlattev nyilatkozatinalk megfelelSen sziikség esetén médositandd.
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Megtendeld kijelenti, hogy a Vallalkozéi Dfj fedezete esedékességkor a rendelkezésére fog

allni.

A Villalkoz6i Dij tartalmazza a szerzédésszerien elvégzett munka komplett ellenértékét,
beleértve killonésen, de nem kizardlagosan az alabbiakat:

3.2.1.
3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

3.2.5.

3.2.6.

a Villalkozé altal igénybe vett alvallalkozok munkadijat és koltségeit;

a kiviteli tervdokumenticié és épitési engedély szerinti megvaldsitishoz szikséges
valamennyi épitési, segédszerkezeti, & ideiglenes kivitelezési munka, anyag, eszkoz
stb. kéltségét fiiggetlentil attdl, hogy az a tételes koltségvetési kifrasban szerepel-¢;

a generalfedezet dijat;

a Villalkozé feladatat képezd tervezési feladatok elvégzésének valamennyi
koltségét;

a miszaki tartalom  megval6sitasinak  teljes  koltségét (2 kiviteli

tervdokumentacioban, a Vallalkoz6 feladatit képezs tervekben és a szerzédéshez
csatolt iratokban meghatirozott mlszaki tartalomra az azokban meghatirozott
mindségl anyagokkal, illetSleg a Felek altal kolcséndsen elfogadott azonos
minéségh anyagokkal helyettesitve);

a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket (vimot) azzal, hogy
a bolcséde megépitéséhez szikséges kozmu-fejlesztési hozzajaruldsokat a
Megrendeld koteles elélegezni és viselni;

3.2.7. az atadas-atvételi eljaras valamennyi koltségét;

3.2.8. barmiféle tovibbi dokumenticié, irat- és tervmasolat készitésének koltségét
(beleértve a kiviteli részletterv készitésének koltségét);

3.2.9. barmiféle bérleti dijat (gépek, irodak, raktarak stb. vonatkozisiban);

3.2.10. a felvonulisi, valamint munka- és vagyonvédelmi koltségeket;

3.2.11. az épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, energia- és kozmiszolgiltatis
koltségét;

3.2.12. a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit;

3.2.13. minden, a jelen szerzddés targyanak rendeltetésszer(i hasznilatit biztositd
megvalositasahoz szilkséges munka ellenértékét;

3.2.14. a biztositas és az esetlegesen jelen szerzGdés hatilya alatt felmerild kirok
megtéritésének koltségeit stb.;

3.2.15. a sziikséges tizemi probak elvégzésének, a kiértékelések, a szakvélemények
elkészitésének, valamint a mibizonylatoknak a koltségét;

3.2.16. a kételezd mérések, ellendrzések és jegyzokonyvek koltségét;

3.2.17. az épités idGtartama alatt szitkségessé vald valamennyi segédszerkezet, a
balesetvédelmi berendezések létesitésének, elGallitisanak koltségét, beleértve a
lebontast és elszallitast is, az organizacids, valamint az ideiglenes kerités és az
esetleges bontdsi munkak koltségeit azzal, hogy a védSkotlitot, az épitési keritést
és az ideigleneskézmii-kiépitéseket a szerkezeti munkik befejezését kovetSen is 2
helyszinen kell tartani és az atadas-atvételi eljaras sikeres lezarisat kovetSen kell és
lehet elbontani;

3.2.18. az épitéshez sziikséges energia-, viz-, csatorna- és telefon-, valamint internet-
halézat ideiglenes kiépitésének koltségeit;

3.2.19. a munkateniilet 6rzésének koltségeit;

3.2.20. a megvaldsulasi dokumentacié koltségeit;

3.2.21. 2 berendezések, felszerelések beszabalyozasinak kéltségeit;

3.2.22. a felvonulasra hasznalt teriletek eredeti allapotra torténs helyreallitisanak
koltségeit;

/
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3.3,

3.4.

3.5.

3.2.23. a tervezdi miivezetés koltségét, illetve minden tovabbi, a jogszabalyokban el6irt es
a Vallalkoz6 altal sziikségesnek tattott tervezési munka koltségét;

3.2.24. 2 min8ségbiztositissal kapcsolatos 6sszes koltséget;

3.2.25. 2z épités dokumentaldsi, irattdrolasi koltsegeit, valamint az épités pillanatnyi
allapotit dokumentald digitalis fénykepek heti elkkészitésének és a Megrendeld,
valamint a Mszaki EllenSr szamara torténd elkiildésének koltségeit;

3.2.26. 2 nem jogerds hasznilatbavételi engedély beszerzéséhez szitkséges valamennyi
koltséget.

A Villalkozé a fenti, 3.1. pontban frt dtaliny Vallalkozéi Dijon felil tobbletkoltséget
semmilyen cimen nem érvényesithet, kivéve a Megrendel§ 4ltal a 3.5. pont szerinti
tartalékkeret terhére megrendelt és Villalkozé altal elvégzett pétmunkik ellenértékét. Egyes
munkik pétmunkakénti besorolhatésigival kapesolatos, a Felek kozotti vita a teljesitést
nem akadalyozhatja.

Minden, a Megrendels rendelésére elvégzett pétmunkat, vagy elhagyott munkit a
szerz6désben megillapitott dfjakon és drakon, vagy abbdl kiindulva kell értékelni, ha
azonban a szerz3dés nem tartalmaz alkalmazhat6 dijat vagy érat, akkor a szerz6d6 Felek
megegyezése szitkséges a benyujtott és elfogadott Arlépzési Leiris alapjin (4. szami
melléklet).

Megtendeld a kivitelezés soran a beruhazashoz kapcsolédd, elére nem lithatd munkak,
tovibbi a tervdokumenticiéban nem szereplé munkdk finanszitozasa céljabol
tartalékkeret képzését irta el6. A tartalékkeret mértéke a Vallalkozéi Dij 10 (tiz) Yo-a.

A tartalékkeret tethére kizardlag a Megrendeld 4ltal irdsban megrendelt potmunka
szamolhaté el. Vallalkozénak a tartalékkeret felhasznalisit tételes, muszaki indoklassal
ellstott, irdsos koltségvetéssel kell igazolnia. A tartalékkeret terhére elvégzett munkik
ellenértéke a végszamla benyujtasival egy idében, tételes elszamolassal érvényesithetd.

A SZERZODES TELJESITESI HATARIDOI:

Munkateriilet 4taddsa jelen szerzédés teljesitésére: szerzbdéskotést
kovetd 5 (6t) napon
beliil
A szerz6dés szerinti teljesités alapjan a miszaki dtadas- 2012. aprilis 30.

atvételi eljards siketes befejezése a megvaldsulasi
dokumentici6 teljeskorii bemutatisaval (kotbérterhes)

A szerzédés szerinti kotbérterhes teljesitési véghataridd
(nem jogerSs hasznalatbavételi engedély rendelkezéste 2012. junius 30.

bocsatasa):

Felek megillapodnak, hogy a szerzédés 5. szamu mellékletében az egyes részszamlak
tekintetében eldirt legkorabbi szamlabenyujtasi hataridé egyben az adott részszamlihoz
kapcsol6dé késziiltség megvaldsitasira vonatkoz6 kotbérterhes kivitelezési hataridének 1s
tekintendo.



5.1

5.2,

5.3.

A Villalkozé jelen szerzédésben és annak mellékleteiben meghatirozott tartalommal, hiba-
és hidnymentesen, hatirid6ben koteles teljesiteni, amelyek egyuttesen feltételei a
szerzGdésszer teljesitésnek.

A Felek megillapodisa értelmében a Megrendeld a jelen szerzédésben megjeldlt hatiridok
Villalkozonak felréhaté elmulasztisibdl eredd valamennyi kira Vallalkozéval szembeni
érvényesitésére jogosult (beleértve azt is, ha és amennyiben valamely hataridé Villalkozénak
felréhaté elmulasztisa miatt a Megrendeld az 5.7. pontban ismertetett timogatas sszegétSl
tészben vagy egészben elesik).

A Villalkoz6 egyik hatarid6 tekintetében sem jogosult miiszaki elSteljesitésre.

ELOLEG, TELJESITESIGAZOLAS, SZAMLAZAS, FIZETES

Felek megéllapodnak, hogy 2 Megrendel§ a Villalkozé el6legbekérdjének kézhezvételétdl
szamitott 45 (negyvendt) napon beliil a Villalkoz6i Djj 10 (tiz) %e-anak megfeleld 6sszegi
elSleget (a tovibbiakban: ElSleg) fizet a Vallalkozénak, annak a 12001008-00243077-
00100002 szamu bankszamlajara torténd atutaldssal. Felek megéllapodnak, hogy az Eléleg
elszamolasa a végszamliban torténik.

Felek megillapodnak, hogy a Villalkoz6 jelen szerzédés alafrasat kévetSen jogosult az
ElSlegre vonatkozé elSlegbekérét benytljtani a Megrendelének. Viallalkoz6 az FEléleg
bankszamldjan valé jovairasat kévetd 3 (harom) munkanapon beliil koteles az elélegszdmlat
2 Megrendel6 rendelkezésére bocsatani.

Villalkozé az Eléleg esetleges visszafizetésének biztositékaként a jelen szerz6dés alairdsaval
egyidejileg koteles a Megrendel6 szimdra 4tadni egy minimum 40.000.000,- Ft
keretdsszegi, I. osztilyd, feltétel nélkiili bankgaranciat azzal, hogy a Megrendeld azt az el
nem szimolt Eléleg erejéig jogosult érvényesiteni, amennyiben jelen szerzédés barmely
okbdl a komplett teljesités eltt szinik meg.

Villalkozé teljesitésének elszamoldsa a jelen szerzédés mellékletét képezS pénziigyi
itemezés szetint torténik (5. szamu melléklet). A Villalkozdi részteljesitések és a
végteljesités elfogadisa a MegrendelS 4ltal kizarblag azt kbvetSen totténhet meg, ha a
megbizott mdszaki ellenét (a tovibbiakban: Miiszaki Ellenér) és a Megtrendel6 2
vonatkozé teljesitését elfogadta és leigazolta. Felek megallapodnak, hogy a Megtrendeld a
Miiszaki Ellenér személyérdl és a Miiszaki Ellendr eljirisi jogosultsagairél a Vallalkozot
legkésébb a munkateriilet dtaddsakor informalja.

Felek megillapodnak, hogy a Vallalkozé az 5. szimt mellékletként csatolt pénzigyi
iitemezésben szereplS egyes iitemek elkésziiltét koteles a Megrendel$ altal kijelolt Mszaki
Ellenérnek irasban, teljesitésigazolisi tervezet megkiildésével bejelenteni. A Miszaki
Ellenér és a Megrendeld az egyes teljesitési titemek Villalkozé altali megvalésitasat jelz6
teljesftésigazolasi tervezet kézhezvételét koveté 15 (tizenot) napon belil koteles irisban
nyilatkozni a Vallalkozé 4ltal benytjtott  teljesitésigazoldsi tervezet —elfogadasirol,
feltételekkel/médositasokkal torténd elfogadasardl vagy elfogadasinak megtagadasardl. A
tészletekben torténd teljesitésigazolas és a Villalkoz6i Dfj részletekben torténd megfizetése
nem teszi 2 Villalkozé munkajat oszthatd szolgaltatssa.

Felek megallapodnak, hogy a jelen szerzédés szerinti kivitelezési munkak szerzGdésszern

teljesitését a Villalkozo koteles irdsbeli készrejelentéssel jelezni a Megrendel6 altal kijelolt
Miszaki Ellenérnek. Felek megallapodnak, hogy Villalkozd részérdl végszamla
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benyijtasara csak és kizardlag a Muszaki Ellendr és a Megrendeld altal alairt, az atadas-
atvételi eljaras sikeres lezarasat igazold teljesitési igazolas alapjan, valamint a
hasznalatbavételi engedély irinti kérelem illetékes épitési hatosag altal érkeztetett komplett,
valamennyi sziikséges melléklettel felszerelt példanya masolatanak Megrendeld szamara
torténd atadasat, tovabba a komplett megvalosulasi és atadasi dokumenticid Megrendeld
szamara tOrténd bemutatisit kovetSen kertilhet sor. Felek megallapodnak, hogy a
Megrendelé — a Mduszaki Ellendr atjan - a miszaki atadas-atvételi eljarast koteles a
készrejelentéstdl szamitott 15 (tizendt) napon belil megkezdeni és 25 (huszonét) napon
belill befejezni oly médon, hogy a Villalkozé teljesitését jegyzokonyvben elfogadja vagy a
teljesités hibait és hiinyossagait felsorold jegyzokonyv atadasaval a Vallalkozot a hibak és
hidnyok kijavitasara szélitja fel. Felek megallapodnak, hogy a muszaki atadas-atvételi eljaras
sikeresen lezartnak csak és kizardlag a Miszaki Ellendr altal feltart hibak és hianyossigok
maradéktalan kijavitisaval, potlasaval és annak Megrendeld altali igazolasaval mindsiil.

A Villalkozé az atadas-atvételi eljards keretében kételes bemutatni a Megrendelonek 4
(négy) példany megvalésulasi és atadasi dokumentaciot, mely minimalisan az alabbiakat
tattalimazza: :

—  felelés miszaki vezetdi nyilatkozatok,

— az iranyadd jogszabalyoknak megfeleléen elkészitett megvalosulasi dokumenticid
magyat nyelven (digitalisan is);

— az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozd hulladék-nyilvantartd
lap,

—  az épitmény kezelési és karbantartasi tmutatdja,

—  energetikal tanusitvany,

— a Megrendel6t megillet6 épitési naplépéldany annak Gsszes mellékletével,

—  mindségbiztositasi jegyzokonyv;

— mérési jegyzOkonyvek, megfelelGségi igazolasok; tdmorség-megfelel6ségi igazolasok;

—  sziikséges minGségvizsgalati jegyzSkonyvek;

— szabvanyositott és nem szabvanyositott beépitett anyagok mubizonylatai;

—  kivitelez4i (megfeleldségi) nyilatkozat;

—  a hasznalatbavételi engedély beszerzéséhez sziikséges valamennyi hatdsigi és kézmi-
nyilatkozat; minden olyan egyéb dokumentum, igazolas, nyilatkozat, amely a
hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sziikséges;

— a kozremikodS alvallalkozok listija (elérhetdségekkel) a kozremikodés lényeges
adataival;

— ajotallasi tevékenységet végzs szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);

—  ajotallast dokumentumok:

0 a fébb mozgathatd épitményszerkezetek kezelési Gtmutatdjat, hasznalati utasitas,
uzemeltetési, hasznalad és karbantartasi utasitas,

a nyomasproba jegyzékonyvei,

a mérési jegyzokonyvek és az elvégzett mikodési probik jegyzdkonyvel,

a villamos berendezések elsé feliilvizsgalatanak eredményérél készitett mindsitd

rat,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi

jegye,

0 a kozizemi mérdorak jotallasi jegye, hitelesitési jegyzokdnyvet,

o az épitmény hasznalataval 6sszefliggd késébbi munkakhoz kapcsolodd biztonsagt

és egészségvédelmi terv

O O O O
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5.4.

5.5,

— minden olyan levelezés, jegyzSkényv masolata, amely a kivitelezéssel kapcsolatban
lényeges informacidkkal bir a késSbbi, esetleges vits kérdések eldéntésére;

—  az Uzemeltetési, karbantartasi munkak elvégzésére tizemeltetési, hasznalati elGirisok
és feltételek kényvei.

Felek megillapodnak, hogy az Atadds-dtvételi eljaras sikeres lezirisinak feltétele a
megvalosuldsi és atadasi dokumenticié hidnytalan bemutatisa és a hasznilatbavételi
engedély iranti kérelem érkeztetett, mellékletekkel felszerelt masolati példanyanak 4tadasa;
azok bemutatdsdig, illetve dtadisiig a Megrendel6 jogosult az atvételt megtagadni.

Felek megéllapodnak, hogy a Villalkozé az elkésziilt épitményt a végszamla megfizetését
kovetd munkanapon kételes a MegrendelS birtokaba bocsitani a megvalésuldsi és atadasi
dokumentaci6 hiinytalan itaddsa mellett.

Felek megallapodnak, hogy a Megrendels rész- és végszamlat csak a Miszaki Ellendr és a
Megrendel6 altal elfogadott teljesitésigazolis mellékelése esetén koteles befogadni. Felek
megillapodnak, hogy a végszamla befogadasanak feltétele az itadas-atvételi eljards sikeres
lezdrisat igazolé jegyzékonyv, valamint a hasznalatbavételi engedély iranti kérelem illetékes
épitési hatdsag altal érkeztetett komplett, valamennyi sziikséges melléklettel felszerelt
peldinya miésolatanak mellékelése, tovibbd a komplett megvalosulisi és atadasi
dokumentacié Megrendeld szimara torténd bemutatasa.

A részszamlik és a végszamla kifizetése a kdzbeszerzésekrdl sz6él6 2003. évi CXXIX.
torvény 305. §-aban irtak figyelembevételével az alibbiak szerint torténik:

55.1.  a Vallalkozé legkésébb az egyes teljesitésigazolisok Miiszaki Ellendr és
Megrendeld altali visszaigazolasakor kételes irasbeli nyilatkozatot tenni, hogy az
altala a teljesitésbe bevont alvillalkozdk, illetve a vele munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatisi jogviszonyban nem 4ll6 szakemberek egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbél, egyidejilleg koteles felhfvni az
alvallalkozokat és szakembereket, hogy llitsik ki ezen szamlaikat;

5.5.2. az 5.5.1. pont szerinti szaimlak ellenértékét a Megrendels 45 (negyvenot)
napon beliil kételes atutalni a Vallalkozénak;

5.5.3. az 5.5.2. pontban irt atutalds megtorténtét kovetben a Villalkozd
haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk, illetve szakemberek szamlait, letSleg
az adozas rendjérdl sz616 2003. évi XCIL torvény (Art) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt (annak egy részét) visszatartja;

5.5.4. az 5.5.3. pont szerinti intézkedések teljesitését kovetSen a Vallalkozéd
atadja az 5.5.3. pont szerinti Atutalisok igazolisainak masolatait, vagy az
alvallalkozd (szakember) koztartozdst mutaté egyiittes addigazolasanak masolatat
a Megrendel§ altal kijel6lt Miszaki Ellenérnek (utébbit annak érdekében, hogy az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél megallapithassa, hogy az ajanlattevéként szerzédé fél
jogszerlien nem fizette ki a (teljes) Gsszeget az alvallalkozénak, szakembernek);

5:9:5, a Vallalkozo6 az 5.5.4. pontban irtak teljesitésével egyidejiileg benyujtja az
esedékes ellenszolgaltatds fennmaradé részére vonatkozé szamldjit, melyek
ellenértékét a Megrendeld 20 napon belil, de végszimla esetén nem elébb, mint a
nem joger6és hasznalatbavételi engedély szimara torténd atadisit kovetd
munkanapon dtutalja a Villalkozénak, ha & az alvéllalkozékkal, egyéb
szakemberekkel szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette;
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5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

6.1

5.5.6. ha a Viallalkoz6 az 5.5.3. vagy 5.5.4. pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgiltatas fennmaradé részét a Megrendeld (Kézremikodd
Szervezet) Srzi és az akkor illeti meg a Vallalkozdt, ha igazolja, hogy az 5.5.3. vagy
5.5.4. pont szerinti kitelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja,
hogy az alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult a Villalkozé altal az 5.5.2. pont
szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

A Villalkozé szamara torténd  kifizetéseket a 12001008-00243077-00100002 szamu
bankszamlajara t6rténd atutalassal kell teljesiteni.

Az egyes részszamlik és a végszimla minden esetben részben a Megrendels részérdl,
tészben a Kozép-Magyarorszagi Operativ Program keretében ,,Szocidlis alapszolgaltatisok
és gyermekjoléti alapellitisok infrastrukturdlis fejlesztése, valamint Kozosségi
intézmények/terek” cim felhivisa alapjan 4.5.2.-09-2009-0019 szimon regisztralt,
,,Bolcsode épitése Biatorbagyon” cimt pro]ekt finanszirozasara elnyert palyazati forrasbol, a
VATI Magyar Regionilis Fejlesztési és Utrbanisztikai Nonprofit Korlatolt Felelésségti
Tarsasag — mint kézremikddd szervezet (a tovabbiakban: Koztemiikédd Szetvezet) —
részérdl keril kiegyenlitésre azzal, hogy a palyazat eredményeként megkotott timogatdsi
szerzOdés targyat képezd projekt valamennyi szamlaja utdfinanszirozott, azaz a szdmlat
kozvetleniil MegrendelS egyenliti ki Villalkozé felé.

Amennyiben Megrendelé fizetési kotelezettségének a nem megfeleléen kiallitott szamla,
vagy az azt alatamaszt6é okiratok hidnya miatt nem tud eleget tenni, ugy ez a Megrendeld
késedelembdl eredd felelGsségét kizarja.

Figyelemmel az Art. 36/A § (6) bekezdésében foglaltakra az Art. 36/A § (1) bekezdése
szerint, a havonta netté moédon szimitott 200.000,- Ft-ot (azaz kettSszazezer fotintot)
meghaladé kifizetésnél Megrendel6 abban az esetben fizethet, ha a Villalkozd bemutat, atad
vagy megkiild a tényleges kifizetés id6pontjatdl szamitott 30 (harminc) napnal nem régebbi
nemlegesnek mindsiilé egyiittes adbigazolast, vagy a Vallalkozé a kifizetés idépontjiban
szerepel a koztartozdsmentes adéz6i adatbazisban.

Fizetési késedelem esetén Vallalkozé jogosult a Ptk. 301/A §-a szerinti késedelmi kamatot
érvényesiteni MegrendelGvel szemben.

A Kbt. 99. § (1) bekezdése alapjan Megrendelé kijelenti, hogy a Kbt. 305. § (6)
bekezdésében foglalt feltételek teljesiilése esetén jelen nyilatkozataval hozzijarul az alabbi
fizetési szamlaja vonatkozasaban a Kbt. 305. § (6) bekezdésében meghatirozott beszedési
megbizas teljesitésére az esedékes tartozis erejéig. A fizetési szimla szama: 64500058-
14500211-00000000.

BIZTOSITEKOK, JOTALLAS, SZAVATOSSAG

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozé dltal vallalt jotallis idStartama az
atadas-atvételi eljaras sikeres befejezésének idépontjatdl szamitott 37 honap.

A tovabbi id8szakra a Vallalkozé a beépitett szetkezetekre, illetve anyagokra a 11/1985.
(V122) EVM- IpM KM-MEM-BkM egyiittes rendelet melléklete (mddosulas esetén a
mindenkor érvényes vonatkozd jogszabaly) szerint kotelezben el6irt alkalmassagot
biztositja.
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6.2,

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

i |

Felek rogzitik, hogy a Villalkozé a szerzédés nettd Villalkoz6i Dijara vetitett 5 (6t) %
mértékben — 2z ajanlatiban irt médon és formaban - teljesitési biztositékot (a
tovibbiakban: Teljesitési Biztositék) nydjt jelen szerz&dés megkotésekor a Megrendel
részére a Kbt. 53/A § (6) bekezdésében irtak szerint az alibbi formaban: bankgarancia.

Felek megillapodnak, hogy a Vallalkozé a mészaki atadas-atvétel sikeres lezirasatdl
szamitott 8 (nyolc) napon beliil kételes a szerz3dés nettd Villalkozéi Dijara vetitett 5 (61)
Yo mértékben — az ajinlatiban irt médon &s formiban - jolteljesitési biztositékot (a
tovibbiakban: Jélteljesitési Biztositék) nyjtani a Megrendeld részére a Kbt. 53/A § (6)

bekezdésében irtak szerint az alibbi formaban: bankgarancia.

A Teljesitési Biztositék a Megrendelét illeti, ha a Vallalkozé a szerzédés teljesitését a sajit
érdekkorében felmerilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be.

A JOlteljesitési Biztositék a jotallasi kételezettség teljesitését biztositja: amennyiben a
Vallalkoz6 j6tallasi kotelezettségeit nem vagy nem megfelelSen teljesiti, tgy Megrendels a
missal elvégeztetett vagy sajat maga iltal elvégzett jotallisi munksk ellenértékét jogosult a
Jolteljesitési Biztositék terhére érvényesiten.

A jotallasi és szavatossagi idén belili meghibisodds esetén a Megrendels — az észleléstdl
szamitott 8 (nyolc) munkanapon beliil - értesiti a Viallalkozét, és a Felek az észrevétel
kézhezvételétSl szamitott 5 (61) munkanapon beliil egyeztetést tartanak. A hiba jellegétdl
figgSen — amennyiben a hiba kijavitisa azonnali intézkedést tesz sziikségessé, akkor
haladéktalanul, egyéb esetekben 30 (harminc) napon beliil — kételes a Vallalkozé a hibat
Kjavitani.

Amennyiben Villalkozé jétallasi, illetve szavatossagi kotelezettségének nem vagy nem
hatiridében tesz eleget, vagy a hiba kijavitsit eredményteleniil és/vagy nem megfelelé
minéségben kisérli meg, a Megrendel§ a hibat — kiilén, tovabbi figyelmeztetés, felhivas
nélkil - a Vallalkozé kéltségére (amennyiben lehetséges, a Jélteljesitési Biztositék terhére)
maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

Konstrukciés, vagy anyaghiba esetén a Villalkozé kételes a Megrendel§ kérésére a
létesitmény mindazon elemét, részeit, tartozékait, stb. jotallasi és szavatossagi kételezettsége
keretében sajit koltségére kijavitani, vagy kicserélni, amelyek ugyan nem sériiltek meg, de a
hibasnak bizonyult elemekkel, részekkel, tartozékokkal, stb. azonos konstrukcidjdaknak,
anyagiaknak bizonyultak és hasonld meghibdsodasuk feltételezhets. Cserét kévetden a
miszaki megfelelGséget igazolni kell.

VAGYON- ES FELELOSSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozé felelgsséggel tartozik a jelen szerz8désben vallalt munkaért a jelen szerzédés
megkotésének idSpontjatdl a birtokbaadis lezirisinak idSpontjiig. A Vallalkozé kételes
biztositani a Megrendel6t minden olyan veszteséggel és kéveteléssel szemben, amely az
épités-szereléssel kapcsolatban felmeruls, tovibba harmadik személynek okozott személyi
sértilések, dologi kirok, valamint ezekre visszavezethetd vagyoni karok kévetkeztében
jelentkeznelk.
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T2,

7.3.

8.1

8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

3.7.
8.8.
8.9.

8.10.

8.11.

Az eléz6ekben felsorolt kockazatok csokkentése érdekében a Vallalkozé — a kézbeszerzési
eljarasban csatolt szindéknyilatkozat alapjén az alvallalkozék keresztfelel6sségét is magiba
foglal6 épités-szerelési vagyonbiztositast, valamint a teljes kivitelezési tevékenységre ALL
RISKS biztositast kotétt. A biztositisi kétvények masolata jelen szerzédés 6. szamu
mellékletét képezi. A biztositasi kotvény hatlyat, felelsségi korét és érvényességét igazold
biztositéi nyilatkozat jelen szerzddés 7. szdmi mellékletét képezi. A Vallalkozd arra
vonatkozé nyilatkozata, hogy kiresemény bekévetkezése esetén a biztositdsi Onrész
megfizetését vallalja, jelen szerzédés 8. szamib mellékletét képezi.

Ha a beruhizassal kapcsolatosan olyan esemény kévetkezik be, amely kart, vagy sériilést
eredményez, abban az esetben a Villalkozé haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendelét,
valamint a szilkséges lépéseket és intézkedéseket megtenni a biztositisi feltételek
ervényesitésére. Minden ilyen esetre érvényes a Villalkozé karenyhitési kotelezettsége.

A Vallalkoz6 kételes érvényben tartani a biztositist mindarra, amiért felelds. A Villalkozéd
kételes értesiteni a biztosit6t a beruhdzis megvaldsitisinak jellegében, mértékében, vagy
programjaban tortént viltozisokrdl, és biztositani a biztositasok kielégité voltat
Osszhangban a jelen Szerz8dés feltételeivel. Amennyiben a Vallalkoz6 nem tesz eleget a
kétvényekben elSirt feltételeknek, az a jelen szerzdés megszegésének mindsiil és a
szetz8désszegés kivetkezményeit vonja maga utin.

A MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:
A Megrendeld jogosult és kételes:

a munkatertletet munkavégzésre alkalmas illapotban, jegyzSkényv egyidejii felvételével —
vilasztisa szerint sajat alkalmazottai vagy Miszaki Ellenére ttjan - a Villalkozénak 4tadni;
az elvégzett munkit — Miiszaki Ellenére ttjan - ellentizni;

a beépitésre keril6 anyagok, termékek, berendezések, felszerelések kivialasztisiban —
valasztisa szerint sajat alkalmazottai vagy Miiszaki EllenSre witjan - részt venni;

kitizni az Atadds-dtvétel idSpontjat a készre jelentés alapjan, a készrejelentés
kézhezvételétSl szamitott 15 (tizendt) naptiri napon beliil - vélasztisa szerint sajat
alkalmazottai vagy Miszaki Ellendre Gtjan;

javaslatot tenni a munkak barmely részének, barmilyen technolégiai vagy idébeli sorrend
szetint megvalésitasira, megviltoztatdsita - vilasztisa szerint sajit alkalmazottai vagy
Miszaki Ellenéte ttjan;

a szerzbdésszerden teljesitett munkdt atvenni - vélasztisa szetint sajat alkalmazottai vagy
Miszaki Ellen&te Gtjin;

a teljesitett munka ellenértékét szerz8dés szerint kifizetni;

a Villalkozoval mindenkor egylittmikodni;

vilasztisa szerint sajat alkalmazottai vagy Miszaki EllenSre Gtjan utasitani a Vallalkozét a
kitizésbdl eredd hibak kijavitdsara, tovabba a sziikséges mértékd kiegészits talajfeltarasra;
alapos indok(ok) alapjin — vélasztisa szerint sajat alkalmazottai vagy Miiszaki Ellenére
utjan - kifogésolni a Villalkozé alvillalkozéit, helyszini személyzetét, valamint az ajanlatté]
eltérd, vagy eltéréen alkalmazott technolégiat, eszkozeit;

ha a jelen szerz6désben r6gzitett munkit a Vallalkozé irasbeli felsz6litisra nem végzi e,
kifogasolt, vagy hiinyolt cselekményeket nem javitja, illetve nem poétolja a felszolitas
kézhezvétele utin lehetSség szerint haladéktalanul, abban az esetben a felmeriils
felelésségeket és karokat a Vallalkozéra atharitani. A munka elvégzésének hatarideje a
szakmai el6irdsok szerinti hatiridS, a munka megkezdésének napja a felszdlitis
kézhezvételétdl szamitott legkésébb 3. (harmadik) munkanap.
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8.12. a megbizotti és tervezdi tobbletszolgaltatds igénybevételével jard koltségeket Vallalkozora
atharftani, amennyiben azok a Vallalkozénak feltdhaté okbdl meriiltek fel.

9. AVALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI:

9.1 Villalkoz6 a jelen Szerz&dés teljesitése, az épités-kivitelezési tevékenysége sorin kételes
figyelembe venni, hogy a kivitelezést a lakossig minimilis kotlatozasaval kell
megvalsitani, amelynek biztositasira a Villalkozd organiziciés tervet készitett és
hagyatott j6vi Megrendel6vel. Az organizaciés terv jelen szerz8dés 9. szamu mellékletét
képezi.

9.2. A Villalkozé nem jogosult a munkavégzésre alkalmas munkateriilet 4tadsat megtagadni;
tovabba felel8s az épitési tertileten a munkavégzésre alkalmas allapot fenntartisaért.

9.3. A Villalkozd jogosult és koteles

9.3.1. a munkateriiletet itvenni, az atvételkor annak munkavégzésére vald
alkalmassigit megvizsgilni, a munkavégzésre alkalmas allapotot megteremteni és
fenntartani a jelen szerzédés keretein beliil;

9.3.2. a szerzOdés teljesitésének megkezdéséhez szitkséges — jogszabalyokban a
kivitelez6 szamara elfirt — hatdsagi, szolgaltatéi bejelentéseket a kivitelezési
munka megkezdése elGtt megtenni, Megrendels részére dokumentilni, és a
bejelentéseket az Epitési Naplohoz csatolni;

9.3.3. a munkateriilet atvételét kovetSen, a munkalatok megkezdését megelézéen
munka- és balesetvédelmi, valamint kérnyezet- és tiizvédelmi, vagyonvédelmi
oktatést tartani, és ennek tényét az Epitési Naplban 1ogziteni;

9.3.4. az épitési engedélyben el6irtaknak megfeleléen, a kiviteli tervek, a
vonatkozd szakmai- és iltalinos térvényi, rendeleti elSirasok betartisival a
kivitelezést elvégezni;

9.3.5. a kitlizési tervet elkésziteni, tovabbi a beruhazis kitlizését a Magyat
Mérnokgeodéziai Szabdlyzat elirdsainak megfeleléen elvégezni, az ahhoz
szilkséges muszereket, berendezéseket és munkaerét biztositani, a koltségeket
viselni, és a beruhdzis elétehaladisa sorin barmikor felmeriils szint, méret, irany
tekintetében felmeriils hibit a Megrendel§ vagy a Miszaki Ellendr ez irinyd
felszélitasira sajat koltségén kell helyrehozni;

9.3.6. a szerzGdésben meghatarozott tartalommal és minSségben, illetve az egyéb
jogszabalyoknak és kotelezen alkalmazandé el6irisoknak, tovabba az épitési és
szakhatdsagi engedélyekben foglaltaknak megfeleléen a  rendeltetésszerdi
hasznalatot biztosité minéséghen, hiba- és hidnymentesen a szerzédétt munkat
elvégezni;

9.3.7. az €pitési munkak megkezdésétdl (a munkateriillet atvételétdl) a miiszaki
atadas-atvétel lezarasig E’,pitési Naplét vezetni;

9.3.8. biztositani a szerzédéses munkik elvégzéséhez a munkaerdt, 4rut, anyagot,
szerkezetet, berendezést, stb. legyen az ideiglenes, vagy 4llandé jellegt;

9.3.9. a munkatertletet keritéssel biztonsigosan lekeriteni (zart, tablas keritéssel),
6rizni, a korbekeritést fenntartani, 2 Megrendels felszolitisara, vagy engedélyével
azt modositani, elbontani, az anyagot 2 munkateriileten beliil deponalni;

9.3.10. a Megrendel6 altal elrendelt vaitoztatdsokat, médositisokat befogadni és
azokat elvégezni, azok esetleges koltségeirdl és ellentételezéseirdl megallapodni;
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9.3.11. biztositani a2  munkavédelmi, balesetvédelmi,  vagyonvédelmi,
kétnyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyok betartisat, illetve az ehhez sziikséges
feltételeket megteremteni, 2 jogszabalyokban elirt munka- és balesetvédelmi
tervet elkésziteni, Epitési Naplohoz mellékelni és betartani;

9.3.12. a kivitelezés sorin és az épitési helyszinen csak szerz6déssel, illetve
bejelentett munkahellyel rendelkez személyeket foglalkoztatni (ebben a kérben
mindennemd felelésség kizarélagosan a Villalkozét terheli);

9.3.13. a  kilénbéz6  épitbanyagok,  épiiletszerkezetek, éptiletgépészeti
szerelvények, illetve berendezési targyak szirmazasi helyét, mindségtanusitasat,
alkalmazastechnikai lefrdsit, garancia- és jotallasi dokumentumait, valamint mérka
azonositasat hitelt érdeml dokumentumokkal igazolni, az igazolasokat az Epitési
Naplohoz naprakészen, folyamatosan csatolni, tovibba az atadisi dokumenticié
részeként Megrendeld részére 4tadni;

9.3.14. biztositani (kéltségtérités nélkiil) a Megrendel6 és a Miiszaki Ellenér
szamdra, hogy bédrmely idépontban 2z ellendrzési jogukat gyakorolhassik,
megtekinthessék és megvizsgilhassik a munkavégzés folyamatat, helyszinét, az
anyagok, termékek, szerkezetek és berendezések stb. mindségét, gyartisi
helyszinét, fizisait;

9.3.15. a hatdsagi ellendrzéseket lehetévé tenni, hogy a hatésigok ellenérzéseket
végezhessenek a kiadott engedélyeldkel kapcsolatban;

9.3.16. a kivitelezéi hatiskérbe tartozé hatésagi, szolpaltatéi engedélyeket,
véleményeket beszerezni, és dokumentalni;

9.3.17. a megfelel6 idében és médon lehetévé tenni, hogy azokon a vizsgalatokon
és ellendrzéseken, amelyek a Villalkozé felelSsségi korébe tartoznak, a hatésagok
részt vehessenek;

9.3.18. a végzett munka, vagy a beépitéste keriilt anyag, szerkezet, termék,
berendezés mindségi megfelelSségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye
Villalkoz6 szimara elmarasztal6, annak kéltségét viselni és az azzal kapcsolatban a
Megtendels vagy a Miszaki Ellendr 4ltal elrendelt bontist, vagy cserét
haladéktalanul, sajit koltségén elvégezni;

9.3.19, a Megrendel6vel a készrejelentést irasban kézolni a Miiszaki Ellends utjan;

9.3.20. a Villalkozénak feltohaté okbél felmeriilt Miiszaki Ellendri és Tervezdi
t6bbletszolgiltatis igénybevételével jir koltségeket viselni, megtériteni;

9.3.21. a dokumentilt mindségtanisitvanyokat, mint az épitkezés hivatalos
tgyiratainak tartozékait az épitkezés végéig megdrizni, és legkésSbb a szerz8dés
lezarisival egyidejiileg 2 Megrendelének eredetben tadni;

9.3.22.  ideiglenes épitéshelyi berendezéseket sajat koltségére felépiteni és azokat
clbontani, elszallitani legkésébb a miiszaki dtadis-atvétel lezarasaig.

9.3.23. a keletkezett munkahelyi hulladékot és felesleget folyamatosan letakaritani,
a munkatertiletet tisztin tartani, a csapadékot elvezetni, az épitkezés biztonsigos
és kulturalt megkézelithet8ségét biztositani, az épitési teriiletet, valamint az épités,
szallitds sordn hasznilt, csatlakozd utakat (telekhatiron kivil is) rendben, tisztin
tartani, a sériilt burkolatot helyreallitani;

9.3.24. a befedésre vagy eltakarisra keriils munkarészek esetében az eltakardsi
munkalatok megkezdését legalabb 5 (61) munkanappal megel6z8en a MegrendelSt
és a Muszaki Ellendrt értesiteni és lehetévé tenni a szamukra, hogy azokat
megvizsgaljdk, megmérjék és észrevételeiket Epitési Napléban régzitsék. Ha a
Megrendelé és a Miszaki Ellenér ezen kételezettségitknek nem tesznek eleget,
ugy a Villalkozé jogosult a munkatész befedésére vagy eltakarisira, de az eltakart
munkarészekért is teljes felel§sséggel tartozik;
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10.

10.1.

10.2.

9.3.25.  allandé6 - megfelels szakértelemmel, tapasztalattal, jogosultsiggal
rendelkezd, jogszabily szetinti névjegyzékben szerepl — felel6s miiszaki vezet6je
altal biztositani minden szitkséges helyszini feliigyeletet és irinyitast a szerzGdéses
munkik kivitelezése és prébatizemeltetése folyaman;

9.3.26.  helyszini képvisel§jét haladéktalanul eltivolitani és masik, a Megrendels
altal jévihagyott személlyel pétolni, ha a Megrendels a képviselt feladatai
cllatisira nem tartjdk megfelelének és err6l a Vallalkozét a kifogis indokait is
megnevezve {rasban értesitik;

9.3.27.  az épitkezés helyén sajit — legalibb 2 méter X 4 méter nagysagu — épitési
tablit elhelyezni, az alvallalkozdkat, az epiils létesitményt, 2 Megrendel, a
Muszaki Ellendr, a Tetvezd nevét, és egyéb — jogszabalyban megkivint - adatokat
feltiintetve. A tibla helyét, formajat, tartalmat Megrendelével el8zetesen irdsban el
kell fogadtatni.

9.3.28.  az épitkezés helyén — Kozremiikéds Szervezet 4ltal elsitt formaban és
tartalommal - a projekt tdjékoztaté tiblajat elkésziteni és elhelyezni, melynek
formai és tartalmi részeit MegrendelSvel elézetesen irisban egyeztetni koteles.

9.3.29. az Uzemprobik, prébatizemek megtartasardl, az ahhoz sziikséges
erdforrasok  biztositasarél gondoskodni és az eseményeket folyamatosan
dokumentilni (prébaiizemi napld);

9.3.30.  a nem jogerSs hasznilatbavételi engedélyt beszerezni és a Megrendels
rendelkezésére bocsatani;

9.3.31. a garancidlis, vagy szavatossigi id6 alatt felmeriils és a MegrendelS altal
jelzett hibdk, illetve hidnyossigok kijavitisahoz, elhiritisihoz a sziikséges
intézkedéseket haladéktalanul megtenni;

9.3.32. az elfogadott Mindségbiztositasi és Mintavételi terv szerint a munkét
végezni és dokumentalni.

9.3.33.  az elkésziilt rész- és befejezett munkik minbségének megSrzését és
tisztintartasat biztositani.

MINGOSEGBIZTOSITAS:

A Villalkozé altal kézbeszerzési ajanlataban elkészitett Mingségbiztositasi és Mintavételi
Tetv jelen szerzédés 10. szamn mellékletét képezi. A Megrendels jogosult és kételes e
Minbségbiztositdsi és Mintavételi Tervet jelen szerzédés aldirdsitol szamitott 5 (6t)
munkanapon beliil észrevételezni. Megrendels észrevételei alapjan a Villalkozé a
MinSségbiztositisi és Mintavételi Tervet koteles az észrevételek kézhezvételétdl szamitott 5
(6t) munkanapon beliil megfeleléen médositani.

A Villalkozé — Megtendel$ esetleges észrevételei alapjin médosttott - tervben szerepls
mintavételeket és vizsgalatokat sajit koltségére végezteti el akkreditalt laboratérium altal. A
vizsgilatok eredményeit a Villalkozé kételes Megrendelének azok rendelkezésre allisat
kévetd 3 (hirom) munkanapon belil itadni. E vizsgilati eredmények megléte és
Megrendeld szimara torténd atadsa az tadas-atvételi eljards sikeres lezdrisinak feltétele
(ezek hidnyiban Megrendels az 4tvételt jogosult megtagadni). A minSségtantsitis tartalmi
kovetelményeire a vonatkozé épitéipari agazati szabvany rendelkezései az itdnyadéak.

A Villalkozdé lehetévé teszi a Megrendels, a Miszaki FEllendr vagy az altaluk
meghatalmazott személyek szimira, hogy barmely ésszerdl idépontban megtekinthessék az
épités helyszinét, vagy ahol a felhasznilisra keriils anyagok, termékek, szerkezetek
el6készitése vagy gyirtasa folyik, és ott — belatdsuktdl fiiggSen - a megfelel8ségre vonatkozd
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10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

11.

11.1.

1.2,

11.3.

11.4.

vizsgilatokat végezzenek, vagy végestessenek. Ehhez a Villalkoz kételes minden ésszeril
segitséget és eszkozt megadni.

A minéségtansitdssal  kapesolatos vizsgalatok,  szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Villalkozét terhelik.

Amennyiben egyes vizsgilatokta a szerzGdésszert teljesitésnek valé meg nem felelés, vagy
minéségi hiba gyandja miatt van szikség, és a hiba, illetve hiany a vizsgalat soran
beigazolddik, az ilyen vizsgalatok kéltségeit is a Vallalkozd kételes viselni.

A Megrendels ilyen esetekben atruhdzhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések
vizsgilatinak jogit mas fuggetlen, akkreditalt intézetre, 2 Vallalkozé egyideji értesitése
mellett.

A Villalkozé kételes a vizsgalathoz szilkséges koriilményeket biztositani, és az elvarhaté
egyuttmikddést, segitséget megadni. Ellenkezd esetben a Megrendel6 a kérdéses termék,
szerkezet dtvételét megtagadhatja.

A Villalkozé kételezettséget villal arra, hogy a minéségbiztositis tigyét kiemelten kezeli, és
ezt alvallalkoz6it6l, beszallit6itél is megkoveteli. A velitk kétendd szerzddésekben hasonld
értelm feltételeket szab, és altalaban intézkedéseivel a megrendeldi bizalom erdsitésére és a
meg nem felelés kockdzatinak csékkenésére térekszik.

A Villalkozé sajat Mindségbiztositisi Rendszerérdl a Megrendel6 és a Miszaki Ellendr
szamara tajékoztatist nyijt, és lehetGvé teszi annak sziikséges mértéki felulvizsgalatat.

A Viallalkozé 2 szerzddés teljesitésckor az elvégzett munka, a beépitett anyagok,
berendezések és eszkozok vonatkozasiban megfelelSségi nyilatkozatot tesz, melynek
tartalmi, formai kévetelményeire a vonatkozé jogszabalyok, és szabvany rendelkezései az
irinyadéak.

EPiTESI NAPLO

A Villalkozé a munkaterillet atadis-dtvételétd] kezdve kdteles az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint folyamatosan épitési naplét
(a tovibbiakban: Epitési Napld) vezetni és azt — 2 hatésagi, szakhatdsagi engedélyek egy-
egy példanyival, az érvényes kiviteli tervdokumenticiéval, az alvallalkozéi épitési naplokkal,
valamint a teljesités soran keletkez8, és jelen szerz&désben eléict egyéb dokumentacidkkal
egyutt — folyamatosan az épitkezés helyszinén tartani.

A szerz8d6 Felek a naplébejegyzésre jogosult személyeket és elérhetségiiket (név, cim,
kozvetlen elérhetSség, telefon, telefax) kételesek az Epitési Naploban feltiintetni. Az

Epitési Napléban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok, utasitisok stb. bejegyzésre
kizirélag a megnevezett személyek jogosultak.

A Tetvezd naplébejegyzéseit a MegrendelSnek vagy a Muszaki Ellen6rnek ellenjegyezni
szikséges. A Villalkozé a bejegyzésekre 3 (hirom) munkanapon belill a napléban koteles

valaszolni.

A MegrendelS az utasitasait elsGsorban az Epitési Naploba t61téné bejegyzéssel kozli a
Villalkozéval.
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11.5.

11.6.

11.7.

12.2,

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Az Epitési Naplét a Megrendelé — kézvetlentil vagy a Muszaki Ellendr utjan - hetente
legalibb 1 (egy) alkalommal ellenérizni kételes.

Megrendelé fenntartja maginak a jogot, hogy személyesen vagy a Miszaki Ellendr utjan az
alvillalkozék épitési napléjaba barmikor betekintsen.

Az Epitési Napléban az épitéssel és szereléssel, az ellen&rzéssel és vizsgalatokkal, az dtadds-
atvétellel kapcsolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtisinak kezdetét és
befejezését, az ellendrzések és vizsgalatok eredményeit, 2 méréseket és a mindenkor
irinyad6 jogszabalyokban el&irt valamennyi egyéb kériilményt kéotelesek rdgziteni a Felek.
Az Epitési Naplét a munka befejezését kovetSen le kell zarni és a zard bejegyzést a feleknek
ala kell itnia. Az Epitési Naplo 61zési helye a Vallalkozé helyszini irodaja.

SZERZODESSZEGES

. A Megrendels szerz3désszegést kévet el, ha igazolt, befogadott Villalkozéi szamla

teljesitése soran fizetési késedelembe esik.

A Villalkoz6 szerzédésszegést kévet el, ha

12.2.1. késedelmesen teljesit,

12.2.2. hibdsan teljesit, mert a szolgiltatott dolog nem felel meg a teljesitéskor a
jogszabilyokban és e szerzGdésben meghatirozott tulajdonsigoknak, vagy ha a
szolgltatott dologban 2 teljesitéskor nincsenek meg a jogszabilyokban és a
szerzodésben meghatirozott tulajdonsigok,

12.2.3. a szerz6dés a Villalkozdnak felréhat6 okbél meghitisul.

Késedelmes teljesités esetén a Villalkozé a kitbérterhes rész- vagy véghatarid6hoz képest
mutatkoz6 késedelem minden napjira 400.000,- Ft (négyszazezer forint) Ssszegli, de
osszesen legfeljebb a teljes netté Villalkozéi Dij 10 (tiz) %-4nak megfeleld Gsszegh kotbért
koteles a MegrendelSnek fizetni.

Szetz6d6 Felek megallapodnak, hogy a kétbérterhes hataridSk 30 (hatminc) nappal torténd
tallépése esetén, vagy olyan hibés teljesités esetén, amelynek a kijavitisa a 30 (harminc)
napot meghaladja, 2 Megrendel6nek jogaban 4ll valasztisa szerint — a szerzGdésszegés
kévetkezményeinek érvényesitése mellett— a szerzédést azonnali hatillyal felmondani. Az
azonnali hatilyd felmondis gyakorlisa esetén a Megrendels a Teljesitési Biztositékot
jogosult megtartani.

Ugyancsak jogosult a Megrendeld a szerz8dés azonnali hatalya felmondasara, ha a
Villalkoz6 a Megrendeld t6bbszori felszdlitasira a Megrendeld ltal kifogasolt, vagy
hianyolt cselekményeket nem orvosolja, vagy nem potolja a megadott ésszer hatiridén
belil. Az azonnali hatdlyd felmondds gyakotlisa esetén a Megrendel6 a Teljesitési
Biztositékot jogosult megtartani.

Megrendel6 jogosult a szerzédés azonnali hatdly felmondisira abban az esetben is, ha a
Villalkozé kozbeszerzési eljaris keretében elfogadott ajanlataban bemutatott miszaki-
és/vagy pénziigyi alkalmassdgi feltételei a jelen szerzédés teljesitése soran negativan, az
alkalmatlansig iranyaban valtoznak, igy kiilonésen, ha
12.6.1. ha a Villalkozd tartésan fizetési késedelembe esik (kdztartozasok,
szolgaltatdk, barmely alvéllalkozd, beszallité felé);
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12.7.

12.8.

12.9.

12.6.2. a Villalkozéval szemben cs8deljirds vagy felszamolasi eljaras indul,
vagyonfeliigyelSt rendel ki hozza a birdsig;
12.6.3. végelszamolasat hatirozza el

Megrendel6 a jelen pontra alapitott felmondis esetén is jogosult a Teljesitési Biztositékot
megtartani.

Felek megillapodnak, hogy amennyiben Megrendel§ birmely fizetési kotelezettségével
felréhatéan 45 (negyvenst) napot meghaladé késedelembe esik, ugy Vallalkozé jogosult
jelen szerz8dést azonnali hatallyal felmondani.

Mentestilnek szerz6d6 Felek a szerzdésszegés kovetkezményei aldl, ha bizonyitjak, hogy a
késedelem a misik szerz8d6 Fél nem szerzédésszerii teljesitésére vezethet$ vissza, vagy
bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjik teljesiteni. Vis maior esetén
a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott Fél a misik szerzddétt Felet a vis maior
bealltarél és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni kételes.

Nem mentesiilnek szerz6d6 Felek a nem vagy nem szerzddésszerii teljesités
kovetkezményei aldl, ha az ugyan rendkiviili, elére nem lithaté kérilményre vezethetd
vissza, azonban ezen kérilmény a szerzGdésszerli teljesitést csupan akadalyozta vagy
megnehezitette, de nem lehetetlenitette el.

EGYOTTMUKODES, EGYEB FELTETELEK

13.1. Jelen szerzSdést Felek csak az ajanlati felhivisi dokumenticiéban foglalt feltételek, illetve a

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Villalkoz6i ajanlat tartalma alapjan és kizirdlag abban az esetben modosithatjdk, ha a
szerzOdéskotést kovetSen elére nem lathaté okbél beallott kériilmény folytin a szerzédés
teljesitése valamelyik fél lényeges és jogos érdekeit sérti.

A Villalkozénak atadott tervek, dokumenticidk stb. a Megrendels kifejezett elézetes
irasbeli hozzdjarulisa nélkill sem tovibb nem adhatdk, sem a szerzédésen kiviil fel nem
hasznalhaték, tovibba tilos a Megtrendels hozzajarulisa nélkiil az elvallalt, illetve a mar
folyamatban 1évé munkékrél adatokat kiszolgiltatni, elSadisokat tartani, kinyomtatott
anyagot kozzétenni.

A Villalkozénak mentesitenie kell 2 Megrendelét minden olyan igénnyel és peres eljirdssal
szemben, amely birmiféle szerzdi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt felmeriilne.

A Villalkozé személyzetének az épitkezés teriiletén tartania kell magat az érvényes
szabalyokhoz el6irasokhoz, tovabbi teljesitenie kell a MegrendelS jelen szerz&désben
megnevezett képvisel6inek utasitisait. Az eléirasok durva, vagy kismértékll, de ismétléds
megsértése esetén a Vallalkozd kételes a Megrendels felszolitasara az érintett személyeket
az épitkezés teriiletérdl eltavolitani és mas alkalmas személyekkel potolni.

A kivitelezési munkak megvaldsitasaba alvallalkozék is bevonhaték, de a Vallalkozé
felelésségét masra nem ruhdzhatja at. Vallalkozé teljesitésében 10 (tiz) %o-ot meghaladdan
csak az ajnlatban megjel6lt alvallaikozé mikddhet kizre; ebben az esetben az alvallalkozé
sem vehet igénybe sajit teljesitésének tiz szdzalékit meghaladé mértékben teljesitési segédet.
Ha a szerz8déskotést kovetSen - a szerzédéskstéskor elére nem lathaté ok kévetkeztében -
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beillott lényeges korilmény miatt a szerzédés vagy annak egy része nem lenne teljesithet§ a
megjeldlt alvillalkozéval, Megrendels mds megjelolt szervezet kézremiikddéséhez is
hozzdjérulhat, ha az megfelel a kdzbeszerzési eljarisban az alvallalkozékra meghatarozott
kévetelményeknek. A Vallalkozénak a szerzbdés alairdsat kévetSen a teljesitésbe bevonni
kivant alvallalkozoit 2 Megrendelével elézetesen irdsban j6va kell hagyatnia.

13.6. Szerz6dé felek kételezik magukat, hogy a jelen szerzédésben meghatirozott feladataik
ellitisa soran tudomdsukra jutd, a masik fél és az azzal kézvetlen kapcsolatban 4llé
partnerszervezetek lizletvitelére és mikodésére, tizlet- és piacpolitikdjira, izletkérére, a
jelen szerzédésre és annak ellitdsira vonatkozé informiciét, tovabba minden olyan mas
informaciét, adatot és dokumentumot, megoldast, amelyek harmadik fél részére torténd
ataddsa az érintett félre nézve kdzvetleniil vagy kézvetve hatrannyal jar vagy jarhat - idébeli
korlatozas nélkiil - bizalmasan, {izleti titokként kezelik, és azokat kizirdlag a jelen szerzédés
keretein belill haszniljdk fel. A felek ezen kételezettségiik megszegése esetén teljes
ledrtéritési felelGsséggel tartoznak. Felek a jelen pont szerinti kotelezettségekidl kotelesek
megfeleld tajékoztatist adni érintett alkalmazottaik, megbizottjaik és alvallalkozbik részére.

13.7. Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzddés - a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal -
nyilvinos, tartalma kézérdek@ adatnak mindsiil, igy kiadasa harmadik személy részére nem
tagadhat6 meg.

13.8. Felek tovabba tudomisul veszik, hogy a vonatkozé jogszabalyok, igy kilonosen a Kbt. és
az allamhéztartisrél sz616 1992, XXXVIIL térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek
(Allami  SzamvevGszék, BEurépai Szamvevészék, Burpai Bizottsag, Kormanyzati
Ellendrzési Hivatal, belsé ellendrzési szervezetek, Kozremitkods Szervezet stb.) feladat- és
hatiskSritknek megfelelSen a kézbeszerzési eljarisokat és az azok alapjan megkotott
szerzOdések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, s résziikre a jogszabaly szerinti
informacié megadasa iizleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhat6 meg.

13.9. Az illetékes ellen6rzb szervezetek ellendrzése, helyszini vizsgilata esetén Vallalkoz6 koteles
minden segitséget Megrendel6 részére megadni, a helyszini vizsgalaton jelen lenni, az
ellen6rzés hatékonysiga és Megrendels kételezettségeinek megfelel6 teljesitése érdekében.

13.10. A Villalkozé feladata a felmeriils és szitkségszer hatdsagi eljirasok kezdeményezése,
sziilkség szerint az azokban valé részvétel (kiemelt jelentéséggel a hasznilatbavételi
engedélyezési eljaris lefolytatisa és a nem jogerSs hasznalatbavételi engedély beszerzése). A
hatésagi eljarisok koltségei a Vallalkozét terhelik.

13.11. Felek hetente azonos munkanapon koopericiés egyeztetést, bejarast tartanak.
Az egyeztetés idSpontjait, helyszineit, a meghivottak kérét Felek a munkateriilet dtaddsa
alkalmdval, illetve a kooperaciék sorin az Epitési Napléban rogzitik.
A koopericids egyeztetésen felvett jegyzGkonyvek Epitési N aploba torténd bejegyzéssel
egyenértékinek tekintenddk, és az Epitési Napl6 elvilaszthatatlan mellékleteit képezik.

14. A SZERZODES HATALYBA LEPESE, EGYEB MEGALLAPODASOK
14.1. Szerz6d6 Felek rogrzitk, hogy a jelen szerz8dés — a kozbeszerzési eljaras
eredmeényhirdetését, Villalkozo nyertes ajanlattevéként torténd kihirdetését kévetden a

vonatkozo jogszabalyi elSirisok figyelembe vétele mellett mindkét Fél aliirdsdval lép
hatalyba.
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14.2. Felek jelen Szerzédést és mellékleteit dttanulmanyoztik, egyeztették és azt, mint tigyleti
akaratuknak megfeleld megallapodast cégszeri aldirasukkal igazoljik és 1éptetik hatalyba.

14.3. Jelen szerz6désbél eredd vitds kérdések rendezését a Felek elsédlegesen targyaldsok 1tjin
kotelesek rendezni.

14.4. Jelen szerz6dés tekintetében és e szerzédésben nem rendezett kérdésekre a Kbt.-ben,
valamint a Polgiri Térvénykényvben foglaltak az irainyadok.

Jelen SzerzGdés fedlappal egyiitt 19 szdmozott oldalbél, hat (6) eredeti példanyban
késziilt, amelyb6l 3-3 példany illeti meg a szerz8déS Feleket.

MELLEKLETEK:

1. szAmt melléklet: jogerSs épitési engedély

2. szamu melléklet: kivitelei tetvdokumentacid

3. szamud melléklet: Vallalkozo ajanlata

4. szami melléklet: arképzési leiras

5. szamu melléklet: pénziigyi litemezés

6. szamu melléklet: biztositisi kotvény masolata

7. szamu melléklet: biztosité nyilatkozata

8. szama melléklet: Villalkozd biztositassal kapcsolatos nyilatkozata
9. szamu melléklet: organizacids terv

10. szamt melléklet: mindségbiztositisi és mintavételi terv

2011. 4prilis 15.

AZ OKIRATOT KESZITETTEM ES ELLENJEGYZEM BIATORBAGYON, 2011. APRILIS 15. NAPJAN:

GORDIUSZ ‘95 Zri.
1097 Budapest, llates Ut 7/A
Adészam: 11508485-2-43
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Targy: Biatorbagy Varos Onkormanyzat
Biatorbagy, Szent Istvan u. 2. szadm 108 hrsz alatti
ingatlanon 60 féréhelyes bélcséde épitési engedélye

HATAROZAT

Biatorbagy Varos Onkormanyzat (2051 Biatorbagy, Baross u. 2/a., képviseli dr. Palovics Lajos
polgarmester) épittet6 kérelmére, - az épittetd tulajdonaban lévs — Biatorbagy, Szent Istvan utca 2. szam 108
hrsz. alatti ingatlanon 2 mellékelt, Damokos Laszié épitész (iogosultsagi szam: E-1-01-0802) tervezd &ltal
keszitett egyedi tervek szerint 60 féréhelyes bélcsdde épliletre az _

epitési engedélyt hatarozott idejd hatallyal — az alabbi feltételekkel - megadom.

Az épitési engedély hatélydt veszii: '
1. ha a jogerésseé valdsdnak napjato! szémitott két éven beliil az épitési tevékenységet nem kozdték el,

es a hatalyat nem hosszabbitofték meg,

2. ha az épitési tevékenységet a fent meghatarozott hataridén beliil megkezdiék, de a joger6ssé
valasanak napjatol szamftott két évet kévets ot éven beliil az epitmeny haszndlatbavétel engedély
megaddésara nem valik alkalmassa.

(Az épitteté - épitésiigyi hattsagi engedély hatélyossaganak lejarta el6it eldterjesztett - kérelmére mindaddig,
amig az engedély megadésakor fennalio Szabalyok vagy kételezé hatésagi elélrdsok nem valtoznak meg, vagy ha
e valfozdsok az épitésiigyi hatdségi engedély tartalmat nem érintik, az épitésigyi hatésagi engedeély hatalyst - az
elvi engedély kivételével - egy évre meghosszabbithalja, amely megismélelhets. )

Engedélvem az alabbiakra eérvénves:

Fedett kerti épitmény I. [33,41 m?]33.41 m
Fedett kerti épitmény Il. [ 30,75 m?[30,75 m?
| Fedett kerti épitmeény Iil. | 28 14 m* (28,14 m’
92,30 m”|92,30 m’|GSSZESEN |

L ElGtér, terasz 4’
'j]Fedettelétérl. | 3,04 m’][ 3.04 m?|
I

Fedett el6téril. | 8,09 m?| 8,09 m-
|_|Fedett el6tér Il | 13,00 m?|13.00 m

Fedett terasz . | 15,37 m?[ 15,37

Z

m
Fedett terasz Il. [ 15,37 m”|15,37 m”|
Fedett terasz Ill. | 15,37 m” [ 15,37 m’|

70,24 m*|70,24 m’| BSSZESEN |

Terasz|. | 49,58 m®] 49,58 m
TeraszIl. | 50,24 m’| 50,24 m
Terasz IIl. | 50,20 m”| 50,20 m
Terasz IV.| 9,27 m*| 9,27 m?]
159,29 m’[159,29 m?| OSSZESEN |

NP
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[ Féldszint , il
0.01 Szélfogo 6,79 m’ 6,79 m- |
0.01/a__| Elektromos kapcsolé 1,23 m? 1,23 m?|
0.02 | El6csarnok 3432 m’ 34,32 m” |
[0.02/a [Lépcsé 554 m? 5,54 m?]
|0.03 Kézlekedd 2148 m°[. 2148 mZ|
El5tér 2,99 m? 2,99 m°|
Gyermekfelugyelet 9,60 m? 960 m-|
Gyermek WC 294 m? 2,94 m?|
El6tér 6,19 m? 6,19 m? |
Orvosi szoba 8,88 m? 8,88 m- |
0.09  |Elkilbnits 574 m’ 574 m- |
0.10 Mosd6 - 2,24 m° 224 m?|
0.11 Wwe 1,08 m* 1,08 m
Vezetd gondozéndi iroda 15,85 m° 15,85 m
Gazdasagiiroda 1585 m°| " 1585 m
| Etkezd 15,75 m°> 15,75 m
Raktar 465 m- 465 m’|
0.16 Tiszta ruha raktar és vasalo 9,15 m? 9,15 m?|
0.17 Szennyes riiha rakiar 8,66 m” 556 m
0.18 Mosé helyiség 9,84 m® 9,84 m
[0.19  |Raktar 4,40 m? 4,40 m”|
[0.20 Takarito szertar 3,72 m? 3,72 m?
0.21 Akadalymentes WC 4,58 m® 458 m
0.22 Talalé 540 m? 540 m
0.23 Féz6konyha 12,67 m? 12,67 m?|
0.24 Fekete mosogatd 4,19 m? 4,19 m
0.25 Tej- és tapszer konyha 6,75 m” 6,75 m
0.26 Kbzleked6 10,05 m? 10,05 m
0.26/a | Takarité szertar 0,96 m*® 0,96 m
0.27 Hus el6készité 4,86 m° 4,86 m
0.28 Zoldség, gyiimdles eldkészitd 539 m?- 539 m?|
0.29 Zoldség, gytimeles raktar 3,30 m?® 3,30 m?]
0.30 Raktar 3,21 m? 3,21 m”|
0.31 Hulladék és moslék tarolo 3,80 m? 3,80 m?|
0.32 Gézmeérd ‘ 1,65 m?® 1,65 m?|
0.33 Rakodé 27 47 m° 27,47 m*|
0.34 Karbantarto 11,85 m® 11,85 m’
0.35 Raktar 2,70 m” 270 m
0.36 Hiit6k 3,24 m? 324 m
10.37 | Elstér 2,25 m* 225 m
0.38 Iroda 375 m° 375 m- |
0.39 Elétér 2,52 m? 2,52 m® |
0.40 WC 1,08 m? 1,08 m
0.41 Oli6z6 3,60 m? 3,60 m?|
0.42 Zuhanyzb 162 m? 1,62 m?|
0.43 Fehér mosogatd 563 m~ 563 m- |
0.44 Szélfogd, gyermekkocsi tarold 7,39 m® 7,39 m?|
0.45 Kozlekeds 41,59 m? 41,59 m?]
0.46 Gyermekéltoztets, atado 17,45 m? - 17,45 m? |
0.47 Fiirészt6, biliztetd 12,89 m? 12,89 m?|
0.48 Gyermekszoba 50,19 m? . 50,19 m?|
0.49 Flirészté, biliztetd 12,89 . m? 12,89 m?|
0.50 Gyermekszoba 50,19 m” 50,19 'm? |
0.51 Jaték- és dgynem( raktar 8,19 m? 8,19 m? |
0.52 Raktar 7,80 m? 7,80 m
0.53 Jaték- és agynemd raktar 741 m° 741 m'
0.54 Sziil5i mosdd 2,34 m? 234 m
0.55  |wc 1,08 m? 1,08 m?|
0.56 Takarité szertar 358 m® 3,58 m
0.57 | Udvari WC 3,97 m? 3,97 m?|
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[0.58 [ Szélfogé, gyermekkocsi tarolo 7,39 m? 7,39 m®
059  |Kézlekedd 41,99 m° 41,99 m’ — ]
0.60 | Gyermekdlidztets, atadd 17,77 m° 17,77 m° |
061 |Fiirdsztd, biliztets 12,89 m’ 12,89 m” |
0.62 | Gyermekszoba 50,19 m’ 50,19 m” |
[0.63  |Furdsztd, biliztetd 12,89 m’ 12,89 m”|
10.64 | Gyermekszoba 50,19 m* 50,19 m” |
10.65 | Jatek- &s dgynemi raktar 8,19 m? 8,19 m” |
| 0.66 Raktar 7,80 m* 7,80 m?|
E.G? Jaték- és agynemi raktar 8,00 m* 8,00 m?
0.68 Sziiléi mosdd 234 m’ 234 m
069 [wc ~ 1,08 m?|. 1,08 m
0.70 ° [ Takarité szertar 3,58 m° 3,58 m?|
0.71 Udvari WC 4,14 m? 414 m
}%72 Szélfogd, gyermekkocsi tarold - 739 m°|. 739 m?|
0.73 | Koézlekeds 4281 m’ 4281 m’
F4 Gyermekdltdztets, atado 17,88 m” 17,88 m
0.75 | Firdszis, biliztetd 12,89 m” 1289 m?
|0.76 Gyermekszoba 50,19 m’ 50,18 m?|
|0.77 | Fiirdsz6, biliztetd 12,89 m® 12,89 m?
1078 | Gysimekszoba 50,1 m’ 50,19 m” |
[0.79 | Jaték- és agynemi raktar 8,85 m’ 8,85 m? |
'%80 Raktar 7,80 m® 7,80 m’
0.81 Jaték- és agynemii raktar 6,22 m° 6,22 m°
[0.82 | Szil6i mosdd 234 m® 2,34 m?|
0.83 |[wC 1,08 m” 1,08 m~|
[0.84 Takaritd szertar 2,16 m? 2,16 m?
[0.85 Udvari WC 372 m’ 3.72 m?
[0.86 | Kerti eszkéz tarolé 261 m’ 261 m
Féldszint 6sszesen 1011,83 m”| 1011,83 m’| GSSZESEN |
Tetotér
[1.01 Kéziekedd 2852 m” 28,52 m” |
1.02 Gondozdndi szoba 13,61 m” 24,10 m?|
1.03 Elstér 343 m® 343 m”
1.04 Takarité szertar 0,94 m” 278 m
1.05 Személyzeti mosdd 3,19 m” 549 m?|
[1.06 WC 0,95 m’ 0,95 m?|
F)? WC 0,95 m? 0,95 m?
1.08 ElGtér 202 m’ 2,02 m
1.09 N&i WC 1,22 m” 1,22 m?|
1.10 NGi 6ltoz6 9,12 m* 12,93 m
1.11 N&i mosda 279 m* 4,10 m
1.12 N&i zuhanyzo 3,65 m’ 5,93 m?|
1.13 El6tér 202 ‘m” 2,02 m
114 |[Ferii WC 1,22 m’ 1,22 m° |
1.15 | Férfi 6ltdz6 279 m° 4,80 m
1.16 [ Férfi zuhanyzé 3,74 m’ 6,02 m” |
1.17 Kazanhaz, gépészet 26,08 m” 3721 m
[1.18 Galéria 712 m* 712 m’® |
Tetdtér 6sszesen 113,36 m? 150,81 m’ |GSSZESEN |
1.19 _ [Padlastér|. 240,55 m°| 41594 m” |
1.20 _ [Padiastér IL. 23,80 m°| . 67,98 m:|
1.21 [ Padlastér Il 321 m° 16,31 m” |
[1.22  [Padlastér IV. 0,00 m*| 3131 m?|
B 267,65 m> 531,54 m’ | BSSZESEN |
Epiilet hasznos szintteriilete Gsszesen 1125,19 m”
Eptlet bruttd alaptertiete a foldszinten 1165,15 m~
Epiilet bruttd alapteriilete a tetétérben 153,75 m’
Eptilet brutto szintterGlete tsszesen 1318,90 m”
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Az epitésligyi birsag megallapltasanak részletes szabalyairal 245/2006. (XIl. 5.) Korm. Rendelet szerinti szamitott
épitményérték: 151.469.500 Ft. : : _

KikGtéseim és feltételeim az alabbiak: _ ‘
1. A nemzeti Kdzlekedési Hatésag KA/4/6/2010. szami szakhatésagi allasfoglalasaban elbirt kikotések:
1.1. Biatorbagy Varos Onkormanyzata V0/3-2/2010. szamu és a Magyar Kéziat Nonprofit Zrt. Pest
~ Megyei Igazgatésaga PES-380/2/2010. szamu koziitkezelSi hozzajaruldsaban foglaltakat-be kell
tartani. N

1.2. A létesitményhez taroz6 parkoldhelyek kialakitisa soran az orszagos telepiilésrendezési -és
épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet 42. § -ban foglaltakat be kell
tartani. : : - .

1.3. A tervezett gyalogosjardak és parkoldk épitése engedélyhez kétott tevékenység. Az utépitési
engedélyezési eljarast — kérelemre — a Nemzeti Kozlekedési Hatésag, illetve a gyalogosjarda
vonatkozasaban Nemzeti Kozlekedési Hatésag kijelélése alapjan a Jegyz6 folytatja le. -

1.4. A tervezett parkolohelyeket tgy -kell elhelyezni, hogy annak hasznalata soran a jarmGvek a
gyalogosjardat vagy a gyalogosforgalmat ne keresztezzék. ' :

1.5. A 60 féréhelyes bélcséde kivitelezési munkakat csak a létesitmény épitésével dsszefliggs
kozlekedési létesitmények épitési engedélye (litépitési engedély) hatarozat jogerére emelkedéséat
‘kovetden szabad megkézdeni, vagy az Epitteté sajat kockazatara is megkezdheti-a kivitelezést
‘annak tudataban, hogy az Utépitési engedélyezési eljaras, beleérive annak jogorvoslati eljarasat,
_jogi és miiszaki vonatkozasban befolyasolhatja az épiilet épitését. e

1.6. A 60 féréhelyes bolcséde hasznalatbavételének feltetele, a kozuti létesitmények (parkolok, -
gyalogosjardak) épitési engedély szerinti megvalésitasa és forgalomba helyezése. o

1.7. A kivitelezési munka soran az érintett kézut terilletét igénybe venni, illetve a kdziton

' forgalomkorlatozassal jaro tevékenységet végezni, csak a kozit kezelGjének ‘elzetes .
hozzajarulasa birtokaban szabad, ' _

1.8. A kbzforgalom elél elzart parkoldkat fizikailag lezarhatova kell tenni kapuval, sorompéval vagy
ezekkel egyenérték{i miiszaki megoldassal.

1.9. Jelen szakhatosagi allasfoglalast Budadrs Varos Jegyzéje altal lefolytatandd engedélyezési
eljarashoz adtam ki, ezért az illeték- és dijmentes. A szakhatosagi allasfoglalas 2 évig érvényes,
és az abban elGirtakkal szemben az Budaérs Varos Jegyzdje altal kiadandé hatarozat ellen

benyjtott fellebbezéssel lehet éini.
2. Biatorbagy Véaros Jegyzdje altal kiadott V0/3-2/2010. szama kézutkezelsi hozzéjarulasaban elGirt

feltételek: -
2.1. Az ingatlanon keletkez6 csapadékviz a kézteriiletre nem vezethetd!
2.2. Atervezett parkol6 vizelvezetésrél gondoskodni kell! ; :
3. A Magyar Kézit Nonprofit Zrt. PES-380/2/2010. szamu kdziitkezeloi hozzajarulasaban elGirt feltételek:
3.1. A(z) magasépitmény megval6sitasaval kapcsolatos alapadatok: - s
3.1.1.Megnevezés: 8101 j. ok. at, 3+100 kmsz térségében, (BIATORBAGY, Szent Istvan u.- 2) a
108.hrsz. ingatianon 60 féréhelyes béleséde épitése. :
3.2. A kivitelezésre | tevékenységre vonatkozo feltételek:
3.2.1.A kivitelezés / tevékenység soran betartandé miiszaki, épitési, forgalomtechnikai feltételek:
3.2.1.1. A magasépitmény megvaldsitisa az eldzéekben megnevezett, lgazgatosagunk
jovahagy6 bélyegzéjével zaradékolt tervdokumentacioban foglaltak szerint térténhet.
3.2.1.2. Jelen hozzéjarulasunk alapjan az épiiletben csak a bejelentett tevékenység végezhets,
funkciovaltas esetén 0j kézatkezel6i hozzajarulas kiadasat kell kérni.
3.2.1.3. Az ingatlan bejaratanal a varakozohelyeket jelz6 KRESZ 110. abraszamu tablat el kell
helyezni. .
3.2.14. A létesitmény hasznélatba . vételi _éngec_lélyének kiadas&hoz lgazgatosagunk csak a
hozzajarulasunkban ' elGirtak maradéktalan teljesitése esetén, helyszini ellendrzés
alapjan jarul hozza: . - - ] o
- 3.2.1.5. Az ingatlanhoz - tartozé szilard burkolatti parkoléteriil a Pet6fi kéz bblcséde: feldli -
no -oldalan alakitandé ki, a-jovahagyott terv szerinti médon. Fe e
3.3. A murikateriilet / igénybevett teriilet helyreallitasara, tisztitisara vonatkozo feltételek: :
3.3.1.Az épiilet kbrnyezetének rendben tartasa a mindenkori ingatlantulajdonos(ok). kbtelessége,
tovabba az, hogy az ingatlan teriiletérdl a kivitelezés alatt - és azt kbvetéen.a hasznalat soran
- a kézitra csapadékviz. és szennyez6dés ne keriiljén, sarfelhordas ne térténjen.
3.4. Ideiglenes forgalomkoriatozasra vonatkozé feltételek: -
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3.4.1.A magasépitmény és a parkoldk kivitelezése nem érintheti az orszagos koézut teriiletét, nem
jarhat az orszagos kdzut burkolatanak megbontasaval és a kézuti forgalom korlatozasaval.
3.5. Egyéb feltételek: C
3.5.1:Amennyiben a jelen hozzajarulassal elhelyezett -létesitményben keletkezett meghibasodas
miatt kdzuttal kapcsolatos munka végzése valik ismételten szilkségessé, az ehhez valg
hozzajarulast lgazgatésagunktol ajbsl meg kell kérni. ‘
3.5.2. A jelen hozzajarulas alapjan elhelyezett létesitmény(ek) fenntartasardl. és mindenkori
' tisztantartasarél a koziit allaganak sérelme nélkiil, a forgalom zavartalansaganak biztositasa
. mellett.a jogosultniak kell gondoskodnia. ' P ;
3.5.3.Ha a kdzut vagy tartozékainak &talakitasa, korszeriisitése, feldjitasa folytan a létesitmény
' vagy tartozékainak 'végleges, vagy ideiglenes atalakitasa, ~vagy athelyezése valik
szilkségessé, azt a jogosult thrni koteles. G g S

4. A Pest Megyei Kéménysepré és Tiizeléstechnikai Kit 9-0741/09ESZ szamu szakvélemény 1. szamu
melléklete szerinti elGiras: ’ ; : : . o TR B L B
4.1. A h6-8és aramlastechnikai méretezés ellendrzés soran a mellékelt alapadatokat vettiik figyelembe.

(k6zmiiegyezietés oldal) ' oE R

4.2. Mesterséges égéstermék-elvezetést igényld tiizeléberendezések (pl.: zart égester( -, turbos”,
kondenzacits égéshét hasznosité kazanok stb.) esetén a kazéngyarté gépkonyvi elSirasait, ill. az
alkalmazott kéményrendszer elSirasait kell figyelembe venni. Az égéstermék- -elvezets

 rendelkezzen alsé [minden esetben gysri teztitoidom bespitése sziikesges) - -folsd tisztitasi és
ellendrzési- lehetSséggel. Felsd tisztitas céljara’ biztositani kell a tetére feljutas lehetéségét, a
kéményfej megkozelithetSségét. (Pl.: tetSkibiivot kell elhelyezni a kéményfej mellett, mogott.) A
tervezett égéstermék elvezéets berendezések (&s késziilékek) kondenzviz leeresztSif — szifon
(vizzar) Kbzbeiktatasaval — (iehet6leg lathaté médon) a szennyvizelvezets csatornaba kell kétni.

4.3. A tiizel6berendezés fiistgaz csatlakozo csonkja folott kozvetieniil mindkét kazan esetén
tisztitéidom elhelyezése sziikséges. Co . g oy -

4.4. A kémény kitorkollasdnak megkdzelithetéségét hattamaszos acél hagesoval kell biztositani.

4.5. A kéménytestet villamvédelemmel kell felszerelni az MSZ 274szerint. (MSZ -04. 82/4-85.3.3)

5. A Kézép-Duna-Volgyi Kérnyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyeléség KTVF:550-1/2010.
szamu szakhatésagi allasfoglalasaban elGirt feltételei:

5.1. A teriilet csapadékviz elvezetése és meglévé csapadékvizelvezets rendszerbe vezetése vizjogi
Iétesitési engedély kételes vizimunka, melyhez kiilén eljéras keretében -vizjogi letesitési engedély
kérelmet kell benyujtani a Feliigyeléségre. A vizimunkak megvalosuldsa a létesitmény
hasznéalatbavéieléhez valé hozzajarulasom elsfeltétele. '

5.2. A hasznalatbavéieli engedély iranti kérelemhez ceatolni kell: a kivitelezsd nyilatkozatat annak
igazolasara, hogy a szilkséges vizilétesitmények megépilltek és iizemeltetésre alkalmas allapotuiak.

5.3. A haszndlatbavételi engedély kérelemmel be kell killdeni a kézmi iizemeliets - befogadd
nyilatkozatat a kdzcsatornaba vezetett vizekre vonatkozéan.

5.4. A szennyvizcsatornaba bocsatott szennyviz minGségének meg kell felelni a mindenkor hatalyos
jogszabalyi kovetelményeknek - jelenleg a vizszennyez§ anyagok kibocsatasaira vonatkozé
hatarértékekr6l és alkalmazésuk egyes szabélyairél sz6l6 28/2004. {Xil. 25.) KvWM rendelet 4.sz.
melieklet ,Egyéb befogadéra” vonatkozé elSirasainak és a kézmives ivovizellatisrél és a
kézmiives szennyvizelvezetésrél szol6 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében
foglaltaknak - és a befogado csatornamfi kezelGje altal elSirtaknak.

3.5. A kivitelezés soran az elérhetd legjobb technikan alapulé miiszaki intézkedések végrehajtasaval kell
a levegéterh